
 
 

Číslo smlouvy Objednatele: II-173/2021 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 12010_T.5000_01_2021 

 

S M L O U V A  O  Z H O T O V E N Í  S T A V B Y   

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Muzeum města Brna, příspěvková organizace  

Zastoupená:  Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem 

Se sídlem:   Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

IČO:   00101427 

DIČ:   CZ 00101427 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  9537621/0100 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Ing. Libor Krejčí 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. „Společnost pro Arnoldovu vilu“ 

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 10. 9. 2021 podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů „Smlouvu o společnosti“ s názvem 

společnosti „Společnost pro Arnoldovu vilu“: 

 

1) UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

Vedoucí společník společnosti „Společnost pro Arnoldovu vilu“ 

Zastoupená:   Martinem Řehůřkem, MBA, místopředsedou představenstva 

Se sídlem:   Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 

IČO:    03902447 

DIČ:    CZ03902447 
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Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. B 7272 

 

2) SKR stav, s.r.o. 

Společník společnosti „Společnost pro Arnoldovu vilu“  

Zastoupená:   Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem společnosti  

Se sídlem:   Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno 

IČO:    26961474  

DIČ:    CZ26961474  

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. C 48480 

 

Bankovní spojení:  Oberbank AG pobočka Česká republika 

Číslo účtu:  2071172618/8040 

 

Výše uvedení společníci prohlašují, že jsou za realizaci díla odpovědni společně a 

nerozdílně. 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle 

§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; 

práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“), která bude částečně financována z Fondů EHP a Norska 

(dále jen „Projekt“). 

I.3. V rámci Projektu má být provedena záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily, tedy 

komplexní rekonstrukce budovy Arnoldovy vily tak, aby byl zachován stávající 

dochovaný stav vily a aby byla prodloužena trvanlivost této kulturní památky (dále jen 

„Stavba“), a to za dále uvedených podmínek. 

I.4. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“, které bylo realizováno 

Objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „Zadávací řízení“) podle 
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“). 

I.5. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, 

který podal nabídku na Veřejnou zakázku, potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem 

a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. 

této smlouvy.  

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 

dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy 

použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby. 

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 

včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení 

staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), přičemž 

předáním a převzetím Staveniště se rozumí jeho zpřístupnění Zhotoviteli, aby mohl 

provést dílo dle této smlouvy, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a 

kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen rozhodnutími o povolení 

stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky, projektovou dokumentací 

pro provádění Stavby zpracovanou v rozsahu relevantních právních předpisů, a to 

zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová 

dokumentace byla zpracována společností Atelier 99 s.r.o., sídlem Purkyňova 71/99, 

Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 02463245 pod názvem „Záchrana a rehabilitace 

Arnoldovy vily“ z února 2021 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž 

jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
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jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“), 

který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“), včetně 

geodetického zaměření nových stavebních a inženýrských objektů. 

 

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování podrobného harmonogramu realizace Stavby (dále jen 

„Harmonogram“) ve lhůtě dle čl. III.1 písm. a) v rozsahu dle čl. III.4 a jeho 

předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; pokud Objednatel 

nebo osoba vykonávající technický dozor investora uvedená v příloze č. 2 smlouvy 

(dále jen „TDI“) zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o 

správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci 

Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky 

Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost 

připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se 

zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal 

stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je 

předpokladem pro zahájení stavebních prací dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy; 

b) zhotovení projektové dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele) pro objekty a prvky, pro které je vyžadována 

projektovou dokumentací. Dokumentace bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve 

formátu .pdf na CD/DVD nosiči; 

c) speciální stavební zásahy (činnosti) spočívající ve vysoce odborných 

restaurátorských a konzervátorských pracích, na jejichž provádění je nezbytná 

příslušná licence dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

d) Zhotovitel se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně 

příslušným stavebním úřadem;  

e) zajištění zimních opatření a osvětlení pracovišť, bude-li nezbytné pro provádění 

Díla;   

f) realizace stavebních přípomocí, a to zejména vysekání rýh a otvorů pro provedení 

instalací a hrubé vyplnění rýh a otvorů;    

g) provedení požárních opatření a ucpávek;  

h) ve spolupráci s Objednatelem zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, 

včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této 

smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 
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správcům;  

i) zpracování vytyčovacího schémata Staveniště s vytýčením směrových a výškových 

bodů; 

j) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 

záchranného archeologického výzkumu; 

k) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;  

l) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

m) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí; 

n) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného; 

o) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, 

předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné 

podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči;  

p) zajištění všech ostatních nezbytných atestů, dokladů a revizí podle relevantních 

ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění 

předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, 

a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči;   

q) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 

plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 

třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na 

CD (či obdobném) nosiči; 

r) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 

po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště 

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky Objednatele;  

s) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, 

použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady, a to 

s maximální mírou využití možné recyklace (případně i na Stavbě); 



      

Stránka 6 z 37 

 

t) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy apod.); 

u) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a 

vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; 

oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;  

v) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

w) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů 

předaných Objednatelem Zhotoviteli;  

x) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání 

TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD (či 

obdobném) nosiči; povinnost Zhotovitele podle tohoto bodu může být splněna i 

zajištěním kamerového systému se záznamem, kdy tento záznam zpřístupní 

Zhotovitel Objednateli; 

y) vybavení Stavby podle požární zprávy; 

z) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy; 

aa) Zhotovitel poskytne Objednateli potřebné údaje, podklady a jakoukoliv další 

nezbytnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního 

rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván; vydání kolaudačního 

souhlasu (kolaudačního rozhodnutí) zajišťuje Objednatel;  

bb) v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu 

užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých 

nedostatků, oznámení o odstranění nedostatků. 

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, 

k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 

podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na 

vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 
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podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila zjistit jednoznačně druh stavebních 

konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, 

v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.  

 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.5. této 

smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD (či obdobném) nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve 

formátu *.dwg, *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc, *.docx pro MS 

Word, tabulky ve formátu *.xls, *.xlsx pro MS Excel a *.pdf. 

II.5. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 

DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami a účelem této 

smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky 

tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. 

Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se 

rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 

zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 

Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této 

smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní s právem 

Objednatele ji převést na jinou osobu. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu 

trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v 

ceně za splnění plnění dle smlouvy.  

II.6. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze 

s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za 

dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 

užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Je-li sporné, zda vada brání řádnému 

užívání díla, určí Objednatel, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla. 

 

III. Lhůta plnění. Harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) Lhůta pro zpracování Harmonogramu a jeho předložení Objednateli k odsouhlasení 

nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel se 
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v případě připomínek k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 dnů 

ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení 

vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví 

b) Lhůta k zahájení stavebních prací jakožto prací ke zhotovení Stavby  

nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí 

Staveniště je stanovena v čl. VIII.9 této smlouvy), přičemž po zahájení prací se 

Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat 

c) Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v 

délce  

620 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální 

lhůta“). 

d) Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla 

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty  

e) Lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle 

čl. XIII.7 smlouvy 

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla 

f) Lhůta k odstranění případných Drobných vad 

nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané 

smluvními stranami při předání a převzetí díla   

g) Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, popřípadě do 5 dnů po 

odstranění všech vad a nedodělků 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno 

též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky 

nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.  

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.4. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný Harmonogram postupu prací v elektronické 

podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých 

stavebních činností definovaných v soupisu prací s vyznačením vazeb mezi 

jednotlivými pracemi, dodávkami a službami, stavebními činnostmi, technologiemi a 

montážními celky. Minimální podrobnost Harmonogramu se řídí podle rozsahu 

rekapitulace stavby uvedeného v soupisu prací a maximální podrobnost dle 

rekapitulace stavebních objektů uvedených v soupisu prací. Z tohoto 

Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. 

Harmonogram bude obsahovat časový prostor pro přejímací řízení za účelem 
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předání a převzetí díla. Harmonogram postupu prací bude vždy sestaven na základě 

projednání, dohody a odsouhlasení s TDI. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená 

data ukončení jednotlivých činností se stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. 

Schválený Harmonogram bude vyhodnocován na kontrolních dnech. Nepředložení 

Harmonogramu je podstatným porušením smlouvy. 

b) Dospěje-li Zhotovitel v průběhu zhotovování Stavby k závěru, že skutečný nebo 

předpokládaný postup prací na Stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, 

předloží aktualizovaný Harmonogram dle tohoto odstavce z vlastní iniciativy bez 

zbytečného odkladu poté, co se o skutečnostech dle tohoto písmene mohl nebo měl 

dozvědět. 

c) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 

které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 

prováděných prací apod.), v průběhu provádění díla vyhodnocovat plnění 

Harmonogramu, tato vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech a při zjištění 

odchylek mezi Harmonogramem a skutečným průběhem provádění prací dle této 

smlouvy provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen 

náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 

Objednateli k odsouhlasení. 

d) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 

změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 

daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

e) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 

souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 5 pracovních dnů; 

tím nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu 

Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena. 

f) Přílohou Harmonogramu bude postup pro předkládání všech výkresů, výpočtů, 

specifikací, pracovních postupů, manuálů, vzorků, atestů a výsledků kontrol, měření 

či zkoušek požadovaných v rámci provádění Díla.  

g) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit 

popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 

zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle 

Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a 

podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na 

změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.  

III.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu 

na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDI, 

Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 

práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 

nebude mít vliv na Finální lhůtu.  
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IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je budova Arnoldovy vily, Drobného 299, 602 00 Brno. Podrobné 

vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny 

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává 

takto:  

cena celkem 107 777 777,- Kč bez DPH. 

V.2. Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, který je 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

V.3. Celková cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací, obsahuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený 

zisk Zhotovitele. Celková cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména 

i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a 

odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a 

osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných 

dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované 

Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, provozní náklady, náklady na správní poplatky, 

pojištění, daně, bankovní záruky, zvýšené náklady o víkendech, svátcích a v zimním 

období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na odstranění a znečištění sutě a 

odpadů ze stavby, za spotřebu energií, za pronájmy, za zábor veřejného prostranství, 

náklady na značení BOZP a požární ochrany dle relevantní právní úpravy, realizaci 

požárních postupů dle ČSN 730810, náklady na splnění podmínek uvedených ve 

vydaných rozhodnutích o povoleních stavby, jejich podmínkách a vydaných stanoviscích, 

za případné prachotěsné příčky apod. 

V.4. Celková cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS. 

V.5. V Celkové ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu elektrické 

energie a vody pro zařízení Staveniště. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na 

své náklady. 

V.6. Platnost ceny 

a) Celková cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 

až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy 

v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po 
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celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí 

plnění předmětu smlouvy. 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny 

slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné 

období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 

nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této 

smlouvy. 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných cen z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací. 

V.7. Celková cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než 

těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 

na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se 

ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 

jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 

smlouvy než tu, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

c) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 

daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či 

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

V.8. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Celkové ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny Celkové ceny a předložit písemný 

požadavek na změnu Celkové ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě 

oznámit Objednateli změnu Celkové ceny v případě změny sazeb DPH. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení Celkové ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení Celkové 

ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 

vyplývajících ze ZZVZ, resp. jiného právního předpisu upravujícího zadávání 

veřejných zakázek, který ZZVZ nahradí. 

 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby 

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 10 

pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
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dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 

obsahovat relevantní odhad navýšení či snížení Celkové ceny, popis událostí nebo 

okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se 

zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení 

bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda 

budou v souladu s ustanoveními ZZVZ, resp. v souladu s ustanoveními právního předpisu 

upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k uspokojení 

potřeby dodatečných prací, poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem 

oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných 

prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž 

shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího 

zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení 

potřeby dodatečných prací. 

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 

oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované 

položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena 

stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných 

obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, 

ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše 

uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na 

základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase 

obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli 

oslovenými Objednatelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto 

získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí 

být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 

nákladů. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI 

a Objednateli, nejpozději však do 5 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti 

vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo 

měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, 

ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 

k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. 

Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními 

ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají 

Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení 
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záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také 

Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných 

položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena 

nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění 

dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu 

prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného 

odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 5 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 

skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité 

odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba 

neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení 

Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních 

prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu 

neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn 

požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení 

sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu 

smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění 

dodatečných prací. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele 

k provedení dodatečných prací dle čl. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle čl. VI.4 této 

smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací v čl. VI.6. této smlouvy, nebo ve 

lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit 

Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem 

k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě 

změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné 

struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky 

k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu 

TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně 

s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet 

změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, nebo 
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obdobný výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD, DVD či 

obdobném nosiči). 

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a 

ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. 

K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Celková cena bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé 

doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). 

Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném 

fakturačním období. Fakturační období běží vždy od prvního dne v měsíci do posledního 

dne daného měsíce. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis 

provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být 

oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Oceněný soupis“), a členěný dle stavebních a 

inženýrských objektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu), vč. Oceněného 

soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy 

nejpozději do 5 pracovních dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního 

období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis 

skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný 

Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou 

započtena na Finální fakturu. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany 

sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.  

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány 

samostatně dle příslušného dodatku. 

VII.4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady 

a technologie. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 

41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. 

Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na 

faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“. 

VII.5. Průběžná faktura i Finální faktura za zhotovení Stavby musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) označení banky a číslo účtu dle smlouvy o dílo, 

b) označení díla, 
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c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

d) číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesené daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník“, 

e) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru 

nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, 

f) příloha – Oceněný soupis podepsaný Objednatelem, přičemž Oceněný soupis musí 

obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; 

počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy 

v příslušném fakturačním období, 

g) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila. 

VII.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Oceněného soupisu vyjádřit nejpozději 

do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele 

uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, 

kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Oceněného soupisu. 

Po odsouhlasení faktury, vč. Oceněného soupisu TDI Zhotovitel předá příslušnou fakturu 

Objednateli. 

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI 

odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované 

částky, která byla odsouhlasena TDI (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Na zbývající 

část fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce. 

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury (mimo Finální faktury) 

vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 

95 % celkové ceny za zhotovení Stavby. Zbývající část celkové ceny za zhotovení Stavby 

bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel 

sjednaných v této smlouvě (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura“).  

VII.10. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od 

odstranění Drobných vad a vyklizení Staveniště; pokud však Drobné vady nebyly při 

předání a převzetí díla zjištěny, tak do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla a vyklizení Staveniště, z jehož obsahu bude zjevné, že dílo bylo řádně dokončeno a 

nevykazuje žádných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Stavby, který musí 

obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a 

to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD 

(či obdobném) nosiči.   

VII.11. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za 



      

Stránka 16 z 37 

 

zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 

faktur.  

VII.12. Objednateli bude Finální faktura předána, vč. Oceněného soupisu, po jejím 

odsouhlasení TDI. 

VII.13. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 

mu bude příslušná faktura doručena. 

VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 

v Oceněném soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – 

faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 

bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu 

s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.15. Objednatel je oprávněn proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoli části Celkové 

ceny na základě Průběžné faktury nebo Finální faktury započítat jakékoli své pohledávky 

za Zhotovitelem, spočívající zejména, nikoli však výlučně, v nárocích na úhradu nákladů 

na odstranění vad a nedodělků, neodstraní-li tyto vady či nedodělky Zhotovitel řádně a 

včas, nároků na zaplacení smluvních pokut, které je Zhotovitel povinen dle této smlouvy 

zaplatit, nároků na náhradu škod vzniklých Objednateli či jakékoli jiné finanční nároky. 

VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 

příslušné částky. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem budovy Arnoldovy vily, která je předmětem rekonstrukce, zůstává 

Objednatel, vlastnické právo nepřechází dnem předání Staveniště a po dobu provádění 

díla na Zhotovitele. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na 

zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel od okamžiku převzetí 

Staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla 

Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele 
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dle této smlouvy. 

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 

technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné zjevné vady a nedostatky, přičemž zhotoví soupis zjištěných vad a nedostatků 

včetně návrhů na jejich odstranění včetně specifikace dopadu těchto vad a nedostatků na 

cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel tuto kontrolu provede nejpozději 

před zahájením provádění stavebních prací. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 

předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 

cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto 

vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní 

poměr.  

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět této smlouvy výhradně osobami 

s příslušnou odborností. Veškeré restaurátorské práce musí být vykonány výhradně 

osobami majícími příslušné oprávnění (povolení k restaurování), dle zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to těch, které byly 

uvedeny v nabídce Zhotovitele v Zadávacím řízení. Seznam osob s příslušnou odborností 

je přílohou č. 3 této smlouvy. Objednatel a TDI jsou oprávněni provést kdykoli kontrolu 

provádění prací osobami s příslušnou odborností dle přílohy č. 3 této smlouvy. 

VIII.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně spolupracovat 

s osobou vykonávající AD, přičemž v případě, že nebude respektovat jeho připomínky 

v návaznosti na technické normy/předpisy či tuto smlouvu, upozorní na to písemně 

Objednatele s odůvodněním nevhodnosti a vyčká jeho konečného stanoviska. 

VIII.8. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 

zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, 

které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.9. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 10 dnů od uzavření této smlouvy předat 

Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a převzetí 

Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště. Za vyklizené 

Staveniště se považuje plocha Staveniště prosta stavebních materiálů, strojů, zařízení, 

odpadů včetně jeho uvedení do původního stavu v souladu s požadavky Objednatele dle 

dohody smluvních stran. 

VIII.10. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací 

či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat 

časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení Finální lhůty; v případě jejího 

ohrožení je Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel 

neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 

Zhotovitele. 



      

Stránka 18 z 37 

 

VIII.11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 

obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 

stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na 

základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace a požadavků na výkon 

nebo funkci, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

VIII.12. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem použity pro dílo, 

musí být dodány v I. jakosti a musí plně odpovídat Projektové dokumentaci a dále musí 

být plně v souladu s příslušnými právními předpisy i technickými normami, kdy tyto 

vlastnosti Zhotovitel doloží příslušnými certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost 

těchto materiálů a restaurátorských postupů musí být Objednateli prokázána 

Zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 

poddodavatelů. V průběhu prací budou prováděny pilotní plochy ke stanovení 

konkrétních restaurátorských postupů jednotlivých povrchů a materiálů. 

VIII.13. Zhotovitel je povinen vést databázi o veškerém odstraněném materiálu z budovy 

a pozemku a tento řádně uschovat a zabezpečit, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo 

poškození. Odstraněný materiál, který nebude v souladu s projektovou dokumentací či 

po konzultaci s Objednatelem, TDI nebo AD znovu zabudován do předmětné 

nemovitosti a jenž bude současně Objednatelem, resp. jím pověřenou osobou, určen 

k archivaci, je Zhotovitel povinen, současně s předáním díla, předat Objednateli, a to i 

včetně příslušné dokumentace. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje jen na movité 

věci, které nemají povahu stavební suti nebo odpadu. 

VIII.14. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a 

to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 

předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 

zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

VIII.15. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla a vypořádání případných vad a 

nedodělků za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 

a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup 

na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho 

kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým 

povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Současně se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a požární ochranu ve smyslu vyhlášky č. 498/2001 Sb., vyhlášky č. 
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48/1982 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, a zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce. O provedeném školení Zhotovitel pořídí zápis s podpisy 

zúčastněných osob. 

VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným 

ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. 

Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše 

jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.  

VIII.17. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 

s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů; 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 

dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 

být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 

zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 

povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 

spojené; 

c) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 

a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na 

základě výzvy TDI nebo AD; 

d) kontrolní dny budou řízeny TDI; 

e) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě.  

VIII.18. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 

zabezpečení Staveniště. Zhotovitel je především povinen Staveniště oplocením 

zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel se zavazuje umístit Staveniště tak, 

aby neomezovalo a ekologicky neohrožovalo okolí Stavby ani dalších jiných pracovišť 

Objednatele (zejména prašnost a hluk). Pro napojení zařízení Staveniště a Stavby na 

média bude použito napojení médií v rozsahu povoleném pro Stavbu. Zhotovitel 

současně zajistí a vhodně umístí informační tabuli s identifikačními údaji o předmětu 

smlouvy.  

VIII.19. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s TDI a plnit jeho pokyny a 

pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu TDI či Objednatelem.  

VIII.20. Využije-li Zhotovitel k provádění díla poddodavatele, odpovídá za práce jím 

provedené tak, jako by je vykonal sám. 
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VIII.21. Jestliže relevantní právní předpisy či normy ČSN stanoví provedení zkoušek 

osvědčujících vlastnosti díla či jeho části, provede Zhotovitel takové zkoušky tak, aby byly 

dokončeny před předáním a převzetím díla. Zhotovitel je povinen u dodávek a materiálů 

prověřit, zda disponují platným ověřením příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či 

certifikaci, prověřit doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a 

měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla i všech jeho částí.    

VIII.22. Zhotovitel je dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., doložit, že veškeré materiály, 

chemické látky apod. přicházející do přímého styku s pitnou vodou byly schváleny na 

základě výluhových zkoušek pro styk s pitnou vodou. 

VIII.23. Na odůvodněnou písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli 

součinnost, kterou je možné na něm dle odůvodněné žádosti Zhotovitele spravedlivě 

požadovat.  

VIII.24. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat požadavky související se 

sociální odpovědností stanovené v příloze č. 4. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději 

do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy seznam osob dle přílohy č. 4.   

VIII.25. Zhotovitel je povinen provádět práce na díle plynule tak, aby dodržel lhůtu pro 

předání a převzetí díla Objednatelem dle této smlouvy.   

VIII.26. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v průběhu provádění díla dle této smlouvy 

součinnost Objednateli i všem osobám Objednatelem pověřeným v případě, že vznikne 

potřeba využití Staveniště. Zhotovitel je zejména povinen:  

- Staveniště zpřístupnit Objednateli a jím pověřeným třetím osobám a umožnit jim 

průjezd i průchod k přilehlým pozemkům; 

- umožnit třetím osobám využívat energie a vodu ze Staveniště za podmínky, že si 

třetí osoba zabezpečí měření odběru a Zhotoviteli bude uhrazena příslušná částka 

za odebrané energie. 

 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 

závazných právních předpisů, zejména stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci 

staveb.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této 

smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 

stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP mají právo nahlížet do stavebního deníku a k 

záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn 
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do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá předávací 

a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání 

a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními 

stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat 

Drobné vady. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se na 

závazek založený touto smlouvou nepoužije. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné 

vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle čl. III.1 této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 

partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele 

se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 

X.4. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 

vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 

sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle čl. VI.1 této 

smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle čl. VI.4 

této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu 

s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 jedná o nesjednané práce. 

X.5. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 
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g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, TDI a Koordinátora BOZP.  

X.6. Zhotoviteli nejpozději ke dni předání a převzetí díla předá Objednateli veškeré 

dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné i elektronické 

podobě), které se týkají provádění díla, ledaže již byly takové podklady Objednateli 

předány. Uvedené podklady budou seřazeny způsobem, který umožní Objednateli 

orientaci. Stejně tak Zhotovitel není povinen ve stanoveném termínu takové podklady 

předat, jestli jsou potřebné k provádění prací dle smlouvy a Objednatel s takovým 

postupem souhlasí. Po provedení takových prací Zhotovitel podklady bez zbytečného 

odkladu předá Objednateli. 

X.7. Součástí dokladů předaných Objednateli při předání díla je tzv. prohlášení o jakosti a 

kompletnosti díla či jeho částí, ve kterém Zhotovitel prokáže, že dílo je provedeno 

v souladu se schválenou dokumentací, zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, 

ustanoveními této smlouvy a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, a že je 

schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje Objednatelem požadované a 

zpracovatelem dokumentace stanovené parametry, přičemž vše bude uvedeno v českém 

jazyce. 

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 

v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle čl. X.5.  

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) 

ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, případně 60 měsíců ode dne 

odstranění poslední Drobné vady, bylo-li převzato s Drobnými vadami, a to na 

provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce.  

b) 24 měsíců na technologie, spotřebiče a inventarizovaný movitý majetek. 

(dále též „Záruční doba“). 

XI.2. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, 

za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci 

Záruky platí podmínky uvedené níže.  
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XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 

od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 

považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Je-li vada odstranitelná, je Objednatel oprávněn domáhat se jejího odstranění opravou, 

doplněním toho, co chybí, anebo zaplacení přiměřené slevy z Celkové ceny. 

XI.6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 

započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li 

Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou písemně jinak.  

XI.7. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínech uvedených v čl. XI.6. této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odstranit vadu a Zhotovitel je povinen mu náklady na odstranění 

vady v každém takovém případě uhradit. 

XI.8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 

Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost podle povahy vady v délce 

dle čl. XI.1. písm. a) nebo dle čl. XI.1. písm. b).  

 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní 

náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a 

krádeži, a to s limitem pojistného plnění ve výši 200 000 000 Kč bez DPH. Doklad 

o pojištění (např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel 

Objednateli předloží do 10 dnů od účinnosti smlouvy a je dále povinen tyto pojistné 

doklady kdykoliv na požádání bezodkladně předložit Objednateli. Objednateli. V případě, 

že je Zhotovitelem společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku, musí 

pojištění krýt vždy všechny členy této společnosti. 

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy 

bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění 

min. 70 mil. Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za 

pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 

třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění (např. 



      

Stránka 24 z 37 

 

kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel Objednateli předloží do 

10 dnů od účinnosti smlouvy a je dále povinen tyto pojistné doklady kdykoliv 

na požádání bezodkladně předložit Objednateli. V případě, že je Zhotovitelem 

společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku, musí pojištění krýt vždy 

všechny členy této společnosti.  

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 50 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 

zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení; 

b) ve výši 2 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti 

Harmonogramu dle čl. III.4 písm. a) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a 

to počínaje vždy šestým pracovním dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma 

situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických 

podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě 

plnění; 

c) ve výši 0,06 % z celkové ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy 

za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve 

sjednané Finální lhůtě, a to za každý započatý den prodlení, jakož i za porušení 

závazku, který povede k ukončení smlouvy dle čl. XIV.3 písm. a); 

d) ve výši 20 000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti provádět práce osobou 

s příslušnou odborností dle čl. VIII.6. či čl. XVI. této smlouvy, a to za každý den trvání 

porušení kterékoliv z těchto povinností; 

e) ve výši 1 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad 

ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

f) ve výši 1 000 Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 

reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 

prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává 
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smluvní pokuta ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím 

odstraněním; 

g) ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP 

Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a 

Zhotovitel ve lhůtě stanovené Koordinátorem BOZP nesjedná nápravu, a to za každý 

započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

h) ve výši 20 000 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad 

o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení 

uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na 

porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost Bankovní záruky podle čl. XIII.6. 

písm. b) této smlouvy po celou dobu realizace díla, a to za každý den prodlení 

s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní 

záruky; 

i) ve výši 20 000 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. X.1./2./3. této smlouvy; 

j) ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle 

čl. XVI.4. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně; 

k) ve výši 10 000 Kč za prodlení s úplným vyklizením Staveniště dle čl. III.1. písm. g) této 

smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení; 

l) ve výši 500 Kč za každý den prodlení s předložením seznamu obsahujícím náležitosti 

dle čl. VIII.24 této smlouvy; 

m) ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v příloze č. 4 této smlouvy; 

n) ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení nebo každé jiné porušení povinnosti 

Zhotovitele v čl. XIII výslovně neuvedené.  

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 

závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 
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30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané Finální lhůtě a 

plnění záručních podmínek dle této smlouvy Zhotovitel poskytnul Objednateli před 

uzavřením této smlouvy finanční záruku za řádné dokončení díla (dále jen „Bankovní 

záruka za řádné dokončení díla“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení díla s platností 

ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, 

prodlouženou nejméně o 30 dnů po dni řádného předání a převzetí díla, 

poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině 

obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu 

do  částky odpovídající 15 % celkové ceny za zhotovení Stavby dle čl. V.1. této 

smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané 

lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady do 10 dnů po předání a převzetí díla 

Objednatelem, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí 

díla, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště a/nebo 

nebudou pro plnění použity osoby s nezbytnou odborností (restaurátoři atp.). 

Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné 

dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky 

za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována 

v platnosti po celou smluvenou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 

30 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné 

dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po předložení protokolu o 

předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem a po odstranění 

případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude 

dokončeno v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení díla, zavazuje se 

Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení 

platnosti Bankovní záruky předložit Bankovní záruku novou (případně zajistit 

prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 2 měsíce ode dne 

skončení platnosti Bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně 

tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení díla Zhotovitelem udržována 

v platnosti po celou dobu realizace díla. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

dokončení díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních 

pokut), částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna na 

výzvu Objednatele vyplacením částky, která odpovídá finančnímu nároku 

Objednatele vzniklému v důsledku neplnění povinností Zhotovitele v souladu s 

čl. XIII.6. a), a to na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 
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d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 

poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 

splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 

díla a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která 

bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 

Objednatele v rozsahu nejméně 2 000 000 Kč, pokud Zhotovitel v průběhu trvání 

Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné 

splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či 

smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení Zhotovitelem apod.) vzniklé 

v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude 

obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 

podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné 

splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 

dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 

nároků Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých v Záruční době. Bankovní záruka za 

řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po 

uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění 

záručních podmínek zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních 

pokut), částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních podmínek 

bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením částky, která odpovídá finančnímu 

nároku Objednatele vzniklému v důsledku neplnění povinností Zhotovitele v souladu 

s čl. XIII.7. a), a to na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě 

podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného 

zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 
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závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III., nebo při 

prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dnů;   

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 

při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII., 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení 

díla a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII., 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

h) Zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění Objednatele v rozporu se 

schválenou dokumentací; 

i) Zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, a v takovém provádění díla 

pokračuje i přes písemnou výzvu Objednatele k upuštění provádění díla takovým 

způsobem, a to po dobu alespoň 10 dnů ode dne doručení takové výzvy 

Objednatele; 

j) Zhotovitel nerespektuje pokyn Objednatele podle této smlouvy nejméně v 5 

případech. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (či kterákoliv z osoba 

na straně Zhotovitele, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy) 

je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc 

tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní 

straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV.7., ani další ujednání, která mají 

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo 

která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením 

od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu 
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stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 

odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 

obou stran jsou následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 

řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Zhotovitel k do té doby zhotovené 

části díla předá Objednateli veškeré dokumenty dle této smlouvy, které by k takové 

části díla byl povinen předat, pokud by smlouva byla ukončena splněním smlouvy. 

Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o 

zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 

způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn 

odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je 

oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí 

díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto 

smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat 

na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 

smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 

právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 

sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 

náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů 

ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí. 

 

XV. Komunikace mezi smluvními stranami 

XV.1.  Jestliže tato smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, 

svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být 

vyhotovena písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou 

schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštovní zásilkou oproti 

doručence.   

XV.2.  Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou 



      

Stránka 30 z 37 

 

doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran uvedeným v této smlouvě, 

ledaže:  

a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 5 pracovních dnů. Sdělení 

budou poté doručena podle kontaktních údajů uvedených v této smlouvě;  

b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, 

může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se 

zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální a zajistit 

na nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy. 

XV.3.  K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této smlouvy dojde:  

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní 

nebo kurýrem;  

b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 

poštovní zásilkou;  

c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud 

bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

XV.4. Veškerá komunikace bude mezi smluvními stranami probíhat výlučně v českém jazyce.   

 

XVI. Zvláštní ujednání 

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Taková součinnost 

Zhotovitele zahrnuje zejména poskytnut kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 

stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční 

podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Stejnou povinnost je 

Zhotovitel povinen zajistit ze strany poddodavatelů, které použije k provádění činností 

dle této smlouvy. 

XVI.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, jakož i maximálně 

využívat k plnění osob, jejich prostřednictvím byla kvalifikace prokázána. 

XVI.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či 

jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikací nebo odbornou zkušeností, kterou původní poddodavatel/osoba prokázal za 

Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti 

Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná 
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osoba potřebnou kvalifikaci nebo odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se 

změnou poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud 

mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli 

nejpozději při předání Staveniště seznam všech poddodavatelů. Tento seznam je 

Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli. 

XVI.4. Povinnosti hlavního stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého bylo prokázáno splnění 

kvalifikace (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu 

stavebního zákona): 

a) účastní se vždy kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 

objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na 

stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem; 

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem.  

c) Účastní se kolaudačního řízení a poskytuje při něm součinnost, jakož i při kontrole 

odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen 

být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na 

požádání Objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být 

přítomen (nemoc, dovolená). Nebude-li z důvodu objektivní neschopnosti být přítomen 

na Staveništi přítomen hlavní stavbyvedoucí, Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi 

přítomnost zástupce stavbyvedoucího, u kterého bude rovněž prokázána kvalifikace, 

který je uveden v příloze č. 2 a který bude vykonávat činnost hlavního stavbyvedoucího 

po dobu jeho nepřítomnosti. 

 

XVII. Ostatní ujednání 

XVII.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVII.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v 

registru smluv Objednatel. 

XVII.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
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XVII.4. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVII.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 

§ 1805 Občanského zákoníku. 

XVII.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku bere 

nebezpečí změny okolností a není tak oprávněn se po Objednateli a/nebo soudní cestou 

domáhat obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností 

zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel 

současně přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVII.7. Smluvní strany vylučují při uzavírání dodatku použití ustanovení § 1740 

odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 

ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji. Smluvní strany 

prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace 

§ 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny) a § 1798 a 

následujících Občanského zákoníku (smlouvy uzavírané adhezním způsobem). 

XVII.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku. 

XVII.9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při 

realizaci díla.  

XVII.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 

a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVII.11. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

XVII.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2: Seznam kontaktních osob  

Příloha č. 3: Seznam osob s příslušnou odborností 

Příloha č. 4 Požadavky související se sociální odpovědností 
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         Za Objednatele                      Za Zhotovitele 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Muzeum města Brna, příspěvková organizace  UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel  Martin Řehůřek, MBA,  

  místopředseda představenstva  

   

 

 

___________________________ 

SKR stav, s.r.o.  

Ing. Petr Skřivánek, jednatel společnosti  
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Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení stavby 

 

SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB 

 

Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele: 

 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Martin Řehůřek, MBA, místopředseda 

představenstva 

 Telefon:     + 420 604 222 117  

 E-mail:     martin.rehurek@unistav.cz 

 

Hlavní stavbyvedoucí:    Ing. Michal Malásek 

 Telefon:     + 420 604 222 078 

 E-mail:     michal.malasek@unistav.cz 

 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:  Ing. Dalibor Weigel 

 Telefon:     + 420 604 222 101 

 E-mail:     dalibor.weigel@unistav.cz 

 

 

 

Kontaktní osoby a spojení na straně Objednatele:  

Technický dozor investora:  Ing. Pavel Počinek, Neklež 2888/30,              

628 00 Brno Líšeň 

IČO:  413432271 

DIČ:  CZ6909112375 

Telefon:     +420 604 222 084 

E-mail:      pocinekpavel@seznam.cz 

 

 

Koordinátor BOZP:     BP system s.r.o., Štefánikova 131/61,  

612 00 Brno -Královo Pole 

IČO:       27724433 

DIČ:  CZ27724433 
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Pověření zaměstnanci:    Jiří Kaiserlich 

Telefon:     +420 777 695 929 

E-mail:      jiri@kaiserlich.cz 

Pověření zaměstnanci:    Radim Pokladník 

Telefon:     +420 773 559 916 

E-mail:      pokladnik@bp-system.cz 

 

 

  

Autorský dozor:     Ateliér 99 s.r.o.,  

sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

kontaktní adresa: Dukelská třída 1666/106,  

614 00 Brno 

 

IČO:       02463245 

DIČ:       CZ02463245 

Pověření zaměstnanci:    Ing. Miroslav Čáslava 

Telefon:     +420 776 020 336 

E-mail:      caslava@atelier99.cz 

      Ing. Arch. Zdeněk Přibyl 

Telefon:     +420 604 263 309 

E-mail:      pribyl@atelier99.cz 
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Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby 

 

SEZNAM OSOB S PŘÍSLUŠNOU ODBORNOSTÍ 

 

Restaurátorské činnosti: 

Všechny osoby provádějící restaurátorské činnosti musí být držiteli povolení uděleného 

Ministerstvem kultury k restaurování kulturních památek nebo jejích částí ve smyslu ust. § 14a 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

a) Pro restaurování původních dřevěných výplní otvorů:  

Jméno a příjmení: Petr Janda 

b) Pro restaurování omítek vnitřních i vnějších a kamenných prvků, resp. povrchů z 

umělého kamene: 

Jméno a příjmení: Vlasta Douša 

c) Pro restaurování zámečnických prvků vč. kování dveří a oken: 

Jméno a příjmení: František Brodecký 

d) Pro restaurování keramických dlažeb a technologie opravy režného zdiva: 

Jméno a příjmení: Martin Kovařík 

e) Pro restaurování technických památek: 

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Flimel 
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Příloha č. 4 Smlouvy o zhotovení stavby  

 

POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ 

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby součástí týmu podílejícího se na plnění smlouvy byla 

alespoň 1 osoba, která:  

a) byla vedena Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání, a to nejpozději v době 30 

dnů před zahájením vykonávání prací na díle dle této smlouvy v pozici pracovníka 

Zhotovitele, a/nebo  

b) je studentem nebo absolventem středních škol, vyšších odborných škol a/nebo 

vysokých škol technického zaměření; absolventem se rozumí osoba, která ukončila 

uvedené vzdělání nejpozději 12 měsíců před tím, než zahájila provádění prací na díle 

dle této smlouvy v pozici pracovníka Zhotovitele; studentem se rozumí student střední, 

vysoké nebo vyšší odborné školy se stavebním zaměřením.  

2. Výše uvedená osoba pod písmeny a) nebo b) se musí podílet na provádění prací na díle 

dle této smlouvy v souhrnu po dobu alespoň 100 dnů/osoba.  

3. Zhotovitel se zavazuje uspořádat a provést za dobu plnění smlouvy alespoň 1 exkurzi 

týkající se realizace předmětu smlouvy pro veřejnost a/nebo pro žáky/studenty; 

žáky/studenty se rozumí žáci středních škol se stavebním zaměřením a studenti vysokých 

škol se stavebním zaměřením, případně jiní žáci schválení Objednatelem. Zhotovitel má 

právo určit termín exkurze, kdy termín exkurze musí být oznámen Objednateli alespoň 2 

týdny přede dnem jejího konání. Zhotovitel je povinen uspořádat a provést exkurzi 

v souhrnu pro celkem alespoň 15 osob, Zhotovitel je však oprávněn omezit maximální 

počet účastníků jedné exkurze tak, aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost a 

nebylo narušeno provádění díla dle této smlouvy. Splnění povinnosti podle tohoto 

odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli doložit, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne 

konání exkurze. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a 

dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; 

Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace 

nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

4. Zhotovitel je povinen všechny výše uvedené skutečnosti prokázat kdykoli na vyžádání 

Objednatele s podrobným uvedením časového rozpisu činností konkrétní osoby, přičemž 

Objednatel je oprávněn si vyžádat další doklady, ze kterých bude vyplývat naplnění 

povinností Zhotovitele dle této přílohy. 

 




