
Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

číslo smlouvy objednatele: 2020/232

číslo smlouvy zhotovitele: 23-571-01


Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Bohnice
se sídlem: 	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
IČO: 	00064220
DIČ:	CZ00064220
bankovní spojení: 	Česká národní banka, 16434081/0710  
jednající: 	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel	

dále jen „objednatel“

a

KONSIT a.s.
se sídlem: 	Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 – Vokovice	
IČO: 	18630197
DIČ:	CZ18630197
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, 820762/0800
jednající: 		Ing. Pavel Polcar, generální ředitel, na základě plné moci

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce č. VVZ Z2019 043095 s názvem „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02“ (dále v textu jen „SOD“). 


I. Preambule
1. Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 4 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
2. Konkrétní popis a hodnota jednotlivých změn SOD provedených dodatkem č. 4 je specifikována ve změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4.
3. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany svorně prohlašují, že tímto dodatkem č. 4 není měněna cena za provedení díla de SOD a rovněž nedochází k prodloužení doby zhotovení díla. 



II. Obsah dodatkem č. 4 měněných práv a povinností smluvních stran

1. Dodatkem č. 4 se SOD mění a doplňuje následovně:

a. Čl. 3. SOD „Předmět díla“, se doplňuje o odstavec 3.3 v následujícím znění:
Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu stanovenými Změnovými listy č. 61 A a 61 B.   
b. Čl. 22 SOD „Závěrečná ustanovení“, odstavec 22. 8. se doplňuje následovně:
Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 13:		Změnové listy č. 61_A a 61_B 

III. Další a závěrečná ujednání

1. Ustanovení SOD ve znění předchozích dodatků neřešené dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v listinné formě. 
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou přílohy č. 13, tvořené položkami:
a. Změnový list č. 61 A – Změna nerealizovaných prvků za dodatečně požadované
- odpočet
b. Změnový list č. 61 B – Změna nerealizovaných prvků za dodatečně požadované
- přípočet
5. Každá ze smluvní stran obdrží elektronickou kopii Přílohy č. 13 (výše zmíněných změnových listů) na připojeném datovém nosiči CD (str. 3).
6. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.


	V Praze dne: 
	V Praze dne:

	



	

	___________________________________
	____________________________________

	MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel
Psychiatrické nemocnice Bohnice
	Ing. Pavel Polcar
generální ředitel
KONSIT a.s.
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