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Číslo smlouvy objednatele:  3/2022-SML              Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXX, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX, projektový manažer
Tel: XXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:
AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Sídlo: Kapusty 27, 690 06 Břeclav
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 
15504
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 60710063
DIČ: CZ60710063
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX
Tel:                          XXXXXXXXXXXXXXXX
Email:                      XXXXXXXXXXXXXXXX

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.11.2021 podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Litava, Nesovice ř. km 42,015 – 42,980 – úprava 
koryta“ - PD (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané

„Litava, Nesovice ř. km 42,015 – 42,980 – úprava koryta“ - PD
5. Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace 

k žádosti o vydání územního rozhodnutí a k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu 
„Litava, Nesovice ř. km 42,015 – 42,980 – úprava koryta“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle 
relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem zpracovaným objednatelem 
v říjnu 2021 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými 
českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
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a

pro provedení stavby „Litava, Nesovice ř. km 42,015 – 42,980 – úprava koryta“ (dále jen 
„stavba“) dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, 
ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v 
rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup 
provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu jeho 
kontroly. 

Dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad 
organizace výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele 
stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

a dále 

zajištění činnosti koordinátora BOZP po dobu vypracovávání a schvalování všech stupňů 
projektové dokumentace dle této smlouvy dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to včetně vyhotovení plánu BOZP. 
Koordinátor BOZP zpracovávající plán BOZP bude osobou v souladu s právními předpisy dle 
předchozí věty.

6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud 
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou 
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn 
účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu. 

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby.

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
 Investiční záměre zpracovaným Povodí Moravy, s.p.,  provoz Veselí nad Moravou v říjnu 2021

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech 
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené 
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné 
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či 
zhotovitel. 

10. Zhotovitel se na základě písemné výzvy objednatele zúčastní prohlídky předpokládaného místa 
realizace stavby, která je nutným předpokladem zahájení projekčních prací dle této smlouvy. 
Prohlídka se uskuteční za účasti zástupců objednatele a zhotovitele ve věcech technických, 
uvedených v záhlaví této smlouvy. Nebude-li z vážných objektivních důvodů možná účast zástupců 
ve věcech technických, dohodnou se smluvní strany na jiném termínu prohlídky. Výzvu k účasti na 
prohlídce zašle objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy a 
nejpozději 5 dní před konáním prohlídky. O prohlídce bude sepsán protokol, v němž zhotovitel 
potvrdí, že se důkladně seznámil s místem předpokládané realizace stavby.
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11. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše 
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
 seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
 stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a 

účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce 
vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, inventarizace zeleně a vyřízení – 
povolení/oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, vyjádření svazu rybářů, apod.),

 zajištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky 
z katastrálních map, apod.),

 seznam majitelů pozemků koryta, hráze a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na 
dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

 pro SP - v případě dotčení parcel stavbou ve vlastnictví jiných vlastníků než PM, bude součástí 
vyřízení smluv o budoucích kupních smlouvách s právem o provedení stavby ve 4 
vyhotoveních, z toho 1 smlouva bude s ověřenými podpisy včetně podepsané situace majitele 
dotčeného pozemku se souhlasem stavby, 

 všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení 
stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou 
zapracovány do projektové dokumentace.

12. Předmět díla bude zpracován v listinné formě – PD pro ÚR a SP v počtu 3 vyhotovení, z toho bude 
odevzdáno objednateli 1 paré s doložkou o nabytí právní moci ověřené vodoprávním úřadem i se 
štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním 
stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“) a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 
vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg 
nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). PD pro provedení stavby bude v počtu 
6 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě 
souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla 
v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného 
(slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
 2 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný 

soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
 ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat 

neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

Všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem.

13. Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to 
jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou 
předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném 
formátu.

Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).

14. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml.

15. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro 
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

 Geodetické zaměření včetně zaměření mocnosti usazené přebytečné zeminy v toku

 Aktuální hydrologické údaje stavů N-letých průtoků, dimenzování parametrů koryta na návrhový 
průtok

 Rozbory sedimentů dle platné legislativy (protokol bude obsahovat i závěrečné slovní 
hodnocení/posouzení ne/vyhovujících parametrů) a řešení způsobu jejich likvidace (uložení na 
orné půdě, skládce odpadů, apod.) včetně projednání na odboru životního prostředí, s vlastníky 
pozemků, uživateli, apod. V případě uložení sedimentů na ornou půdu včetně rozborů orné 
půdy v místě uložení.
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 Biologické hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v rozsahu dle požadavků příslušného úřadu zpracované odborně způsobilou fyzickou 
nebo právnickou osobou 

 Inventarizaci dřevin včetně zajištění povolení ke kácení. Navržená zeleň pro odstranění či 
arboristické ošetření bude označena nesmazatelným způsobem, tj. pomocí tagu s posloupnou 
číselnou řadou vždy od č.1. Umístění tagu bude na kmeni  v přibližné výšce min. 250 cm 
měřeno od zemi tak, aby bylo zamezeno sejmutí tagu neoprávněnou osobou. Chybějící tagy je 
povinen zhotovitel (dodavatel projektu) na vyzvání objednatele doplnit a zajistit opětovnou 
identifikaci zeleně. Výčet navržené zeleně k odstranění, bude orgánům ochrany přírody 
předložen mimo jiné s identickým číselným označením. Zhotovitel dodá objednateli přehledný 
soupis pozic GPS, uvedených v dokumentu v editovatelném formátu (Word, Excel), každého 
jedince označeného tagem. Pozice GPS musí být následně spustitelná v běžné aplikaci PC, 
mobilního telefonu, apod.

16. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
zajištění získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obsah žádosti o 
územní rozhodnutí a o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních 
předpisů, zejména zákonem  254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. 

17. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a 
v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

18. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

 zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž 
objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,

 seznam majitelů pozemků koryta a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na 
dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

 kompletní projednání územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, zajištění nabytí právní moci územního a stavebního povolení včetně všech nezbytných 
činností a podkladů,

 předání pravomocného územního rozhodnutí/stavebního povolení objednateli společně s 
jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním 
úřadem (tabulka „stavba povolena“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení DÚR+DSP v případě sloučeného řízení nebo samostatné DÚR v případě 
odděleného řízení včetně podání žádosti:          do 30. 6. 2022
Termín dokončení DSP včetně podání žádosti:  do 60 dnů od vydání územního rozhodnutí
Termín dokončení díla a jeho předání (finální DPS): do 15 dnů od vydání stavebního povolení
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2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této 
smlouvy.

IV. Cena díla 
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
            

Část díla Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Průzkumné práce – geodetické 
práce, rozbory sedimentů, 
inventarizace dřevin ………………. ………………. ……………….

Průzkumné práce – biologické 
hodnocení ………………. ………………. ……………….

Projektová dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení ………………. ………………. ……………….

Projektová dokumentace pro 
provedení stavby ………………. ………………. ……………….

Inženýrská činnost včetně poplatků ………………. ………………. ……………….

Plán BOZP ………………. ………………. ……………….

CELKEM 358 000,- 75 180,- 433 180,-

V. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

 pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy 

delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v 
souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí 
minimálně částku ve výši 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
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2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další 
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní 
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění 
odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se 
považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky. 
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne: 3. 1. 2022 V ………………………… dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

generální ředitel jedntel
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do 
doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním 
díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně 
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí 
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného 
technickým zástupcem objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První 
faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné 
žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po 
nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení. 

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného 
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové 
dokumentace pro provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

h) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena 
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. 
technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta 
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 
objednateli.

i) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

j) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

k) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat 
všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

l) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

m) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle 
potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 
10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní 
výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před 
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tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných 
obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen 
harmonogram projektové přípravy.

n) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a 
zohledňovat jeho připomínky.

o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

p) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) 
ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby 
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru 
nemovitostí. 

q) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 
výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem 
předání díla.

r) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo 
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

s) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli 
v jeho sídle. 

t) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě 
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání 
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či 
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel 
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.  

u) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

v) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět 
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

w) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady 
zjištěné v záruční době.

x) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od 
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a 
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami. 

y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či 
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li 
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, 
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či 
realizována stavba. 
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z) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná 
lhůta.

bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

cc) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné 
výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý 
den prodlení.

ff) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den 
prodlení. 

gg) V případě, že zhotovitel poruší povinnost zúčastnit se na výzvu objednatele prohlídky 
předpokládaného místa realizace stavby, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

hh) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo 
nedodělek.

ii) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést 
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 
20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

jj) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční 
vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

kk) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro 
vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. 
nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého 
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto 
skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

ll) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 
obchodních podmínek.

mm) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
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Licenční podmínky

nn) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

oo) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož 
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, 
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 
121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti 
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

pp) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. 
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

qq) Objednatel není povinen licenci využít.

rr) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit 
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

ss) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému 
dílu, které je předmětem licence.

tt) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

uu) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

vv) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

ww)Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

xx) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle 
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

yy) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

zz) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele 
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

aaa) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala 
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

bbb) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

ccc) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných 
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.


