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Dodatek č.8 
 

 

Níže uvedené smluvní strany 

I. Objednatel:  Město Kutná Hora 

  Havlíčkovo náměstí 552/1 

  284 01  Kutná Hora 

  zastoupen: panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města 

     IČ: 00236195 

   DIČ: CZ00236195 

   Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení 

památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

II. Zhotovitel:  H&B delta, s.r.o. 

    Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

   zastoupen:  xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti 

              IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661    

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx     

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle C složce 20511. 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:  

xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti  

     xxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti 
tel: xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  

     xxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí 

tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  

                                                           tel: xxxxxxxxxxxxxx 

                                                           e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Libor Matějček, rozpočtář 

Tel: xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
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dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o 

dílo na realizaci zakázky s názvem: 

 „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 

v Barborské v ulici“ 
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 8“)   

 

Úvodní ustanovení 

Tento dodatek smlouvy č. 8 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené 

smlouvě o dílo s názvem: „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v 

Barborské v ulici“ ze dne 19.12.2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 8 se mění, 

doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy: 

 

Článek 2. 

Místo a doba plnění díla 

 

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.2.6 takto: 

  

2.2.6. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2022 – část 1 je dán samostatným 

položkovým rozpočtem pro rok 2022 – část 1, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 8. 

   

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2022- část 1 se stanovují takto: 

   

 Termín zahájení: 3.1.2022 

 Termín dokončení: 31.3.2022 

 

Článek 3. 

Cena za dílo 

 

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.8 takto: 
  

3.1.8 Cena části díla pro rok 2022 - část 1 vymezené dle odstavce 2.2.6 smlouvy byla 

upravena na základě odst. 3.5 smlouvy o dílo, a to zvýšením či snížením jednotkových cen 

rozpočtu, které vyplývají ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku RTS 

Brno, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku RTS Brno, a.s. v roce 

podání nabídky 2018.  

Celkové navýšení za etapu pro rok 2022 – část 1 činí bez DPH 55.957,59 Kč.  

 

Cena části díla pro rok 2022 - část 1 vymezené dle odstavce 2.2.6 smlouvy je po navýšení 

jednotkových cen stanovena takto: 

 

Cena části díla bez DPH 687.747,29 Kč 

slovy: šestsetosmdesátsedmtisícsedmsetčtyčicetsedm korun a dvacetdevět haléřů 

Samostatně DPH  21 % ve výši 144.426,93 Kč 

Cena díla předmětu dodatku č. 8 celkem včetně DPH je 832.174,22 Kč 
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Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury 

vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH 

dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu. 

 

 

 

Článek 13. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento dodatek č. 8 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 

stejnopisy. 

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

Ostatní ustanovení smlouvy z 19.12.2018, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, 

dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7 a tímto dodatkem č. 8 jsou 

nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny. 

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých 

webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět 

plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy. 

Doložka: Navýšení celkové ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 

1019/2021 ze dne 8.12.2021. 

 

 

 

Zhotovitel:                                                                         Objednatel:                                                                  

Ve Vsetíně, dne ………….                                                V Kutné Hoře, dne ……………… 

  

 

 

 

………………………...                                                                …………………………… 

    xxxxxxxxxxxxxx                                                                             xxxxxxxxxxxxxx  

   jednatel společnosti                                                                             starosta města 

 

 

Součástí tohoto dodatku č. 8 jsou tyto jeho přílohy: 

 

Položkový rozpočet: Etapa 2022 – část 1 – JV křídlo 

Rozsah etapy 2022 – část 1 JV křídlo 


