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Příloha č. 2 
 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 
 

O220. Oprava staničních baterií v NS a TS SEE 
 
 
Místo plnění: OŘ Praha, obvod SEE  
 
Objekty rozvodu 6kV na trati Kolín (mimo) – Úvaly (mimo) 
 
RD 0002 – Palanda 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
RD 0005 – Ohrada 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
STS 0008 – Velim 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
RD 0011 – Cerhenice 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
STS 0015 – Pečky 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
RD 0019 – Tatce 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
RD 0021 – Hořany 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
STS 0035 – Poříčany 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
STS 0045 – Český Brod 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
RD 0048 – Rostoklaty 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
RD 0049 – Rostoklaty 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
RD 0051 –Tuklaty 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 
 
RD 0052 – Tuklaty 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah 



 

2 
 

 
Výměny a ostatní opravy baterií a dobíječů budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  
zadavatele.Na montáž/lokalita je plánován cca jeden pracovní den. Po realizaci bude  
v druhém dni provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení usměrňovačů. 
 
 
 
Objekty rozvodu 6kV (konkrétn ě v indikátorech zkratových proudů IZP-P) na trati 
Praha – Bubeneč (mimo) – TNS Vraňany 
 
TTS 0396; TTS 0397; TTS 0398; TTS 0422; TTS 0423; TTS 0424; TTS 0425; TTS 0426; 
TTS 0427; TTS 0428; TTS 0429; TTS 0431; TTS 0432; TTS 0433; TTS 0434; TTS 0436; 
TTS 0439; TTS 0440; TTS 0441; TTS 0443; TTS 0444; TTS 0445; TTS 0446; TTS 0447; 
TTS 0448; TTS 0449; TTS 0450 
 
- ve všech dvaceti-sedmi TTS po 2x blok bezúdržbových baterií  12V /5,5 Ah 
 
Výměny a ostatní opravy baterií a dobíječů budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  
zadavatele.Na montáž/lokalita je plánován cca jeden pracovní den. Po realizaci bude  
v druhém dni provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení usměrňovačů. 
 
 
Objekty rozvodu 22/0,4kV část NN 
 
Trafostanice 22/0,4kV T2 Praha ONJ 

• 9x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/60Ah pro celkové jmenovité napětí 
110V, 1x stojan; označení baterie B1 
 

Trafostanice 22/0,4kV T3 Praha ul Chodovská 
• 9x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah pro celkové jmenovité napětí 

110V, 1x stojan; označení baterie GB1 
• 9x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/100Ah pro celkové jmenovité napětí 

110V, 1x stojan; označení baterie GB2 
 
Trafostanice 22/0,4kV T7 Praha Vršovice 

• 9x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/80Ah pro celkové jmenovité napětí 
110V, 1x stojan 

• 1x usměrňovací jednotka 230/110 V DC 25A 
 
Trafostanice 22/0,4kV T11 Praha Vršovice 

• 9x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/80Ah pro celkové jmenovité napětí 
110V, 1x stojan 

• 1x usměrňovací jednotka 230/110 V DC 25A 
 
Výměny a ostatní opravy baterií a dobíječů budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  
zadavatele.Na montáž/lokalita je plánován cca jeden pracovní den. Po realizaci bude  
v druhém dni provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení usměrňovačů. 
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Rozvodna NN pro tunel Tomice 
 
Bude provedena výměna poškozené UPS G-TEC SIRIUS SR010T-30 za novou UPS stejných 
technických parametrů (10kVA; paralelní sada, samostatný by-pass vstupu, vestavěný 
oddělovací transformátor, vestavěná pomocná nabíječka baterií. Dále bude provedena 
dodávka nových baterií.  
 

• 20x blok bezúdržbových baterií (gelové), kapacita 7,2Ah, napětí bloku 12V; (horní 
baterie) 

• 20x blok bezúdržbových baterií (gelové), kapacita 7,2Ah, napětí bloku 12V; (dolní 
baterie) 

 
V rámci výměny usměrňovačů a baterií za nové není požadována oprava kabelizace 
nabíječ – baterie,  nabíječ – zemní síť,  napájení z rozvaděče zajištěné sítě – nabíječ, 
vývody z nabíječe k odběrným místům, diagnostika nabíječe – PLC.  

 
Instalovaná zařízení vyžadující uzemnění budou připojena ke stávajícímu vnitřnímu 
uzemnění. 
 
Výměny a ostatní opravy baterií a UPS budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  
zadavatele.Na montáž je plánován cca jeden pracovní týden. Po realizaci bude  
následně  provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení UPS. 
 
TNS Čelákovice 
 

• 9x blok staničních údržbových (dolévací) baterií  12V/100Ah pro celkové jmenovité 
napětí 2x 110V, 1x stojan 

• 9x blok staničních údržbových (dolévací) baterií  12V/100Ah pro celkové jmenovité 
napětí 2x 110V, 1x stojan 

• 2x usměrňovací jednotka 230/110 V DC 40A  
 
 
TNS Benešov 
 

• 4x usměrňovací jednotka 230/110 V DC 25A  
 

Výměny a ostatní opravy baterií a dobíječů budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  
zadavatele.Na montáž/lokalita je plánován cca jeden pracovní den. Po realizaci bude  
v druhém dni provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení usměrňovačů. 
 

 
 


