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DODATEK č. 1
Smlouvy o DÍLO č. SML/0210/2018/1/MH
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl..
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl.., v platném znění

Smluvní strany
Objednatel:	Město Litovel

Sídlo:			                 Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Zastoupený:		Viktor Kohout - starosta

E-mail/telefon:	 	sekretariat@mestolitovel.cz/+420 585 153 111
                             
IČ: 		00299138
DIČ: 		CZ00299138
Bank. spojení:	3620811/0100 (K. B., a.s., pobočka Litovel)	     


Zhotovitel/dodavatel:                    LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Sídlo: 	Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov	
Zastoupený:	Jiří Mazal	
Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal
 E-mail/telefon:			   info@lazam.cz / +420 773 001 284
 IČ:              	64087883
 DIČ:           	CZ64087883
Bank. spojení: 	153430458/0300 (ČSOB a.s., pobočka Uničov)
	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 13769, datum zápisu 04. 09. 1995

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo








    I.
	Předmět smlouvy a díla	

Na základě administrativní kontroly dotační žádosti na předmětný projekt ze strany poskytovatele dotace – SZIF, došlo k úpravě položkového rozpočtu akce (viz. příloha č. 1).  Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

Článek III, odstavec 1 se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH:		4.849.000,- Kč
DPH 21%:				1.018.290,- Kč

Cena Změna č. 1 bez DPH:		- 339.593,- Kč
DPH 21%:				- 71.315,- Kč

Cena díla CELKEM bez DPH:	4.509.407,- Kč
Cena díla CELKEM vč. DPH:	5.456.382,- Kč

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce lesní cesty za lesní školkou v Litovli“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 4. 7. 2018, po úpravách položkového rozpočtu vyvolaných administrativní kontrolou (viz. příloha č. 1) 
Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
Cena je stanovena dohodou dle zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 

Článek III, odstavec 2.3, písm., b) se mění takto:

pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s resp. RTS Brno, a.s.), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,  






II. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.
Podpisy smluvních stran
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.



[bookmark: _GoBack]V Uničově, dne 16. 5. 2019		           V Litovli, dne 16. 5. 2019





...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
Jiří Mazal - jednatel				 Viktor Kohout - starosta




Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „Změna č. 1“
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PROGRAM ROZVOJE VERKOVA

Evropskyzemédélsky fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovskych oblasti




