
                                  č. smlouvy objednatele: 234/21/VÚ-P110/O 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                          e-mail: xxxxxxxxxxxx 

                                                                          tel.: 595 621 404 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 

           e-mail: xxxxxxxxxxx 

           tel.: 595 621 210 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 444 

fax: +420 596 621 103 

           

            (dále jen „Objednatel“) 

 

        

 

2.         KROLSTAV BESKYD s.r.o. 

 se sídlem Jamnická 18, 738 01 Staré Město 

 zastoupení: xxxxxxxxxxx, jednatel 

 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26414 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx 

          e-mail: krolstav@krolstav.cz 

           tel.: 595 175 555 

 IČ: 268 00 527 

 DIČ: CZ26800527 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

 tel.: +420 595 175 555 

 

           (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

 

 

mailto:bartosova@okas.cz
mailto:krolstav@krolstav.cz


 

2 | S t r á n k a  
 

Na základě dohody smluvních stran a na základě prokazatelných více a méně prací 

souvisejících s prováděním opravy povrchu vozovky a opravy povrchu chodníků ve 

vnitrobloku na ul. Bohuslava Martinů-Pionýrů v Ostravě - Porubě, se tímto dodatkem mění 

následující: 
 

- upravuje se článek IV. Doba plnění, odst. 1. 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v období říjen – prosinec 2021, dle klimatických podmínek. 

 

 

- upravuje se článek V. Cena díla, odst. 1. 

 

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se 

smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. 

této smlouvy o dílo, která činí:  2 563 098,40,- Kč bez DPH 

   538 250,66,- Kč 21% DPH 

3 101 349,06,- Kč s DPH 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou 

smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

V Ostravě dne              Ve Starém Městě dne  

Za objednatele:              Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Daniel Lyčka           xxxxxxxxxxxxxxx  

předseda představenstva                 jednatel 

                                                        


