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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2/2021 ze dne 16. 6. 2021 
   „Obnova kogeneračních jednotek kotelny U Stadionu č.p. 779, Jičín“
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
--------------------------------------------------------------------------


Smluvní strany:

Správa nemovitostí města Jičína, a.s., 
zastoupená předsedou představenstva Mgr. Petrem Hamáčkem a místopředsedou představenstva JUDr. Janem Malým
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2881
sídlo:		ul. 17. listopadu 1074, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
jednající:	Ing. Pavel Bílek, ředitel SNMJ, a.s. ve věcech technických a provozně
		organizačních
		p. Svatopluk Coller ve věcech provozně organizačních
IČ:		28776658		DIČ:	CZ28776658 
BS:		Komerční banka a.s., pobočka Jičín 
č. ú.:		463690247/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné   

a

CHP trading s.r.o., zastoupená Pavlem Tatarkou, prokuristou společnosti
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 306533
sídlo:		Voctářova 2436/3c, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha
jednající:	Pavel Tatarka, MBA
IČ:		07730047		DIČ:	CZ07730047 
BS:		Česká spořitelna, a.s.
č. ú.:		8337732/0800
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)
[bookmark: _Hlk65741929]
Shora označení účastníci smluvního vztahu po vzájemné dohodě uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021 (dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“ a dále také jen „smlouva“) s názvem zakázky

„Obnova kogeneračních jednotek kotelny U Stadionu č.p. 779, Jičín“


Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je pro jeho dokončení a zajištění funkčnosti nezbytné provést na základě požadavků distributora ČEZ (možné dispečerské řízení) podstatné změny v elektro dokumentaci, které si vyžádají vícepráce specifikované a oceněné v příloze č. 1 (položkový rozpočet), která se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Změna projektu řeší doplnění nového rozpojovacího rozvaděče R1 umístěného v prostoru kogeneračních jednotek a dále změnu kabeláže mezi rozvaděčem R1 a rozvaděčem R4 umístěným v rozvodně kotelny.

Čl. II.

1. Vzhledem k oběma smluvními stranami dohodnuté změně rozsahu předmětu díla sjednaly smluvní strany rovněž změnu čl. V. smlouvy, a to co do výše ceny díla. Původní cena silnoproudé elektroinstalace dle položkového rozpočtu ve výši 1 319 247,- Kč bez DPH (viz příloha č. 1 ke smlouvě o dílo) byla navýšena o 1 175 445,- Kč bez DPH na celkových 2 494 692,- Kč bez DPH (viz výkaz výměr elektro – příloha č. 1 k tomuto dodatku). Nově byla celková cena za dílo sjednána následovně:
 
Cena za celé provedené a předané dílo dle čl. II. smlouvy a dle čl. I. tohoto dodatku, respektive dle položkového rozpočtu (příloha č. 1 ke smlouvě o dílo) a soupisu víceprací specifikovaných a oceněných v příloze č. 1 k tomuto dodatku (výkaz výměr elektro), činí


Cena bez DPH:		  	17 175 445,- Kč
(slovy:  Sedmnáctmilionůjednostosedmdesátpěttisícčtyřistačtyřicetpětkorunčeských)


DPH:			 	3 606 843,- Kč 
(slovy: Třimilionyšestsetšesttisícosmsetčtyřicettřikorunyčeské)


Cena celkem vč. DPH:	 	20 782 288,- Kč
(slovy: Dvacetmilionůsedmsetosmdesátdvatisícedvěstěosmdesátosmkorunčeských)


Čl. III.

1. Změna elektro dokumentace a následné provedení víceprací je důvodem pro poskytnutí další lhůty potřebné zhotoviteli k dokončení díla. S odkazem na tuto skutečnost sjednaly smluvní strany změnu v čl. IV., odst. 3 smlouvy, kdy nově byla doba pro plnění celého díla stanovena do 31. 1. 2022.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy a jejích jednotlivých článků včetně čl. IV. a V. nedotčených tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Účastníci tohoto smluvního vztahu prohlašují, že za předpokladu zpracovávání osobních údajů se budou řídit Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Údaje budou zpracovávány pro plnění této smlouvy po dobu existence smluvního vztahu, popřípadě do doby vypořádání s tím souvisejících práv a závazků. Budou zpracovávány automatizovaně a v podobě listinné a nebudou poskytovány jiným osobám ani do třetích zemí.  

3. Vzhledem k tomu, že tento dodatek podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv v platném znění), dohodly se smluvní strany, že objednatel, který je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatek č. 1 včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. 

Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh bude uveřejněn v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle smlouvy o dílo č. 1/2021 ve znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v tomto dodatku.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků smluvního vztahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážně míněné vůle zúčastněných stran, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich, což níže stvrzují jejich zástupci svými podpisy. Dodatek byl vyhotoven v počtu výtisků smlouvy s hodnotou originálu, z nichž objednatel obdrží 2 pare a zhotovitel jedno pare.



Příloha: 	č. 1 upravený položkový rozpočet včetně jednotkových cen
 



V Jičíně dne........................			V Praze dne……………………..


 
Objednatel:						Zhotovitel:
Správa nemovitostí města Jičína, a.s.:	CHP trading s.r.o.:




………………………………………...			………………………………………
					
Mgr. Petr Hamáček				Pavel Tatarka, prokurista
předseda představenstva	





………………………………………...		

JUDr. Jan Malý
místopředseda představenstva
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