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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

„Opěrná zeď – ulice Oblouková, Šternberk“

Číslo smlouvy: 511/16/S/OIVZ

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Šternberk
Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupeno:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČ: 00299529
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Online-olin s.r.o.
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
Sídlo: U Vrby 3, 785 01 Šternberk
IČ: 02160021
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby byl po vzájemné
dohodě termín předání staveniště a zahájení díla odložen.
Čl. 3. smlouvy o dílo se mění následovně:
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3. LHŮTY A TERMÍNY

1.1 Termín předání a převzetí staveniště 22.02.2017

1.2 Termín zahájení stavebních prací 22.02.2017

1.3 Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla 21.04.2017

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města
Šternberka dne 13.03.2017 usnesením č. 1695/49.


