
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021 

 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy 

 

 

1. Smluvní strany  
 

Objednatel:  

Město Rychnov nad Kněžnou  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

IČ:   00275336  

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města  

telefon: 494 509 100 

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

č. účtu: 27-1240286399/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

Ing. Jan Skořepa, starosta města  

telefon: 494 509 100, 739 409 181 

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí 

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 739 639 280 

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz 
 

a 
 

 

Zhotovitel: 

Stavitelství EU, s.r.o.  
sídlo: Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk  
IČO: 27521711  

DIČ: CZ27521711  

Jednající Miloš Sloupenský, jednatel společnosti  

Zapsán v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23910 M – STAV CZ s.r.o.  
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2. Předmět dodatku  

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje termín zhotovení díla na 

zakázce „Přeložka MK Rychnov nad Kněžnou”, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 

20.9.2021 (dále také Smlouva o dílo). 
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V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto: 

 

3. Doba plnění 

Realizace přeložky komunikace je podmíněna stavební připraveností ze strany spol. PHB s.r.o., se 

sídlem Lokot 106, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27466922. PHB plánuje výstavbu 

bezkontaktní samoobslužné automyčky. V souvislosti s umístěním a provozem bezkontaktní 

samoobslužné automyčky potřebuje PHB na částech pozemků ve vlastnictví města Rychnov nad 

Kněžnou umístit části stavby bezkontaktní samoobslužné automyčky. Realizace samotné přeložky 

komunikace je tedy podmíněna stavební připraveností PHB.   

Zhotovitel nemohl stavební připravenost ze strany PHB objektivně ovlivnit. Z tohoto důvodu se 

objednatel se zhotovitelem dohodli na posunutí termínu zahájení a dokončení díla a to z výše 

uvedených důvodů.   

Původní termín zahájení díla uvedený v SoD:  15.09.2021 

Původní termín předání díla  uvedený v SoD:  do 31.10.2021 
 

Nový předpokládaný termín zahájení díla (předání staveniště) dle Dodatku: 1.4.2022 

Nový termín předání díla dle Dodatku: do 60 dnů od předání staveniště 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze 

změn. 
 

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2021 a je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh 

a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. 

Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 20.12.2021, číslo usnesení 630/2021. 

V Rychnově nad Kněžnou dne    Ve Vamberku dne  

 

Zhotovitel:        Objednatel: 

 

.............................................      ............................................. 

Město Rychnov nad Kněžnou    Stavitelství EU, s.r.o. 

Ing. Jan Skořepa, starosta     Miloš Sloupenský, jednatel 


