
 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DP/2588/21/XX 
uzavřené dne 8. 11. 2021 mezi těmito smluvními stranami:
KUBE s.r.o.

se sídlem Horova 3121/68, 616 00 Brno

jejímž jménem jedná: Ing. arch. Michaela Jandová, jednatelka

IČ: 28261950

DIČ: CZ28261950

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2601161685/2010

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57160

jako prodávajícím (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno 

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena:  prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel 

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „Objednatel“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 8. 11. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele na akci s názvem „FN BRNO – NBP – Kanceláře CI v budově Cano Car– zhotovení projektové dokumentace“. Zhotovitel se touto smlouvou zavázal, že předá předmět smlouvy Objednateli včetně stavebního povolení do 7. 1. 2022.  Vzhledem k rozšíření požadavků na zpracování projektové dokumentace ze strany Objednatele a z toho vyplývající nemožnosti dokončit zpracování projektové dokumentace a zajistit stavební povolení ve sjednané době se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku:
II.

Předmět dodatku
1) Tímto dodatkem se prodlužuje doba, ve které je Zhotovitel povinen předat Objednateli stavební povolení, a to do 15. 2. 2022.
2) Tímto dodatkem se zvyšuje dohodnutá smluvní cena díla o 30 000,- Kč bez DPH a zahrnuje navíc:
- navrženi kompletně nového rozvodu ústředního vytápění,
- doplnění elektronické požární signalizace – EPS dle požadavku Objednatele,
       -doplnění elektronického zabezpečovacího systému - EZS dle požadavku Objednatele,
- doplnění přístupových systémů dle požadavku Objednatele,
- doplnění docházkovéhp systému dle požadavku Objednatele,
- navýšení rozsahu VZT oproti předchozímu zadání na odvětrání pouze sociálních zázemí a základnímu chlazení objektu jednou jednotkou, bylo doplněno nucené větrání všech pobytových prostor a chlazení každé kanceláře zvlášť.
3) Cena díla tedy činí nově:
Cena díla bez DPH:                              315 000,- Kč
DPH 21%:                                               66 150,- Kč
Cena díla včetně DPH:                         381 150,- Kč
III.

Závěrečná ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
3) Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Kupující a jedno Prodávající, případně je vyhotoven a podepsán elektronicky.
4) Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
V Brně dne …………….




V Brně dne …………………….. 

	KUBE s.r.o.

Ing. arch. Michaela Jandová
                     jednatelka
	
	Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel
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