Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0223/21/SML/2
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Rekonstrukce tělocvičen na Základní škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace“ ze dne 16. 8. 2021 

(dále jen „Dodatek č. 2“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

a

II.
   Profil Plus s.r.o.
Zastoupený: xxxxxx, jednatelem
Se sídlem: Dlouhý Most 15, 463 12  Dlouhý Most

IČO: 432 25 110
DIČ: CZ43225110
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 1043

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec
Číslo účtu: 5652833/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0223/21/SML ze dne 16. 8. 2021 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OIPP/0223/21/SML/1 ze dne 9. 9. 2021  (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.

I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.7., II.8. tohoto znění:

„II.7.
Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 253.789,51 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

 II.8.
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 130.500,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 20.564,38 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
I.4th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 












  5.724.837,39 Kč


DPH 


















  1.202.215,85 Kč


cena celkem včetně DPH











  6.927.053.24 Kč“
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.
II.4th Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

· Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 29/2021 dne 22. 12. 2021
	V Tišnově dne 6. 1. 2022
                             xxxxxx
	V Tišnově dne 6. 1. 2022
xxxxxx

	…………………………………..

za Objednatele


	…………………………………..

za Zhotovitele



Stránka 2 z 3

