,»Multifunkéni skiaskopicko-skiagraficky komplet s C ramenem*

Dodatek ¢C.1
ke kupni smlouvé

uzaviené dne 6.10.2021 mezi

Smluvni strany:

1. Nemocnice Ceské Budé&jovice, a.s. 5

se sidlem Ceské Budéjovice, B. Némcové 585/54, PSC 370 01

IC: 260 68 877

DIC: CZ 699 005 400

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych
Budgjovicich pod sp. zn. B 1349

zastoupend MUDr. Ing. Michalem Snorkem, PhD., predsedou pfedstavenstva a
MUDr. Jaroslavem Novakem, MBA, ¢lenem predstavenstva,

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 37035-231/0100

jako kupujici na strané jedné (dale jen ,Kupujici")

2. AURA Medical s.r.o.

se sidlem: K Verneraku 4, 148 00 Praha4

I1C: 65412559

DIC: CZ65412559

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZka
44675

bankovni spojeni: CSOB Prahal, ¢. G¢tu: 577585883/0300

zastoupena: Andreou Horackovou, jednatelkou spolec¢nosti

jako prodavajici na strané druhé (déle jen , Prodavajici")

Obé smluvni strany se dohodly na zakladé ¢lanku 16. odstavec 16.5. na nasledujicich
zménach formou dodatku této smlouvy.

Nasledkem pandemie COVID 19 je v soucasné dobé globalni kolaps dopravy. Problémy
se projevujici zejména nedostatkem kontejnerd a tim dlouhymi dobami &ekani na
logistické odbaveni, mnoha dennimi ¢ekacimi dobami v pfistavech, a obtiznym zajisténi
navazné dopravy. Tyto problémy bohuZel zpUsobily prodlouZeni standardnich dodacich
Ihdt pro vétdinu pristrojd. JelikoZ toto zpozdé&ni neni zavin&no ani jednou smluvni stranou
dochazi k nasledujici zméné smlouvy.



Clanek 5. plvodni znéni:

5. Doba pInéni

Nejpozdéji do péti dnd (5) dni od podpisu této smlouvy se Prodavajici zavazuje
predat Kupujicimu Instalacni podklady bude li to nutné.

Prodavajici se zavazuje fyzicky dodat Zafizeni vietné vSech soucasti a
pfislusenstvi v rozsahu nezbytném k radnému uzivani ,,PFedmétu smlouvy",
provést montaz a instalaci Zarizeni v misté pinéni, provést instruktaZz obsluhy a
uvést Zafizeni do provozu, to vée nejpozdéji do devadesati (90) dni od nabyti
ucinnosti smlouvy (uverejnéni v registru smluv). Pfipadné stavebni upravy mista
plnéni vynucené instalaci pfedmétu pinéni jdou k tizi dodavatele.

Se méni na:

5. Doba pInéni

Nejpozdé&ji do péti dnd (5) dnd od podpisu této smlouvy se Prodavajici zavazuje
predat Kupujicimu Instalacni podklady bude li to nutné.

Prodavajici se zavazuje fyzicky dodat Zarizeni vcetné vSech soucasti a
pfisluSenstvi v rozsahu nezbytném k radnému uzivani , PfFedmétu smlouvy",
provést montaz a instalaci Zafizeni v misté plnéni, provést instruktaz obsluhy a
uvést Zatizeni do provozu, to vée nejpozdé&ji do stodvaceti (120) dnd od nabyti
ucinnosti smlouvy (uverejnéni v registru smluv). Pfipadné stavebni Upravy mista
plnéni vynucené instalaci predmétu plnéni jdou k tizi dodavatele.

1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vytiscich majicich povahu origindlu, a to po
jednom pro kazdou smluvni stranu.

2) Tento dodatek nabyva platnosti po podpisu obou smluvnich stran, Gcinnosti dnem
zverejnéni v registru smiuv.

3) Ostatni ustanoveni smlouvy se neméni.

Kupujici Prodavajici:
v dne 2021 V Praze dne 20.12.2021
Digitalné podepsal Digitalné d |
MUDr. Ivng' MUDr. Ing. Michal And rea Algoll e nﬁ pgwepsa
Michal Snorek, $norek Ph. ndrea frejd
Datum: 2021.12.22 K )44 Datum: 2022.01.03
Ph.D. 09:43:54 +01'00' rejcl 08:43:22 +01'00'
MUDr. Ing. Michal Snorek, PhD. Andrea Krejci
pfedseda predstavenstva Jednatelka
Nemocnice Ceské Budé&jovice, a.s. AURA Medical s.r.o.

MUDr. Jaroslay Do podepsalMubr
z Datum: 2021.12.23 12:45:52
Novak “o100
MUDr. Jaroslav Novak, MBA
¢len predstavenstva
Nemocnice Ceské Budéjovice, a.s.
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