
DODATEK č. 1/2017
ke smlouvě č. objednatele 03EU-000328, ze dne 20.12. 2016

(Zpracování PD výměny prvků interiéru pracovišť ZB ŘSD ČR v budově A Šumavská 31/33 Brno;
ISPROFIN: 500 111 0002)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
zastoupený:
Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390

Dodavatel: MIRCI s.r.o.
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno 
zastoupený:
IČ: 46966447 
DIČ: CZ46966447

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

V textu smlouvy se mění termín dokončení takto:

- původní znění: 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 2 měsíců
ode dne uzavření této Smlouvy.

-novéznění: 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do
31.3.2017.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03EU-000328
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží jeden stejnopis.

Za objednatele 
V Brně dne 9. 1.2(Bf7

Za dodavatele:
Aí Brně dne 9. 1.2017

ředitel Závodu Brno jednatel společnosti


