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Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

„Technologický ústav FCHT, areál Doubravice -  vypracování projektové
dokumentace“

Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Zastoupená:

č. 1471/21

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
37030561/0100
prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
...... ....... ......, email: ............................., tel. .................
................................, email: .........................................., tel. .................

(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný: 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba:

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
02463245
CZ02463245
Československá obchodní banka, a.s.
285304998/0300
v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
...... .............................. a ...... .........................., jednateli
...... ................., email: ................................ . . ...., tel. .................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 4 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 0376/20 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a 
č. 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 
dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách, tj. vypracovat DVSP a DPS na akci 
„Technologický ústav FCHT, areál Doubravice“.

2. Účelem dodatku č. 4 Smlouvy je provedení projekčních prací nad rámec původního zadání dle 
objednatelem požadovaných úprav, spočívajících ve zmenšení objemu budovy a vedoucích ke 
snížení nákladů na realizaci stavby.

II. Předmět dodatku

1. Článek II. „Předmět smlouvy“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas provést 
dílo, tj. vypracovat DVSP a DPS na akci „Technologický ústav FCHT, areál Doubravice“ v souladu
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se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění a prováděcími a souvisejícími předpisy a v souladu se ZZVZ, včetně zajištění inženýrské 
činnosti ve spolupráci s objednatelem, provedení stavebnětechnického průzkumu a zajištění 
následného autorského dozoru (dále jen „AD“). Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazek 
zhotovitele provést pro objednatele změnovou projektovou dokumentaci -  změna stavby před 
dokončením (dále jen „ZPD“) dle nového zadání, tj. dle objednatelem předaného 
architektonického návrhu od firmy MIXAGE s.r.o. z 12/2021, včetně zajištění inženýrské činnosti. 
ZPD bude obsahovat výkaz výměr i kontrolní rozpočet (výhradně pro potřebu objednatele). ZPD 
bude objednateli předložena v šesti výtiscích a k výtisku č. 1 bude přiloženo CD s dokumentací 
v digitální podobě.

2. Tam, kde je ve Smlouvě uveden společný odkaz na DVSP a DPS, doplňuje se za tyto zkratky 
rovněž zkratka ZPD.

III. Cena za dílo

1. Článek III. „Cena za dílo“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na 
celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH 8 203 570,- Kč

2. Článek III. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o písm. d) takto:

d) cena za provedení části díla, a to za zpracování ZPD činí:

Cena bez DPH 1 726 000,- Kč

IV. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba a místo plnění“ odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

a) zpracování a předání DVSP včetně inženýrské činnosti a stavebnětechnického průzkumu 
nejpozději do 320 kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

b) zpracování a předání DPS nejpozději do 120 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení 
-  změny stavby před dokončením;

c) zpracování a předání kontrolního paré ZPD nejpozději do 120 kalendářních dnů od uzavření 
tohoto dodatku č. 4;

d) zpracování a předání čistopisu ZPD včetně inženýrské činnosti nejpozději do 60 kalendářních 
dnů od odsouhlasení kontrolního paré ZPD objednatelem.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 4 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle 
uzavřené Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 4 Smlouvy.

3. Tento dodatek č. 4 Smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na 
možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve 
čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou 
z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením minimálně uznávaného 
elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně 
objednatele.
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4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.

Za objednatele Za zhotovitele

V Pardubicích dne V Brně dne

Digitálně podepsal 
............................ 
Datum: 2022.01.07 
11:40:37 +01 00'

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor

...... ...................... 
jednatel

............. 
.........

Podepsal............... ......... 
....... ............ ....... .................... 
............ ..................... ......... 
............................................ 
Datum: 2022.01.07 09:45:46 
+01'00'

...................... 
jednatel
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