Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 200 078
č. j. 2021/3323/NM

Smluvní strany:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generálním ředitelem Národního muzea

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a
AVT Group a.s.

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128

Se sídlem: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

IČO: 01691988, DIČ: CZ01691988

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 200078 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutným úpravám díla plnění na základě doplňujících požadavků objednatele i nepředvídaným skutečnostem se obě smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách a doplněních výše uvedené Smlouvy:
1. Úprava předmětu díla dle Změnových listů č. 1-20 připojených v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou přílohou. Zhotovitel zároveň podpisem dodatku stvrzuje, že ke všem změnovým listům převzal potřebné podklady a dokumentaci, nutnou pro jejich provedení.
2. Úprava ceny díla (méněpráce, vícepráce), která po změně činí:

Původní cena díla




33 696 942,- Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2



 10 304 125,48 Kč


Cena Díla po změně (bez DPH)


44 001 067,48 Kč

DPH 21 %





  9 240 224,17 Kč

Cena Díla po změně (včetně DPH)


53 241 291,65 Kč

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v termínech uvedených v následujících bodech:
a) Dokončení prací a předání Díla


do 15. 1. 2022
b) Součinnost při instalaci sbírek


45 dní od dokončení a předání díla

c) Zkušební provoz



bude stanoven při předání Díla dle odst. 8

Článek 2
Popis a odůvodnění změn
1. Změnový list č. 1 – Nerealizace zatemnění
Odůvodnění:

Zatemnění, které je součástí objektu, je v ohledu propustnosti denního světla dostačující a pro prostor expozice jej není nutné měnit.
Klasifikace dle ZZVZ:
Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Méněpráce:


- 1 734 000,- Kč bez DPH
2. Změnový list č. 2 – Změna konstrukce vitrín
Odůvodnění:

Zasklení vitríny jako součást nosné konstrukce neplní funkci a není možné realizovat dle projektu. Úpravy nutné pro dodržení konstrukce spočívají v úpravě vlastností skla na zpevněnou variantu, která je zároveň i bezpečnější.
Klasifikace dle ZZVZ:
Nezbytná změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ
Vícepráce:


+ 2 030 300,- Kč bez DPH
3. Změnový list č. 3 – Doplnění komponent kabeláže, doplnění kabeláže použití kabeláže s protipožární odolností
Odůvodnění:

Doplnění kabeláže s požární odolností z důvodu návaznosti na stávající rozvodové vybavení Historické budovy. Každé další elektronické zařízení je v rámci strukturované kabeláže doplněno o dodatečnou kabeláž, která však musí splňovat požadovanou požární odolnost.
Klasifikace dle ZZVZ:
Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

Vícepráce:


+ 239 520,- Kč bez DPH 
Odůvodnění:

Doplňované lišty a propojovací kabeláž byly vyvolány jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 162 400,- Kč bez DPH
4. Změnový list č. 4 – Svítidla do vitrín
Odůvodnění:

Svítidla, která nebyla součástí původního výkazu výměr, přestože jsou součástí výkresové dokumentace, jsou nezbytná pro dokončení díla.

Klasifikace dle ZZVZ:
Nezbytná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

Vícepráce:


+ 5 494 256,- Kč bez DPH
5. Změnový list č. 5 – Pochozí platformy
Odůvodnění:

Úprava provedení je nutná z důvodu nerealizovatelnosti původního řešení.

Klasifikace dle ZZVZ:
Nezbytná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Méněpráce:


- 76 000,- Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 558 980,- Kč bez DPH
6. Změnový list č. 6 – Úprava realizace AV projektu
Odůvodnění:

Úprava komponent pro realizaci technického provedení a zapojení, které bylo nutné přizpůsobit funkčnímu provozu Historické budovy. Realizace technického vybavení Historické budovy byla v době zpracování zadávací dokumentace expozice v nedokončeném a neozkoušeném stavu a řízení bylo posléze oproti původnímu projektu upraveno pro zlepšení funkčnosti v rámci provozu objektu.
Klasifikace dle ZZVZ:
Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Méněpráce:


- 421 670,- Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 72 600,- Kč bez DPH
Odůvodnění:

Změna z důvodu obměny multimediálního obsahu v expozici. Vyvolána jako požadavek investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Méněpráce:


- 49 700,- Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 212 150,- Kč bez DPH
7. Změnový list č. 7 – Antireflexní sklo vč. adjustace
Odůvodnění:

Nutná antireflexní úprava skla vitrín z důvodu požadavku na svícení ze stropního prostoru. Požadavek investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 53 250,- Kč bez DPH
8. Změnový list č. 8 – Vitríny do sálu 19. století – úprava 
Odůvodnění:

Konstrukce vitrín v sále 19. století nebylo možné realizovat dle zadávací dokumentace – nutná úprava reflektuje nezbytné úpravy vzhledem k definovaným rozměrům vitrín při zachování původního architektonického návrhu.
Klasifikace dle ZZVZ:
Nezbytná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:


+ 780 360,- Kč bez DPH
9. Změnový list č. 9 – Závěs a závěsný systém v místnosti č. 5
Odůvodnění:

Vyšší kvalita závěsu jako požadavek investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 181 800,- Kč bez DPH
Odůvodnění:

V položkovém výkazu výměr nebyl uveden kotevní systém ani samotný závěsný systém na zavěšení závěsu.
Klasifikace dle ZZVZ:
Chyba projektu dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:


+ 213 325,- Kč bez DPH
10. Změnový list č. 10 – Změna počtu mobiliáře
Odůvodnění:

Na žádost investora byly sníženy počty kusů plánovaného mobiliáře.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Méněpráce:


- 302 227,52 Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 211 600,- Kč bez DPH
11. Změnový list č. 11 – Pochozí platforma Grotta
Odůvodnění:

V položkovém výkazu výměr nebyl uveden prvek podlahy v objektu Grotta, který bez něj nelze zrealizovat.
Klasifikace dle ZZVZ:
Chyba projektu dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:


+ 382 000,- Kč bez DPH
12. Změnový list č. 12 – Promítací plátna
Odůvodnění:

Navýšení kvality promítacích pláten na žádost investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 180 964,- Kč bez DPH
Odůvodnění:

Jedno promítací plátno částečně překrývá vyústění vzduchotechniky. V době přípravy zadávací dokumentace a výběru zhotovitele byla realizace v rozpracovaném stavu a nebylo možné dané skutečnosti ověřit. Překrytí bude vyřešeno vývodem dané části vzduchotechniky za instalovaným plátnem.
Klasifikace dle ZZVZ:
Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:


+ 117 280,- Kč bez DPH
13. Změnový list č. 13 – AV prvky do expozice
Odůvodnění:

Doplnění AV prvků do expozice jako požadavek investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 337 300,- Kč bez DPH
14. Změnový list č. 14 – Doplnění osvětlení ve vitrínách
Odůvodnění:

Úprava množství komponent vitrínového osvětlení, které nebylo plánované v rámci světelného projektu, a to jako požadavek investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Méněpráce:


- 40 260,- Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 366 230,- Kč bez DPH
15. Změnový list č. 15 – Výmalba na projekci v místnosti č. 2
Odůvodnění:

V položkovém výkazu výměr nebyla uvedena položka výmalby místnosti č. 2, kde je od počátku plánovaná 360° projekce.
Klasifikace dle ZZVZ:
Chyba projektu dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:


+ 70 685,- Kč bez DPH
16. Změnový list č. 16 – Úprava konstrukcí
Odůvodnění:

Úprava konstrukce vychází z požadavku investora na dodatečné zabudování AV techniky a úpravy vzhledem k instalaci exponátu.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 159 700,- Kč bez DPH
17. Změnový list č. 17 – Výroba adjustačních instalací
Odůvodnění:

Doplnění původně nepředpokládaných vložených desek a zádových stěn pro ukotvení exponátů jako požadavek investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 484 678,- Kč bez DPH
18. Změnový list č. 18 – Součinnost při programování nad rámec smlouvy
Odůvodnění:

Programování nad rámec smlouvy (tj. větší množství světelných scén, programování synchronizace multimediálního obsahu) jako požadavek investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 270 000,- Kč bez DPH
19. Změnový list č. 19 – Hliníkové popisky exponátů
Odůvodnění:

Zhotovení hliníkových popisek do vitrín jako požadavek investora.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 166 095,- Kč bez DPH
20. Změnový list č. 20 – Adjustační šablony, kotevní lišty pro obrazy
Odůvodnění:

Změna byla vyvolána jako požadavek investora na přípravu instalace sbírek.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Vícepráce:


+ 182 510,- Kč bez DPH
Článek 4
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.
Dodatek je podepsán elektronicky.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

	V Praze dne


	
	V Praze dne

	
	
	

	
	
	

	 PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

Národní muzeum
	
	Ing. Petr Vlček

Jediný člen představenstva AVT Group a.s.
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	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Nerealizace zatemnění – odečet v plném rozsahu projektové dokumentace

	Důvod změny – požadavek investora, nepředvídaná skutečnost (§222, odst. 6 ZZVZ):

V průběhu vypsání VZ na realizaci byl předpoklad využití zatemnění. V průběhu provádění díla vyšlo najevo, že není potřeba z důvodu dostatečného vybavení a propustnosti světla u zatemnění, které je součástí objektu HB.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a plněného díla.

	Cena víceprací (bez DPH):

0,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 1 734 000,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

- 1 734 000,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Úprava výkazu výměr pro všechny uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 1 - Nerealizace zatemnění 
	
	

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉ ČÁSTI EXPOZICE

	B.11 TABULKA STÍNĚNÍ A TEXTILU

	označení
	místnost 
	rozměry
	Popis
	Výkres / typ
	Nabídková cena

	
	
	šířka (mm)
	výška (mm)
	
	
	

	T1.01*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T1.02*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T1.03*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T1.04*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T1.05*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T1.06*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T1.07*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T1.08*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T1.09*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T1.10*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T1.11*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T1.12*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T2.01*
	2
	2170
	5160
	stínění okenních otvorů
	C – vnější francouzská okna
	-              42 000,00 Kč 

	T2.02*
	2
	2170
	5160
	stínění okenních otvorů
	C – vnější francouzská okna
	-              42 000,00 Kč 

	T3.01*
	3
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T3.02*
	3
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T3.03*
	3
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 


	T3.04*
	3
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T3.05*
	3
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T3.06*
	3
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T4.01*
	4
	2170
	5160
	stínění okenních otvorů
	C – vnější francouzská okna
	-              42 000,00 Kč 

	T4.02*
	4
	2170
	5160
	stínění okenních otvorů
	C – vnější francouzská okna
	-              42 000,00 Kč 

	T4.03*
	4
	2170
	5160
	stínění okenních otvorů
	C – vnější francouzská okna
	-              42 000,00 Kč 

	T4.04*
	4
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T4.05*
	4
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T4.06*
	4
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T5.02*
	5
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T5.03*
	5
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T5.04*
	5
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T5.05*
	5
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T5.06*
	5
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T5.07*
	5
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T6.01*
	6
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T7.02*
	7
	2170
	5160
	stínění okenních otvorů
	C – vnější francouzská okna
	-              42 000,00 Kč 

	T7.03*
	7
	2170
	5160
	stínění okenních otvorů
	C – vnější francouzská okna
	-              42 000,00 Kč 

	T8.01*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T8.02*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T8.03*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T8.04*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T8.05*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T8.06*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T8.07*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	A – vnější okna do ulice
	-              36 000,00 Kč 

	T1.08*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T8.09*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T8.10*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T8.11*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	T8.12*
	1
	2170
	3870
	stínění okenních otvorů
	B – vnitřní okna do dvorany
	-              36 000,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CELKEM BEZ DPH
	-       1 734 000,00 Kč 


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 2

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Změna typu skla použitého pro zhotovení vitrín.

	Důvod změny – zvýšení technické úrovně, nutné konstrukční řešení (§222, odst. 5 ZZVZ):

Zasklení vitríny dle architektonického návrhu musí být nedílnou součástí jejího konstrukčního systému pro zachování subtilnosti nosné hliníkové konstrukce. Původně navržené vrstvené VSG sklo v projektové dokumentaci nemůže plnit konstrukční funkci z důvodu technické obtížnosti vrtání a následného kónusového výbrusu, který je nutný pro dodržení architektonického návrhu. Proto je komplexně použito tepelně zpevněného kaleného skla typu ESG Planibel Clearlite, které bylo před kalením potřebně opracováno. Zvolené sklo je co do optických vlastností nejlepší variantou pro stálou expozici i jako pro funkci nosného a bezpečného prvku vitríny.



	Cena víceprací (bez DPH):

2 030 300,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

2 030 300,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr

· Technický list kaleného skla ESG Planibel Clearlite

	Počet textových/tabulkových příloh:
	2

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 2 - Změna konstrukce vitrín
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Bezpečnostní kalené ESG sklo tl. 6 mm - navýšení ceny oproti původnímu projektu
	m2
	230
	2 840 Kč
	653 200 Kč

	2
	Bezpečnostní kalené ESG sklo tl. 8 mm - navýšení ceny oproti původnímu projektu
	m2
	120
	2 450 Kč
	294 000 Kč

	3
	Frézování otvoru pro nosné zápustné šrouby M6
	ks
	320
	380 Kč
	121 600 Kč

	4
	Protlačovací forma pro atypický F profil pro vložení světelné lišty
	soub
	1
	180 000 Kč
	180 000 Kč

	5
	Výroba atypického F profilu sloužící jako nosný prvek vitríny / pro vložení světelné lišty, vč. pú RAL9005
	bm
	950
	620 Kč
	589 000 Kč

	6
	Vrtání otvorů pro krycí lišty M4
	ks
	240
	300 Kč
	72 000 Kč

	7
	Osazení bezpečnostních zápustných šroubů, vč. vrtání závitu do F profilu.
	ks
	350
	110 Kč
	38 500 Kč

	8
	Navýšení ceny dopravného
	soub
	1
	82 000 Kč
	82 000 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	CELKEM BEZ DPH
	2 030 300 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Doplnění komponent potřebných pro vedení kabeláže, doplnění kabeláže, doplnění kabeláže s protipožární odolností.

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

1) Doplnění komponent, doplnění kabeláže

Součástí projektové dokumentace i na ni vázaného položkového rozpočtu je pouze kabeláž samotná. Chybí komponenty jako jsou krycí lišty, konstrukce skrývající kabely apod. Navýšení délky kabeláže je dáno požadavkem investora, na kolika okruzích je nutno zařízení mít připojené.

Důvod změny – změna situace (§222, odst. 6 ZZVZ):

2) Doplnění kabeláže s protipožární odolností

S ohledem na spuštění provozu Historické budovy NM a nutnost úpravy ovládání nově dodávaných elektronických zařízení došlo k nutnosti propojit expoziční zařízení o strukturovanou kabeláž navíc oproti předpokládanému projektu, tato však musí splňovat požární odolnost.

	Cena víceprací (bez DPH):

401 920,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

401 920,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 3 - Doplnění komponent potřebných pro vedení kabeláže, doplnění kabeláže, doplnění kabeláže s protipožární odolností

	
	
	
	
	
	

	1) Doplnění komponent potřebných pro vedení kabeláže, s nimiž projektová dokumentace nepočítala - změna dle §222 odst. 4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Svislé rohové lišty pro vedení kabeláže, KOPOS 40x15, vč. kotvících prostředků, instalace, vč. požadované povrchové úpravy
	bm
	54
	1 400 Kč
	75 600 Kč

	2
	Horizontální vedení kabeláže k vitrínám / AV, vč. příchytek, instalace a vč. požadované povrchové úpravy
	bm
	24
	1 250 Kč
	30 000 Kč

	3
	Vedení kabeláže po lanech k projektorům, místnosti č. 1, 2, 3, 5, 8 vč. práce a vč. požadované povrchové úpravy (á 12m kruh)
	bm
	108
	1 140 Kč
	123 120 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	CELKEM 
	228 720 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2) Doplnění kabeláže dle upraveného projektu - změna dle §222 odst. 4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Doplnění kabeláže
	bm
	240
	45 Kč
	10 800 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	CELKEM 
	10 800 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3) Použití strukturované kabeláže s protipožární odolností (Dca LSOH) - změna dle §222 odst. 6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Strukturovaná kabeláž typu CAT6a, LSOH Dca dle předepsané požární normy, vč.práce a
	bm
	1120
	145 Kč
	162 400 Kč

	
	konektorů CAT.6A, montáže
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	CELKEM 
	162 400 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL č. 3 CELKEM BEZ DPH
	162 400 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Dodávka svítidel do vitrín – 662 ks

	Důvod změny – chyba projektanta (§222, odst. 6 ZZVZ):

Reflektory do vitrín byly v projektu zahrnuty pouze ve výkresové dokumentaci, ale chybou projektanta nebyly zahrnuty v položkovém výkazu výměr ke smlouvě o dílo. Jedná se však o plnění, které je pro Objednatele (zadavatele) nezbytné, aby dílo mohlo sloužit svému účelu.

	Cena víceprací (bez DPH):

5 494 256,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

5 494 256,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky

· Technické listy dodávaných svítidel

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 4 - Dodávka svítidel do vitrín
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	lištový LED světlomet 48V/DC - F1
	ks
	102
	5 666 Kč
	577 932 Kč

	2
	lištový LED světlomet 48V/DC - F2
	ks
	365
	5 666 Kč
	2 068 090 Kč

	3
	lištový LED světlomet 48V/DC - F4
	ks
	26
	6 740 Kč
	175 240 Kč

	4
	lištový LED světlomet 48V/DC - F5
	ks
	34
	6 805 Kč
	231 370 Kč

	5
	lištový LED světlomet 48V/DC - F8
	ks
	24
	8 671 Kč
	208 104 Kč

	6
	lištový LED světlomet 48V/DC - F15
	ks
	9
	7 150 Kč
	64 350 Kč

	7
	lištový LED světlomet 48V/DC - F16
	ks
	102
	7 240 Kč
	738 480 Kč

	8
	montáž světlometů do napájecích lišt 48V/DC
	ks
	662
	620 Kč
	410 440 Kč

	9
	dodatečná montáž napájecích lišt 48V/DC - ZL č. 5 (92+335+27+16)
	ks
	192,5
	950 Kč
	182 875 Kč

	10
	lištový systém přisazený 48V/DC, černý, vč. přílušenství
	bm
	192,5
	4 350 Kč
	837 375 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	5 494 256 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 5

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Úprava pochozích prvků (platformy P1.01 – P1.06)

	Důvod změny – chyba projektu – nerealizovatelné (§222, odst. 6 ZZVZ):

Dle původního projektu nerealizovatelné (projekt počítal se spoji formou svařování, v projektu jako povrchová úprava je uveden „tvrdý černý vosk“). 

Nové řešení pracuje s jinou technologií (frézování nájezdových klínů), která zajistí požadovaný vizuálně i uživatelsky shodný výrobek s projektovou dokumentací.

	Cena víceprací (bez DPH):

558 980,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 76 000,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

482 980,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 5 - Pochozí platformy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Tvrdý černý vosk - méněpráce
	soub
	1
	-76 000 Kč
	-76 000 Kč

	2
	Komaxitová barva, RAL9005, dle vzorkování
	soub
	1
	211 000 Kč
	211 000 Kč

	3
	Nájezdová hrana - frézovaný kompakt, RAL9005, povrchová úprava olejováním
	soub
	1
	347 980 Kč
	347 980 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	482 980 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	z toho:
	vícepráce
	558 980 Kč

	
	
	
	
	méněpráce
	-76 000 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 6

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny: Úprava realizace AV projektu:

1) Úprava komponent potřebných pro technické provedení a zapojení, vč. ovládacího softwaru

2) Změna v instalaci projekčních ploch a osazení projektorů

	Důvod změny – nepředpokládaná situace (§222, odst. 6 ZZVZ):

1) Původní projekt byl zpracován dle předpokládaných funkčních nastavení a technických postupů daných při realizaci rekonstrukce HB, přesto však před jejich dokončením a možností vše funkčně prověřit. V průběhu realizace expozice Dějiny bylo zjištěno původní řešení jako nefunkční a je nutné reflektovat instalační potřeby.

Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

2) Během procesu realizace došlo k obsahové obměně multimediálních prvků, kterou je nutné promítnout do řešení celkového konceptu a prostorového rozložení expozice. Změnou je výměna dvou menších projekčních pláten za větší a doplnění jednoho plátna navíc.

	Cena víceprací (bez DPH):

284 750,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 471 370,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

- 186 620,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 6 - Úprava realizace AV projektu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Úprava komponent potřebných pro technické provedení a zapojení, vč. ovládacího softwaru
	
	
	


	Číslo položky
	Popis
	Množství celkem
	MJ
	Jednotková cena v Kč
	Celková cena v Kč (bez DPH)
	Poznámka / podrobná specifikace
	Poznámka

	1 
	Jednotka pro spínání jednotlivých napájecích okruhů
	-25,00 
	ks
	11 400,00 Kč
	-285 000,00 Kč
	Spínací jednotka  se šesti spínacími Relé. Zatížitelnost jednotlivých Re je 10A. Jednotka je kompatibilní se systémem řízení budovy Siemens DESIGO CC
	 

	2 
	Řídící jednotka pro silovou část spínání napájení a řízení osvětlení
	1,00 
	ks
	9 800,00 Kč
	9 800,00 Kč
	Řídící jednotka Siemens  kompatibilní s řídícím systémem budovy -Siemens DESIGO CC . Jednotka má LAN rozhraní a je vybavena výstupem pro jeden okruh DALI sběrnice. Jednotka dále slouží pro řízení spínacích jednotek Siemens TXM , které jsou v dané vitrýně umístěny
	 

	3 
	Průmyslový 5 portů switch monitorovatelný 
	-14,00 
	ks
	3 500,00 Kč
	-49 000,00 Kč
	Průmyslový monitorovatelný LAN switch  s pěti metalickými porty typu 10/100Mbps na DIN lištu. Switch je určen pro provozní teploty -40 až +75 stupňů.
	 

	4 
	Napájecí zdroj pro jednotky Siemens v podružném rozvaděči
	-2,00 
	ks
	3 400,00 Kč
	-6 800,00 Kč
	Průmyslový napájecí zdroj 24V AC-60VA pro jednotky Siemens
	 

	5 
	Sestavení podružného rozvaděče
	-2,00 
	soub
	2 890,00 Kč
	-5 780,00 Kč
	Sestavení a otestování podružného rozvaděče 
	 

	6 
	Napájecí zdroj pro jednotky v podružném rozvaděči
	-14,00 
	ks
	2 800,00 Kč
	-39 200,00 Kč
	Průmyslový napájecí zdroj 24V DC-40VA v provedení na DIN lištu. Zdroj je vybaven ochranami proti zkratu, přetížení a přepětí napájecího napětí.
	 

	7 
	Krabice podružného rozvaděče 3x 12 DIN
	-9,00 
	ks
	1 500,00 Kč
	-13 500,00 Kč
	Krabice rozvaděče včetně DIN lišt 3x12 DIN s certifikací  pro montáž na hořlavý podklad, včetně 3x DIN lišty
	 

	8 
	Jednofázový stykač 25A bezhlučný
	-19,00 
	ks
	1 100,00 Kč
	-20 900,00 Kč
	 
	 

	9 
	Software pro spojování a maping – licence na jeden PC
	-1,00 
	ks
	890,00 Kč
	-890,00 Kč
	Softvare umožňuje  automatizované nastavení spojení obrazů projektorů pomocí kamery, případně více kamer s USB výstupem. Součástí software je i player pro odbavení videosmyček jednotlivých projekcí. Synchronizace jednotlivých videosmyček je řízena z nadřízeného procesoru pomocí LAN.
	 

	10 
	Software pro spojování a maping – licence na jeden PC
	2,00 
	ks
	19 700,00 Kč
	39 400,00 Kč
	Softvare umožňuje  automatizované nastavení spojení obrazů projektorů pomocí kamery, případně více kamer s USB výstupem. Součástí software je i player pro odbavení videosmyček jednotlivých projekcí. Synchronizace jednotlivých videosmyček je řízena z nadřízeného procesoru pomocí LAN.
	 

	11 
	Jednofázový jistič 10A/B s vypínací schopností 6kA
	-4,00 
	ks
	150,00 Kč
	-600,00 Kč
	Jistič 10A/B 
	 

	12 
	Drobný instalační materiál včetně potřebné propojovací kabeláže
	13,00 
	set
	1 800,00 Kč
	23 400,00 Kč
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	CELKEM
	-349 070,00 Kč
	
	

	
	
	
	z toho:
	vícepráce
	72 600,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	méněpráce
	-421 670,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Změna v instalaci projekčních ploch a osazení projektorů
	 
	
	
	

	Číslo položky
	Popis
	Množství celkem
	MJ
	Jednotková cena v Kč
	Celková cena v Kč (bez DPH)
	Poznámka / podrobná specifikace
	Poznámka

	13 
	Projekční plátno s kruhovým rámem průměru 2700 mm
	-1,00 
	ks
	22 100,00 Kč
	-22 100,00 Kč
	Předně projekční plocha natažená na pevném rámu. Plocha je tvořena středně šedou samozhášivou projekční fólií typu wien.
	 

	14 
	Projekční plátno včetně napínacího kruhového rámu průměru 2500mm
	-1,00 
	ks
	21 100,00 Kč
	-21 100,00 Kč
	Předně projekční plocha natažená na pevném rámu. Plocha je tvořena středně šedou samozhášivou projekční fólií typu wien.
	 

	15 
	Držák projektoru s nosností do 40 kg s naklápěním ve třech osách s potočením nosné platformy o 90 stupňů 
	-1,00 
	ks
	6 500,00 Kč
	-6 500,00 Kč
	Držák je vyroben včetně uchycení ke stropu rotundy
	atyp -výroba

	16 
	Držák projektoru s nosností do 50 kg s naklápěním ve třech osách včetně kotvení ke konstrukci hradby 
	1,00 
	ks
	8 750,00 Kč
	8 750,00 Kč
	Atyp – výroba
	atyp -výroba

	17 
	Projekční plátno včetně napínacího rámu velikosti 5920 x 2480
	3,00 
	ks
	67 800,00 Kč
	203 400,00 Kč
	Předně projekční plocha natažená na pevném rámu. Plocha je tvořena středně šedou samozhášivou projekční fólií typu wien.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	CELKEM
	162 450,00 Kč
	
	

	
	
	
	z toho:
	vícepráce
	212 150,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	méněpráce
	-49 700,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkový součet
	-186 620,00 Kč
	
	

	
	
	
	z toho:
	vícepráce
	284 750,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	méněpráce
	-471 370,00 Kč
	
	


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 7

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Antireflexní sklo – stůl V7.01 v místnosti č. 7

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Z důvodu umístění stolu a specifickému rozložení exponátů je původní sklo nahrazeno antireflexním, které zajistí minimální odrazivost a lesklost. Původní rozpočet je doplněn o antireflexní vrstvu. 

	Cena víceprací (bez DPH):

53 250,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

53 250,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 7 - Antireflexní sklo vč. adjustace
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Antirelexní skla vitrína - V7.01 - 25 pozic / adjustační boxů
	soub
	25
	2 130 Kč
	53 250 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	53 250 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 8

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Vitríny do sálu 19. století – úprava

	Důvod změny – chyba projektu (§222, odst. 6 ZZVZ):

Původní dokumentace vitrín v tomto sále počítala se zachováním koncepce zbytku expozice. To platí pouze částečně, některé komponenty je nutné pro zachování vnějšího souladu zásadním způsobem konstrukčně upravit z důvodu především velkých rozměrů vitrín v sálu 19. století.  

	Cena víceprací (bez DPH):

780 360,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

780 360,- Kč 

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 8 - Vitríny do sálu 19. století - úprava
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	V8.01
	soub
	1
	115 000 Kč
	115 000 Kč

	2
	V8.04
	soub
	1
	94 500 Kč
	94 500 Kč

	3
	V8.05
	soub
	1
	108 500 Kč
	108 500 Kč

	4
	V8.06
	soub
	1
	174 500 Kč
	174 500 Kč

	5
	V8.07
	soub
	1
	45 800 Kč
	45 800 Kč

	6
	V8.09
	soub
	1
	109 500 Kč
	109 500 Kč

	7
	V8.10
	soub
	1
	132 560 Kč
	132 560 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	 CELKEM BEZ DPH
	780 360 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 9

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

1) Vyšší kvalita závěsu v místnosti č. 5

2) Doplnění kotevního systému závěsu i závěsného systému na něm visících exponátů

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

1) V projektové dokumentaci nebyla kvalita a způsob provedení specifikováno, investor požaduje kvalitnější materiál, prvky zajišťující řasení a potřebný stupeň nehořlavosti. 

Důvod změny – chyba projektu (§222, odst. 6 ZZVZ):

2) Ve výkazu výměr nebyl uveden kotevní systém závěsu ani závěsný systém, na němž jsou kotveny exponáty visící před závěsem. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci.

	Cena víceprací (bez DPH):

395 125,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

395 125,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky

· Technický list dodávaného akustického závěsu



	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 9 - Závěs a kotvící systém v místnosti č. 5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1) Vyšší kvalita závěsu v místnosti č. 5 - změna dle §222 odst. 4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Vícenáklad - závěs SATIN PROJECT 350, světle šedá barva, 200% řasení, vč.šití, montáže
	m2
	404
	450 Kč
	181 800 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	CELKEM 
	181 800 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2) Doplnění kotevního systému závěsu i závěsného systému na něm visících exponátů - změna dle §222 odst. 6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Kotevní systém - kolejnice a jezdci umožňující stažení závěsu, PÚ RAL9005, komaxit, ocelová lana,
	bm
	80,5
	2 650 Kč
	213 325 Kč

	
	vč. nosných MDF / překližkových desek pro exponáty (obrazy)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	CELKEM 
	213 325 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	395 125 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 10

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Změna počtu mobiliáře

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Z důvodu úpravy projektu a využití některých částí expozice jsou některé z položek mobiliáře vyrobeny v jiném počtu. 

	Cena víceprací (bez DPH):

211 600,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 302 227,55 Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

- 90 627,52 Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 10 - Změna počtu mobiliáře
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉ ČÁSTI EXPOZICE
	
	
	
	
	

	B.10 TABULKA  MOBILIAŘE
	 
	
	
	
	

	Označení vitrín
	Místnost 
	Počet kusů
	Konstrukce
	 
	Rozměry (cm)
	Rozměry zasklení
	Textílie
	Elektro
	Nabídková cena
	
	Změna počtu ks
	cena / ks
	změna ceny

	
	
	
	
	 
	délka
	šířka
	výška
	
	
	
	
	
	
	
	

	M1.01
	1,2,3,4,5,7
	14
	100 x 21 x 2,5 cm
	21
	100
	220
	100 x 220 cm 
	není
	není
	  362 700,00 Kč 
	
	-4
	     25 907,14 Kč 
	- 103 628,57 Kč 

	
	
	
	NOSNÁ KONSTRUKCE 
 -  spodní část - hliník nosná konzola nosič skla, povrch úprava eloxování černá
- vrchní část - 2x kotva - šroub
	
	
	
	SKLO
- bezpečnostní, tl. 2x5mm
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	M1.01b
	8
	1
	245 x 100 x 20 cm + kruhová základna
	20
	100
	245
	100 x 220 cm 
	není
	není
	     52 900,00 Kč 
	
	4
	     52 900,00 Kč 
	   211 600,00 Kč 

	
	
	
	NOSNÁ KONSTRUKCE 
 -  spodní část - hliník nosná konzola nosič skla, povrch úprava eloxování černá
- vrchní část - 2x kotva - šroub
	
	
	
	SKLO
- bezpečnostní, tl. 2x5mm
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	M1.02
	1,2,3,4,7,8
	57
	NOSNÁ KONSTRUKCE NOHY
 -  tl. 40mm masív dub, povrch. úprava moření černé

NOSNÁ KONSTRUKCE SEDÁK
-  tl. 40mm masív dub, povrch. úprava moření černé
	 
	45
	45
	45
	není
	není
	není
	  870 780,00 Kč 
	
	-13
	     15 276,84 Kč 
	- 198 598,95 Kč 


	ZMĚNA CELKEM BEZ DPH
	-    90 627,52 Kč 

	
	
	

	z toho:
	vícepráce
	   211 600,00 Kč 

	
	méněpráce
	- 302 227,52 Kč 


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 11

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Pochozí platforma Grotta – doplnění do výkazu výměr

	Důvod změny – chyba projektu (§222, odst. 6 ZZVZ):

Platforma nebyla chybně uvedena ve výkazu výměr. Princip a forma zhotovení odpovídá ostatním pochozím platformám v ostatních místnostech expozice. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci.

	Cena víceprací (bez DPH):

382 000,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

382 000,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky



	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 11 - Pochozí platforma Grotta
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Pochozí plech do Grotty V4.03, vyhotoveno dle návrhu ostatních platforem a změnového listu č. 5
	ks
	1
	382 000 Kč
	382 000 Kč

	
	cena vč. výroby a montáže
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	382 000 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 12

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Promítací plátna – změna kvality pláten a doplnění rámování + realizace technického řešení okolo výdechu vzduchotechniky 

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Navýšení kvality promítacích pláten nad rámec původního zadání, včetně nově požadovaného systému kotvení a rámování.

Důvod změny – nepředvídatelná situace/chyba projektu (§222, odst. 6 ZZVZ):

Jedno z promítacích pláten částečně překrývá vyústění vzduchotechniky, která v době přípravy projektu nebyla definitivně v objektu realizovaná. Technické řešení zajišťuje kompromisní variantu, při které budou funkční obě zařízení.

	Cena víceprací (bez DPH):

298 244,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

298 244,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky



	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 12 - Promítací plátna
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Změna kvality pláten a doplnění rámování - změna dle §222 odst. 4
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Orámování profilem Al, vč. požadované povrchové úpravy a instalace 5 ks plátno /5920 x 2480/, 1 ks /5420 x 2240/
	bm
	98,8
	780 Kč
	77 064 Kč

	2
	Navýšení ceny pláten, 5 ks plátno /5920 x 2480/, 1 ks /2000 x 2000/, 1 ks kruh D 2000 mm, 1 ks /5420 x 2240/
	soub
	1
	103 900 Kč
	103 900 Kč

	
	dodatečný požadavek investora:  zvýšená odrazivost (high gain), bez ALR
	
	
	
	

	
	
	CELKEM
	 
	180 964 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Realizace technického řešení okolo výdechu vzduchotechniky - změna dle §222 odst. 6
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	3
	Výroba atypické nosné konstrukce plátna, DMF + překližka, vč. lakování RAL 9005
	ks
	1
	98 780 Kč
	98 780 Kč

	4
	Montáž
	MD
	3
	4 500 Kč
	13 500 Kč

	5
	Doprava NA Brno-Praha
	km
	250
	20 Kč
	5 000 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM
	 
	117 280 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	298 244 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 13

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

AV prvky do expozice – zařízení simulující denní světlo (+ západ a východ slunce) a integrace AV displeje do historické vitríny



	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Zařízení simulující denní světlo

Předmětem je dodávka a montáž, vč. přípravy konstrukce, na objekt Grotty (instalované expoziční zařízení – vložený objekt) v místnosti č. 4 a jeho naprogramování – simulace východu a západu slunce. 

Integrace AV prvku do historické vitríny



	Cena víceprací (bez DPH):

337 300,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

337 300,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky



	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 13 - AV prvky do expozice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Světlo Maverick MK1 Spot vč. montáže, programování DMX chase a integrace do ovládání AV
	soub
	1
	96 000 Kč
	96 000 Kč

	2
	Programování světelných scén, vč. DMX přehrávače (Cuety LPU2) a vzdálené správy
	osoba / den
	16
	12 000 Kč
	192 000 Kč

	3
	Držák, vlastní výroba pro ukotvení světla Maverick MK1 Spot, vč. instalace
	soub
	1
	8 650 Kč
	8 650 Kč

	
	
	
	
	
	

	4
	integrace displeje do podstavného rámu ve vitríně VH8.02
	soub
	1
	32 400 Kč
	32 400 Kč

	5
	Montáž
	MD
	1
	4 500 Kč
	4 500 Kč

	6
	Doprava OA Brno-Praha
	km
	250
	15 Kč
	3 750 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	 
	337 300 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 14

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Doplnění osvětlení ve vitrínách 

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Navýšení počtu světelných lišt a svítidel ve výstavních vitrínách dle požadavku investora.



	Cena víceprací (bez DPH):

366 230,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 40 260,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

325 970,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky



	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 14 - Doplnění osvětlení ve vitrínách

	
	
	
	
	
	
	
	

	VÝKAZ VÝMĚR - Expoziční osvětlení, svítidla a lištový systém 48V/DC do vitrín a expozičního mobiliáře
	
	
	

	Číslo položky
	Číselné zatřídění
	Popis položky
	Původní výměra
	Měrná jednotka
	Jednotková cena bez DPH (Kč)
	Celková cena bez DPH (Kč)
	
	změna výměry
	jednotková cena
	změna ceny

	Expoziční osvětlení
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	vlastní EO 1.1
	F10 - stropní LED světlomet 700mA/DC, 3W/930, M, I0=600 cd, IP20, černý
	3
	ks
	3 700,00 Kč
	11 100,00 Kč
	
	-3
	3 700,00 Kč
	-11 100,00 Kč

	2
	vlastní EO 1.2
	F11 - LED světlomet na noze 350mA/DC, 10W/930, zoom, 100 lm, IP20, černý
	27
	ks
	6 300,00 Kč
	170 100,00 Kč
	
	10
	6 300,00 Kč
	63 000,00 Kč

	8
	vlastní EO 1.8
	R1 – napájecí zdroj napěťový 230VAC/48V/DC, 75W, IP20, II, MM, volná montáž, DALI (PLC)
	44
	ks
	3 240,00 Kč
	142 560,00 Kč
	
	-9
	3 240,00 Kč
	-29 160,00 Kč

	9
	vlastní EO 1.9
	R2 – napájecí zdroj napěťový 230VAC/48V/DC, 150W, IP20, II, M, volná montáž, DALI (PLC)
	5
	ks
	4 850,00 Kč
	24 250,00 Kč
	
	19
	4 850,00 Kč
	92 150,00 Kč

	11
	vlastní EO 1.11
	R5 – napájecí zdroj proudový 230VAC/350mA/DC, 10W, IP20, II, MM, volná montáž, DALI
	27
	ks
	2 140,00 Kč
	57 780,00 Kč
	
	10
	2 140,00 Kč
	21 400,00 Kč

	16
	vlastní EO 1.16
	montáž LED předřadníků
	95
	ks
	1 450,00 Kč
	137 750,00 Kč
	
	14
	1 450,00 Kč
	20 300,00 Kč

	18
	vlastní EO 1.18
	montáž světlometů do na povrch / do podhledu
	42
	ks
	2 140,00 Kč
	89 880,00 Kč
	
	7
	2 140,00 Kč
	14 980,00 Kč

	19
	vlastní EO 1.19
	kabel CYKY 2x1,5mm2
	700
	m
	22,00 Kč
	15 400,00 Kč
	
	200
	22,00 Kč
	4 400,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CELKEM
	 
	175 970,00 Kč

	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N1
	nasvícení expozice - směrování svítidel
	
	
	
	
	
	1 soub
	75 000,00 Kč
	75 000,00 Kč

	N2
	nasvícení expozice - nastavení hladiny osvětlenosti
	
	
	
	
	1 soub
	75 000,00 Kč
	75 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CELKEM
	 
	150 000,00 Kč


	CELKEM BEZ DPH
	325 970,00 Kč

	z toho:
	vícepráce
	366 230 Kč

	
	méněpráce
	-40 260 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 15

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Výmalba na projekci v místnosti č. 2

	Důvod změny – chyba v projektu (§222, odst. 6 ZZVZ):

Výmalba na promítání v místnosti č. 2 je od prvopočátku v projektové dokumentaci, chybou se nedostala do výkazu výměr pro nacenění zhotoviteli.

	Cena víceprací (bez DPH):

70 685,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

70 685,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky



	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 15 - Výmalba na projekci místnosti č. 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Výmalba pórézní barvou dle požadavku Zadavatele, RAL 7047 televizní šedá 4, práce ve 4 m+, 3 vrstvy, vč. lešení,
	m2
	105,5
	670 Kč
	70 685 Kč

	
	oblepení, zakrytí podlah, práce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	70 685 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 16

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Úprava konstrukce Grotty a Rotundy (instalované expoziční zařízení – vložené objekty).

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Úprava konstrukcí Rotundy i Grotty vychází z vícepožadavku investora – vytvoření výklenku pro instalace exponátů a úprava rozměrů pro jejich vystavení (Grotta), doplnění instalace AV zastavení do konstrukce (Rotunda).

	Cena víceprací (bez DPH):

159 700,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

159 700,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky



	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 16 - Úprava konstrukce Grotty a Rotundy (instalované expoziční zařízení – vložené objekty)
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	
	Grotta
	
	
	
	

	1
	Cena za práce a instalační materiál - úprava dle schálené dokumentace.
	soub
	1
	94 850 Kč
	94 850 Kč

	
	Cena za úpravu nik, vč. spárování, tmelení a povrchové úpravy.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Rotunda
	
	
	
	

	
	Cena za práce a drobný materiál - úprava dle schálené dokumentace.
	soub
	1
	64 850 Kč
	64 850 Kč

	
	Cena za úpravu konstrukce, vč. spárování, tmelení a povrchové úpravy.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	159 700 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 17

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 15. 3. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Výroba adjustačních instalací

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Doplnění adjustačních podstavců, zad a systému zámků nad rámec zadávací dokumentace a smluvního výkazu výměr. 

Důvodem jsou instalační požadavky kurátora na bezpečnou instalaci, dále provozní požadavky související s případnou obměnou vystavených exponátů, a vzhledem k rozměru některých exponátů i snaha o adjustaci v kratší vzdálenosti od návštěvníka.

	Cena víceprací (bez DPH):

484 678,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

484 678,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy:

· Výkaz výměr pro uvedené položky



	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:




	Příloha ZL č. 17 - Výroba adjustačních instalací
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	
	V1.17 - Návrh, tvorba výrobní dokumentace, výroba a dodání podkladní konstrukce do vitríny V1.17.

	1
	Výroba a dodání adjustační příčky V1.17.
	soub
	1
	47 650 Kč
	47 650 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Výroba adjustačních zad vitríny Válka a Mír (5. místnost) - Návrh, tvorba výrobní dokumentace, výroba a dodání podkladní konstrukce pro vitríny v místnosti Věda

	2
	Adjustační předzáda V5.01
	ks
	1
	10 760 Kč
	10 760 Kč

	3
	Adjustační předzáda V5.02
	ks
	1
	5 760 Kč
	5 760 Kč

	4
	Adjustační předzáda V5.03
	ks
	1
	27 648 Kč
	27 648 Kč

	5
	Adjustační předzáda V5.04
	ks
	1
	6 880 Kč
	6 880 Kč

	6
	Adjustační předzáda V5.06
	ks
	1
	5 760 Kč
	5 760 Kč

	7
	Adjustační předzáda V5.07
	ks
	1
	9 160 Kč
	9 160 Kč

	8
	Adjustační předzáda V5.08
	ks
	1
	31 824 Kč
	31 824 Kč

	9
	Adjustační předzáda V5.09
	ks
	1
	9 960 Kč
	9 960 Kč

	10
	Adjustační předzáda V5.10
	ks
	1
	8 712 Kč
	8 712 Kč

	11
	Adjustační předzáda V5.11
	ks
	1
	35 304 Kč
	35 304 Kč

	12
	Adjustační předzáda V5.13
	ks
	1
	16 480 Kč
	16 480 Kč

	13
	Doprava NA Brno-Praha
	km
	250
	20 Kč
	5 000 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Adjustační podložka M3.01 - zasedání soudu
	
	
	
	

	14
	Výroba M3.01 dle schávené výrobní dokumentace 
	soub
	1
	48 780 Kč
	48 780 Kč

	15
	Montáž
	MD
	3
	4 500 Kč
	13 500 Kč

	16
	Doprava NA Brno-Praha
	km
	250
	20 Kč
	5 000 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Adjustační podložky stůl V7.01
	
	
	
	

	17
	Systém zamykání, skrytý rozetový zámek na všech vitrínách, systém uzamykání skleněného krytu
	ks
	25
	6 780 Kč
	169 500 Kč

	18
	Montáž zámků
	MD
	6
	4 500 Kč
	27 000 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	 
	484 678 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 18

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 1. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Součinnost při programování nad rámec smlouvy

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Položka programování AV techniky počítá pouze se základními scénami. Na základě požadavku investora budou přidány další scény zpracovávající další obsahové a tematické varianty využitelné při komentovaných i nekomentovaných prohlídkách.

	Cena víceprací (bez DPH):

270 000,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

270 000,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: ---

	Počet textových/tabulkových příloh:
	1

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 18 - Součinnost při programování nad rámec smlouvy

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	jednotková cena - Kč/hod.
	900 Kč
	
	

	
	počet hodin programátorské činnosti
	300
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	CELKEM BEZ DPH
	270 000 Kč
	
	


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 19

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 8. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Hliníkové popisky exponátů - výroba

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Zhotovení hliníkových popisek není předmětem smluvního výkazu výměr ani projektové dokumentace. Souvisí s postupem návrhu a prací při výrobě vitrín. Jedná se o požadavek investora.

	Cena víceprací (bez DPH):

166 095,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

166 095,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: 

· Výkaz výměr pro uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	0

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 19 - Hliníkové popisky exponátů - výroba
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Plechová popiska, tvar "L" RAL 7030
	ks
	161
	345 Kč
	55 545 Kč

	2
	Plechová popiska, oblouková, RAL 9005
	ks
	30
	480 Kč
	14 400 Kč

	3
	Popiska rovná 200/70 (+15, +15mm), RAL 9005
	ks
	350
	264 Kč
	92 400 Kč

	4
	Doprava OA Brno-Praha
	km
	250
	15 Kč
	3 750 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	 
	166 095 Kč


	ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078
	číslo ZL: 20

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s.

	Investor:
	Národní muzeum, p.o.
	Datum: 16. 8. 2021

	Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea

	Předkládá: zhotovitel

	Předmět změny:

Adjustační šablony, lišty pro obrázky, lakování podstavců pod sochy

	Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ):

Dodávka adjustačních šablon, kotevních lišt pod plakáty/obrazy ani lakování podstavců pro osazení soch není předmětem díla. Vícepráce vychází z nutnosti řešit instalaci samostatně instalovaných předmětů v souladu se zbytkem expozice.

	Cena víceprací (bez DPH):

182 510,- Kč
	Cena méněprací (bez DPH):

- 0,- Kč

	Výsledná cena celkem (bez DPH):

182 510,- Kč

	Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: 

· Výkaz výměr pro uvedené položky

	Počet textových/tabulkových příloh:
	0

	Počet výkresových příloh: 
	0

	Stanovisko technického dozoru stavby:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla

	.......................................................

	Stanovisko architekta/projektanta stavby: 

Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3

Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč

	.......................................................

	Stanovisko investora:

Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

	.......................................................

	Stanovisko zhotovitele:

AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

	.......................................................

	Poznámky, připomínky, vady:


	Příloha ZL č. 20 - Adjustační šablony, lišty pro obrázky, lakování podstavců pod sochy
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	Položka
	MJ
	množství
	cena za MJ
	cena celkem bez DPH

	1
	Lakování podstavců pod sochy (Leubner)
	soub
	1
	21 400 Kč
	21 400 Kč

	2
	Lišty pro obrazy vč.PÚ lak RAL 7006 (123 obrázků = 492ks)
	ks
	492
	180 Kč
	88 560 Kč

	3
	Adjustace V4.01_vzorování DTD
	ks
	1
	59 000 Kč
	59 000 Kč

	4
	Adjustační šablona
	ks
	7
	1 400 Kč
	9 800 Kč

	5
	Doprava OA Brno-Praha
	km
	250
	15 Kč
	3 750 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	 
	 
	182 510 Kč


