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D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:
0285/ÚIS/21      

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    
1635/21
I. Smluvní strany
	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	
	zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

	
	xxxxx

	
	xxxxx 

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ 46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	Číslo účtu:
	5501621/0100

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	xxxxx

	
	xxxxx

	
	(„objednatel“)


	Zhotovitel:


	PROVO, spol. s.r.o.

Brno, Hudcova 76, okres Brno - město

	
	

	Zastoupený:
	Blankou Bábkovou, jednatelkou

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2911

	IČO:
	440 12 900

	DIČ:
	CZ440 12 900

	Bankovní spojení:
	ČSOB Brno

	číslo účtu:
	3725 26513/0300

	
	oprávnění zaměstnanci:

	
	xxxxx

	
	xxxxx

	
	(„zhotovitel“)




II. Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, kolektor Nový Lískovec – oprava vodovodu, etapa II, III, V a VI“. 
2) Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění z důvodu prodloužení prací spojených s geodetickým zaměřením kolektoru včetně jeho vystrojení a rozšířením předmětu díla v části etapy II a V o dodatečné úseky kolektoru na základě dohody s objednatelem.
III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek IV. odst. 1.4.1 ve znění:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:  

	  10. 1. 2022“


       se nahrazuje zněním:
„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:  

	  29. 4. 2022“


IV. Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku smlouvy společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní dodatek včetně smlouvy o dílo v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ani ve smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně, dne  22.12.2021
                               V Brně, dne 5.1.2022
Za objednatele:



        Za zhotovitele:
	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

xxxxx
	PROVO, spol. s.r.o.

Blanka Bábková

jednatelka firmy PROVO, spol. s.r.o.
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