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Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0258/20/SML/4
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 
DODATEK Č. 4 
ke Smlouvě o dílo 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově  - ETAPA 1“ 
 
__________________________________________________________________  
OBJEDNATEL  
Město Tišnov  
Sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov 
IČ 002 82 707  
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov  
 
 
a  
 
 
ZHOTOVITEL  
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt   
Sídlem: U Vody 1194/10 Velké Meziříčí 594 01. 
IČ 03807151 
DIČ: CZ7608315132  zapsán u ČKA 03392 
zastoupen:  Petrem Veličkou xxxxx  tel: xxxxx  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 4 z důvodu překážky na straně objednatele, kdy dochází k prodloužení lhůty pro vyjádření objednatele ke konceptu DUR z původních 20 pracovních dnů na 70 pracovních dnů:  
 
ČLÁNEK I.  
ROZSAH DODATKU  
1. Článek III. Obsah jednotlivých fází služby – dílčích plnění – odst. 2.9. se nahrazuje tímto novým zněním:
Čl. III. odst. 2.9. – Objednatel se ke konceptu DUR písemně vyjádří do 70 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.



2. Článek IV. Lhůty – odst. 2 písm. b) se nahrazuje tímto novým zněním:
2 b) 3FS - Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DUR Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní DUR a podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 283 kalendářních dní od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fázi služby dle této smlouvy.  

ČLÁNEK II.  
Společná a závěrečná ustanovení  
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změn.  
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.  
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.  
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v plném znění.  
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 4 a s celým obsahem Dodatku č. 4 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 29/2021 konané dne          22. 12. 2021 usnesením č. RM/37/29/2021.

V  Tišnově  dne 4. 1. 2022  	Ve Velkém Meziříčí  dne 5. 1. 2022  
 
                       xxxxx                                                                                 xxxxx
Bc. Jiří Dospíšil						Ing. Petr Velička
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