
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi: 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  

č. smlouvy: S-2079/00066001/2019 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

a  

 

 společnost ČNES - SWIETELSKY 

 se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno 

 

 ČNES dopravní stavby, a.s. 

 se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 

 IČO: 477 81 734 

 DIČ: CZ47781734 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 

 jejímž jménem jedná Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci 

 č. smlouvy: 106-19 

  

 SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 

 se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín 

 IČO: 480 35 599 

 DIČ: CZ48035599 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

 vložka 8032 

 jejímž jménem jedná Ing. Rastislav Súlovský, vedoucí odštěpného závodu Dopravní 

 stavby STŘED 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné 

 

 (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

Preambule: 
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Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 7.8.2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „II/101 Třebotov - Rudná, 

rekonstrukce I. etapa - stavební práce“ (dál jen „Smlouva o dílo“). Na základě dohody 

smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“). 

 

I. Předmět Dodatku č. 1 

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, 

které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu 

prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět 

Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem 

schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny 

předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo. 

 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 

 

Původní Cena Díla bez DPH 72.789.706,95 Kč 

Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 87.147.167,03 Kč 

DPH 21% 18.300.905,07 Kč 

DPH 15 % 0,- Kč 

Cena Díla včetně DPH 105.448.072,10 Kč 

 

  Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 

pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. 

 

  Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1-5. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

  

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 

změn a dodatků. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení 

Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v 

platnosti a účinnosti.  
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4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží její elektronický originál. 

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kladně dne:                                        V Praze dne:                            

Dodavatel:                     Objednatel: 

 

       Krajská správa a údržba silnic  

                                                                                              Středočeského kraje, p.o. 

                               

 

 

……………………………………..                            ………………………………………..                              
ČNES a.s. Petr Horák, obchodní ředitel na základě plné moci       Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA    

                                                  ředitel organizace 

 

 

 

 

………………………………………… 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 

Ing. Rastislav Súlovský 

vedoucí odštěpného závodu 


