Dodatek č. 1
ke Smlouvě o vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a o majetkovém vypořádání (Plánovací smlouva) ze dne 01.07.2021
(dále jen "Dodatek")

Město Moravská Třebová
IČO: 00277037
se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
zastoupené starostou města Ing. Milošem Mičkou
dále jen "město Moravská Třebová"

a

RENT Group s.r.o.
IČO: 27358089
se sídlem Vikové-Kunětické 1935, 430 01 Chomutov, OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25722
zastoupená X, jednatelem 
dále jako "Žadatel"

Čl. I
Úvodní prohlášení

1. Město Moravská Třebová a Žadatel uzavřeli dne 01.07.2021 Smlouvu o vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a o majetkovém vypořádání (dále jen „Plánovací smlouva“), ve které se smluvní strany dohodly zejména na stanovení vzájemných práv a povinností a principů spolupráce smluvních stran v souvislosti s vybudováním „Obchodního centra Moravská Třebová“, na pozemcích parc.  č. 2757/5 a parc. č. 2757/8, to vše v obci Moravská Třebová, katastrální území Moravská Třebová a s ním spojených vyvolaných investic do staveb veřejné technické a dopravní infrastruktury (či jejich úprav) a jiných staveb, jakož i předání vyvolaných investic městu Moravská Třebová a příslušným správcům veřejné infrastruktury, včetně stanovení podmínek vzájemného majetkového vypořádání Žadatele s městem Moravská Třebová. 

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek z důvodu, že město Moravská Třebová se zavázalo, že obstará do 30.11.2021 územní rozhodnutí k umístění, popř. provedení Souvisejících staveb. 
Celý tento proces byl zkomplikován vyhlášením mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19 a v jejich důsledku doložením nových hlukových studií (sčítání dopravy, dopravní a hluková studie) nezbytných pro vydání stanoviska Krajské hygienické stanice Hradec králové. Kladné stanovisko KHS bylo vydáno až dne 07. 10. 2021 a následně dne 12. 10. 2021 bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, jež bylo podmínkou pro podání žádostí o stanoviska orgánů státní správy k dokumentaci pro územní rozhodnutí. S ohledem na další zákonné lhůty spojené se získáním územního rozhodnutí pak nejde stanovený termín 30.11.2021 dodržet.




Čl. II
Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 4 Plánovací smlouvy tak, že nově zní:
„4. Územní rozhodnutí k umístění, popř. provedení Souvisejících staveb obstará město Moravská Třebová, a to nejpozději do 31.03.2022. Město Moravská Třebová následně ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci územního rozhodnutí na Související stavby postoupí na Žadatele za účelem dalšího povolení a realizace Souvisejících staveb práva a povinnosti z územního rozhodnutí. Žadatel si poté obstará další nezbytná povolení a souhlasy včetně případných stavebních povolení na Související stavby s tím, že Město Moravská Třebová mu k tomu poskytne veškerou potřebnou součinnost.“


Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Plánovací smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. [bookmark: _GoBack]Tento Dodatek schválilo Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 13.12.2021 pod č. usnesení 737/Z/131221.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném vyhovení.

4. Tento Dodatek je jediným a pravým projevem svobodné vůle stran učiněným určitě a vážně, nikoliv v omylu a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V _______________dne___________		V _____________dne ___________





_______________________________		_______________________________
Město Moravská Třebová				RENT Group s.r.o.
zastoupené starostou města:			zastoupená jednatelem:
Ing. Milošem Mičkou				X

