
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-001843 Číslo smlouvy zhotovitele: 14-011-A6-IČ

DODATEK Č. 2/2021
ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby" 
uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: „Rámcová smlouva na drobné projektové práce 

pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti" ev. č. 01GR -  000571

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel
Společnost „SDRUŽENÍ SUDOP GROUP" zastoupená Společníkem, Správcem na základě Plné moci 
a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné moci k této výše 
popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: I/55 Břeclav, 
obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
zastoupený:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoby ve věcech technických: 
e-mail:

e-mail:
tel:
(dále jen „Správce" a/nebo „Společník" a/nebo „DPB")
a

SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 257 93 349
se sídlem: Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupený:



(dále jen „Společník11 a/nebo ,,SP“)
zastoupený Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na 
základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné 
moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: 
I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby 
a
PUDIS a.s.
IČO: 452 72 891
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
zastoupený:

(dále jen „Společník11 a/nebo ,,PUD“)
zastoupený Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na 
základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné 
moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: 
I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby, 
a
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO: 31 322 000
se sídlem: Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I. oddíl Sa. vložka 378/B
zastoupený:

(dále jen „Společník11 a/nebo ,,DP“)
zastoupený Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s,, IČO: 463 47 488, na 
základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné 
moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: 
I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby

(dále jen „Zhotovitel'1)

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" či každý zvlášť jako „Smluvní strana", 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník11), tento

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.8.. 2014,
číslo smlouvy objednatele 03PT-001843, číslo smlouvy zhotovitele 14-011-A6-IČ ve znění dodatku 

č. 1/2018 ze dne 28. 12. 2018 (dále jen „Dodatek č. 2“)

I .

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 11. 08. 2014 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, číslo 

smlouvy objednatele: 03PT-001843, číslo smlouvy zhotovitele: 14-011-A6-IČ (dále jen 
„Smlouva") na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem: „I/55 Břeclav, obchvat, 
majetkoprávní vypořádání stavby" (dále jen „Zakázka").
V průběhu přípravy stavby došlo ke změnám zejména vznikajícím na základě nových požadavků 
dotčených subjektů, na základě změn v území, na základě změn v předpisech a na základě již 
překonaného návrhu řešení. V důsledku toho je pro pokračování majetkoprávní přípravy potřeba 
zajistit
- dokumentaci pro společné povolení, jíž se mění územní rozhodnutí a povoluje stavba,
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- aktualizaci záborového elaborátu
- zpracování dodatečných oddělovacích geometrických plánů
- společné povolení, jímž se mění územní rozhodnutí a povoluje stavba v nabytí právní moci.
Doba potřebná pro zajištění těchto podkladů ze strany objednatele vyvolává změnu doby 
provádění majetkoprávního vypořádání dle této smlouvy.

1.2 Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě Smlouvy tak, jak je uvedeno 
níže.

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny rozsahu plnění specifikované tímto dodatkem jsou 
změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“).

II.
PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek III Doba a místo plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 12. 2018 
s mění následujícím způsobem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po uzavření Prováděcí smlouvy 

ukončení prací: 06/2023
specifikace případných etap: není rozděleno na etapy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, 
Šumavská 31, Brno.

III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním 
tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část 
Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

3.3 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží 
1 originál.

3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své podpisy.

V Brně

Za Objednatele:
Ř e d it e ls t v í  c i ln i r  a  r lá ln ir  Č R

V Brně H0. A l. J -O H
Za Dodavatele:
SDRUŽENÍ SUDOP GROUP
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