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Dodatek č. 2 smlouvy o dodávce ekonomického 
informačního systému a poskytování souvisejících 

služeb 
(dále jen „dodatek“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4 

IČO: 67985530 

DIČ: CZ67985530 

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy ČR 

zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Název: ABRA Software a.s. 

Sídlem: Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 

IČO/DIČ: 25097563/CZ25097563 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, odd. B vložka 4475 

Bankovní spojení: 

(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „Strany“ a samostatně jako „Strana“) 

Preambule 

Objednatel a Dodavatel uzavřeli dne 1. 11. 2019 smlouvu o dodávce ekonomického informačního 
systému a poskytování souvisejících služeb, která byla upravena dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). 
Strany se nyní dohodly na rozšíření na základě smlouvy dodaného ekonomického informačního 
systému o modul schvalování dovolených, za účelem čehož uzavírají tento dodatek.  

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je závazek Dodavatele řádně a včas na své vlastní náklady a riziko
pro Objednatele provést rozšíření ekonomického informačního systému dodaného Objednateli 
na základě smlouvy (dále jen „EIS“) o modul schvalování dovolených, specifikovaný v příloze 
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č. 1 tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje řádně dodaný modul schvalování dovolených 
převzít a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou cenu. 

1.2. Strany deklarují, že modul je rozšířením původního EIS a stane se jeho plnou součástí. Na EIS 
obsahující toto rozšíření se budou nadále vztahovat všechna ustanovení smlouvy, včetně všech 
povinností Dodavatele, smluvních pokut a poskytování plnění v rámci 4 etapy zajištění provozní 
podpory a rozvoje implementovaného EIS. Licence sjednaná ve smlouvě se vztahuje i na modul 
schvalování dovolených.  

1.3. Implementace modulu schvalování dovolených proběhne v následujících krocích: 

a) 11. 1. 2022 zahájení implementace

b) 12. 1. 2022 provedení školení na práva a kontrolu nadřízenosti rolí - na místě

c) 13. 1. 2022 provedení školení správce aplikace, uživatelské testování na vybraných uživatelích,
kteří zadají reálnou dovolenou do systému

d) 17. 1. 2022 zahájení produkčního (Dohledového) provozu. Objednatel má právo na vznesení
připomínek do 31.1.2022. Vznesené připomínky řeší dodavatel bezodkladně.

e) 31.1.2022 zahájení Běžného provozu. Dodavatel a Objednatel si vzájemně potvrdí předání díla
Předávacím protokolem do Běžného provozu, čímž implementace končí. Dodavatel uvedené
podstatné vady odstraní do 14.2.2022.

1.4. Strany se dohodly, že cena implementace modulu schvalování dovolených je 250.000,- Kč bez 
DPH a dále dojde ke zvýšení ceny licence EIS o 68.500,- Kč bez DPH. Cena bude hrazena 
Dodavateli po částech na základě následujícího harmonogramu: 

− do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku bude uhrazena cena zvýšení licence 68.500,-Kč +
DPH,

− do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku bude uhrazena cena část ceny implementace
modulu schvalování dovolených ve výši 125.000,- Kč + DPH,

− do 14 dnů od zahájení Běžného provozu včetně odstranění veškerých podstatných vad
bude uhrazena část ceny implementace modulu schvalování dovolených ve výši 125.000,-
Kč +DPH.

Na platební podmínky bude přiměřeně užit článek 13 smlouvy. 

1.5. Smluvní strany se s ohledem na předpoklad potřeby většího množství rozvojových požadavků 
v souvislosti se zavedením nového modulu schvalování dovolených dohodly s účinností k 1. 2. 
2022 na změně odst. 8.4. smlouvy, který bude nově znít následovně: 

V rámci služeb rozvoje EIS se Dodavatel dále zavazuje poskytnout Objednateli bezplatné služby 
v rozsahu minimálně 16,5 člověkodní za každý kalendářní rok poskytování podpory. V rámci 
rozvoje EIS je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úpravy EIS, které nejsou 
zajišťovány v rámci služeb podpory. Objednatel může využít rozvoj EIS dle vlastního uvážení, 
zejména k řízeným rozvojovým či konfiguračním úpravám EIS, které svým charakterem 
nespadají do katalogových listů, uvedených v příloze č. 4 Smlouvy. Pokud Objednatel 
nevyčerpá všechny člověkodni v daném kalendářním roce, budou automaticky převáděny do 
dalších roků spolupráce na základě této Smlouvy. 
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1.6. Strany se dohodly s účinností k 1. 2. 2022 na změně odst. 12.3. smlouvy, který bude nově znít 
následovně: 

 Celková cena plnění čtvrté etapy bude kalkulována jako součet právě všech dílčích položek 
plnění této etapy. Do níže uvedené tabulky budou Dodavatelem doplněny jednotlivé dílčí 
položky plnění a jím odpovídající ceny, které budou sumarizovány za celou etapu. Pro 
vyloučení všech pochybností Objednatel dále dodává, že položkový rozpočet musí být sestaven 
jako úplný a obsahovat tak i případné položky, u nichž je Dodavatelem v rámci nabídky 
kalkulováno bezúplatné plnění (například v případě volně šiřitelných licencí SW).  

Položka rozpočtu Cena měsíčního paušálu 
bez DPH DPH Cena měsíčního paušálu 

vč. DPH 
Etapa 4, položka 1 
Provozní podpora EIS 4.338,99,- Kč 911,19,- Kč 5.250,18,- Kč 

Etapa 4, položka 2 
Služby rozvoje EIS 13.000,- Kč 2.730,- Kč 15.730,- Kč 

Celková cena měsíčního 
paušálu 17.338,99,- Kč 3.641,19,- Kč 20.980,18,- Kč 

2. Závěrečná ustanovení

2.6. Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávající nadále v platnosti a účinnosti.

2.7. Podpisem dodatku souhlasí Dodavatel se zveřejněním tohoto dodatku ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv  a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění 
podle zákona o registru smluv se zavazuje provést Objednatel, a to do 30 dnů od uzavření 
tohoto dodatku. 

2.8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

2.9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické 
podobě. 

2.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace modulu schvalování dovolených 

2.11. Strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že tento 
byla sepsán určitě a srozumitelně a že si její obsah Strany před podpisem dodatky přečetly, což 
stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců na dodatek a jeho přílohách. 

V Praze dne 10. 01. 2022 V Praze dne …………… 

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
RNDr. Aleš Špičák, CSc.,ředitel 

ABRA Software a.s.  
Ing. Martin Jirmann, CEO a místopředseda 

představenstva 

10.01.2022
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