
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy 
č. 13007875

uzavřená dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi
v
Žadatelem:
Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

Zástupce ve věcech smluvních:
Adresa pro zasílání písemností:
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zastoupená společností:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 
IČ: 25733591 DIČ: CZ25733591

Zástupce:
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen  „Provozovatel DS“)



I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky

1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona 
č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení 
distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením 
a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.

2) Provozovatel DS je  vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené 
jako: části vedení VN a NN, která jsou v kolizi s plánovanou stavbou D55 5507, které se 
nachází v lokalitě: k. ú. Babice u Uherského Hradiště, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, k.ú. 
Huštěnovice a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: "D55 5507 Babice - Staré Město",
je  nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem:
SO 411 -  Přeložka vedení VN v km 8,570 -  12,400
Stávající nadzemní vedení VN55 bude přeloženo do nové trasy v souběhu s novou komunikací. 
V místě křížení s touto komunikací budou po obou jejích stranách osazeny stožáry, na nichž 
budou provedeny kabelosvody a křížení bude provedeno kabelovým vedení VN pod 
komunikací. Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny úsekové 
spínače, omezovače přepětí a provedeno uzemnění.

S0414 -  Přeložka vedení VN v km 13,160 a u sil. III/42824
Stávající nadzemní vedení VN393 bude přeloženo v části křížení s komunikací do kabelového 
vedení VN z nových koncových stožárů na obou stranách komunikace. Na přechodech mezi 
kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny úsekové spínače, omezovače přepětí a 
provedeno uzemnění.

SO 415 -  Přeložka vedení VN v km 13,590 -  14,000
Nadzemní vedení VN55 „k. VN“ mezi podpěrným bodem č. 28 a podpěrným bodem č. 6 
nadzemního vedení VN55 „o. Spytihněv“ bude demontováno.
Tyto body budou vyměněny za koncové a budou na nich provedeny kabelosvody. Kabel bude 
veden k novému podpěrnému bodu č. 28.
Kabelové křížení komunikace bude provedeno kolmo na její osu.
Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny úsekové spínače, 
omezovače přepětí a provedeno uzemnění.
Současně bude zrušeno stávající propojení mezi podpěrnými body č. 4 nadzemního vedení 
VN55 „o. Spytihněv“ a podpěrným bodem č. 38 vedení VN393 „k.VN393“ . Nově bude toto 
propojení provedeno z podpěrného bodu č. 6 na nový odbočný podpěrný bod č. 37 vedení 
VN393 „k.VN393“ .

SO 416 -  Přeložka vedení VN v km 13,590 -  14,000
Podpěrné body č. 34 a č. 35 linky VN371 „k. VN371“ budou nahrazeny novými koncovými 
stožáry, na kterých budou provedeny kabelosvody a křížení komunikace bude provedeno 
kabelovým vedení VN pod komunikací. Stávající nadzemní vedení VN v tomto rozpětí bude 
demontováno. Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny úsekové 
spínače, omezovače přepětí a provedeno uzemnění.
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on
S0417- Přeložka vedení VN v km 142000
Podpěrné body č. 41 a č. 42 linky VN55 „k. VN55“ budou nahrazeny novými koncovými 
stožáry, na kterých budou provedeny kabelosvody a křížení komunikace bude provedeno 
kabelovým vedení VN pod komunikací. Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením 
budou osazeny úsekové spínače, omezovače přepětí a provedeno uzemnění.

5 0 4 18 - Přeložka vedení VN v km 14,550 -  15,330
Stávající vedení VN393 (PB č. 53 a č. 57) bude přeloženo do souběhu s novou komunikací. Na 
novém koncovém stožáru bude proveden kabelosvod, přičemž nový kabel bude naspojkován 
pomocí hybridní spojky se stávajícím kabelem napájecího vedení VN „US56 - T43 Slezan Staré 
Město“
Stávající vedení VN371“k. VN 371“(PI3 č. 53 a č. 57) bude přeloženo do nové trasy tak, že nově 
budou podpěrné body č. 45 a č. 46 osazeny jako koncové s kabelosvody a křížení s komunikací 
bude provedeno kabelem pod komunikací. Z nového podpěrného bodu č. 46 bude napojeno 
nadzemní vedení VN, které bude vedeno souběžně s komunikací. V trase tohoto vedení bude 
osazen nový stožár (náhrada za stožár č. 50) a na tomto stožáru bude proveden kabelosvod. 
Napojený kabel bude křížit komunikaci a bude naspojkován pomocí hybridní spojky se 
stávajícím kabelem vedení VN371 „US1 - T43 Slezan Staré Město. Na témže stožáru bude 
provedeno zpětné napojení vedení VN371 „o.Staré Město dřevovýroba“ . Na přechodech mezi 
kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny úsekové spínače, omezovače přepětí a 
provedeno uzemnění.

5 0 419  - Přeložka přípojky VN v km 15,150
V důsledku přeložky kmenového vedení VN371, na kterém začíná odbočení vedením VN pro 
napájení stávající trafostanice T40 Sběrné suroviny, bude provedena délková úprava tohoto 
napájecího vedení. Přeložená přípojka VN bude kratší než stávající, přičemž je  nutno zabezpečit 
její minimální délku 7 m od krajního vodiče kmenové linky.

S0421 Přeložka vedení VN v km 15,440
Stávající vedení VN371 „o.St.Město Ovhs“bude přeloženo tak, že po výměně podpěrného bodu 
č. 55 bude na něm proveden kabelosvod. Kabel bude křižovat komunikaci a vyveden bude na 
novém stožáru umístěném cca 23 m za podpěrným bodem ě. 3. Zde bude napojen na stávající trasu.

50423  Přeložka přípojky VN k trafostanici v km 15,460
V důsledku přeložky vedení VN371 „o.St.Město Ovhs“bude provedena přeložka trafostanice
T4 autobazar, s čímž souvisí i úprava vedení VN pro napájení této trafostanice. Nově bude vedení 
VN odbočeno na novém stožáru osazeném v rámci S 0 4 2 1.

5 0424  Přeložka vedení VN v km 15,840 -  16,130
Stávající vedení VN371 „o.Staré Město ACHP“ bude mezi podpěrnými body č. 2a a č. 6 přeložena 
do souběhu s plánovanou komunikací.
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S0425 Přeložka vedení VN v km 16,700
Stávající vedení VN50 „o.Zlechov“ mezi podpěrnými body č. 2 a č. 5 bude demontováno, 
podpěrné body budou vyměněny za koncové a budou na nich provedeny kabelosvody 
a křížení komunikace bude provedeno kabelovým vedením VN pod komunikací.

S0432 Přeložka vedení NN v km 9,360
Stávající venkovní vedení NN vodiči AlFe 4x50 bude ukončeno na nových stožárech, které 
se vloží do stávajícího venkovního vedení NN a vodiče se na nich ukončí. Z nich bude napojeno 
nové kabelové vedení NN a křížení komunikace bylo provedeno tímto novým kabelovým 
vedením pod komunikací. Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou 
osazeny omezovače přepětí a provedeno uzemnění.
Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto 
zařízení).
Přeložka rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Babice-St.Město,D55 5507,ŘSD, 
přel VN,NN (číslo: 001030034099) (dále jen  „provedení přeložky44)

II. Termín provedení přeložky

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti 
Žadatele do 60 měsíců od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění 

prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické 
podmínky v zimním období,

c) osoby s vlastnickým nebo jiným  věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací 
přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému 
projednání věcných břemen,

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění 
předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění,
do:31.12.2018, 

pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky 

zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu 
technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) této smlouvy
v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo 
v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel 
DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné 
změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky

1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy 
č. 13007875 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je  výše předpokládaných 
nákladů na provedení přeložky 12 601 509 Kč.
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2) Úhrada nákladů bude provedena takto:
- první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto 

článku, tj. 1 891 000 Kč je  splatná do 15 dnů od uzavření této smlouvy na účet 
Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.

- druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu 
platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.

- případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky 
na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě 
skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.

3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena
na základě měrných nákladů Provozovatele DS, přičemž dle odst. 4) a 5) tohoto článku může 
být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je  povinen uhradit Provozovateli DS veškeré 
nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky,

4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu 
samotné realizace provedení přeložky vyplyne odlišná výše nákladů oproti předpokládaným 
nákladům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto článku, smluvní strany sjednávají následující 
postup:
a) V případě nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % 

předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel DS právo 
jednostranně zvýšit náklady Žadatele sjednané v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS 
je  povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je  povinen toto zvýšení 
uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení předpokládaných nákladů se 
smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.

b) V případě podstatného zvýšení nákladů, tj. přesáhne-li zvýšení 10 % předpokládaných 
nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele 
bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou výši předpokládaných 
nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným 
dodatkem k této smlouvě.

c) V případě snížení předpokládaných nákladů je  Provozovatel DS povinen tuto skutečnost 
oznámit Žadateli. Pro tento případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou 
uzavírat dodatek k této smlouvě.

5) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než předpokládané náklady sjednané 
v odst. 1) tohoto č lá n k u je  Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek a to 
do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky, tj. po kolaudaci stavby a po uzavření všech 
majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. I. této smlouvy.

6) Úhrada jakékoliv platby vyplývající z této smlouvy bude provedena převodním příkazem 
nebo složenkou. Závazek splacení ze strany Žadatele je  splněn dnem připsání částky
v požadované výši na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
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IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:
a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to 

na účet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem

b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat 
a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude 
umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky, bude-li to pro 
provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto 
věcného břemene.

c) Vzít na vědomí, že po podpisu této Smlouvy a uhrazení příslušného podílu, bude na 
základě požadavku Žadatele investiční akce z této Smlouvy vyplývající pozastavena. 
Opětovně zahájena bude až po písemné výzvě Žadatele o přeložku, která musí být 
provedena v dostatečném časovém předstihu, minimálně však 18 měsíců před 
plánovanými pracemi Žadatele. Písemnou výzvu je  nutné zaslat na adresu E.ON Česká 
republika, s.r.o., Zlínská 230, 76527 Otrokovice.

Zajistit a předložit Provozovateli DS doklady pro realizaci energetických staveb 
("přeložky venkovního vedení VN") podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (např. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební 
povolení apod.) dle technického řešení sjednaného v této smlouvě nejpozději do 
31.12.2018 včetně vyjádření správců sítí a jednoho vyhotovení dokumentace ověřené 
příslušným Stavebním úřadem (kopie). Tyto doklady musí být v souladu s právním 
stavem katastru nemovitostí.

Před realizací stavby na výzvu Provozovatele DS uzavřít dohodu o změně stavebníka ve 
prospěch Provozovatele DS u objektů zajišťovaných Provozovatelem DS. Kolaudaci 
těchto objektů bude zajišťovat Provozovatel DS. Za změnu stavebníka nebude Žadatel 
vymáhat po Provozovateli DS náhradu případných nákladů se změnou spojených.

Zajistit smlouvy o zřízení věcného břemene dle zpracovaných geometrických plánů 
vztahujících se k nově vybudovanému energetickému zařízení v rámci přeložek dle této 
smlouvy a jejich vložení do katastru nemovitostí.

Zabezpečit možnost založení chrániček pod budovanými komunikacemi před realizací 
náspů pro uložení kabelového vedení VN.

Zajistit od vlastníků všech dotčených nemovitostí, pozemků souhlas se vstupem na 
nemovitosti v souvislosti s výstavbou "přeložky VN" ve smyslu příslušných ustanovení 
stavebního a energetického zákona -  vše minimálně 18 měsíců před plánovanými 
pracemi Žadatele.

Pro zabezpečení přístupu k manipulačním prvkům distribuční soustavy zajistit a na 
vlastní náklady umístit v jejich blízkosti branky do plánovaného oplocení.
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Poskytnout Provozovateli DS součinnost spočívající v zajištění přípravy a uvolnění 
staveniště (např. odstranit překážky bránící v uskutečnění zemních prací) a definitivní 
úrovně terénu (skrývky v místě umístění vedení VN) před zahájením provádění přeložek, 
nejpozději však do 14 dnů od jeho případné výzvy. Dále také součinnost s ostatními 
přeložkami inženýrských sítí na situovaném místě.

2) Povinnost Provozovatele DS:
Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu 
uvedeném v článku II. této smlouvy, v rozsahu: SO 411 -  Přeložka vedení VN v km 8,570 -  
12,400
Stávající nadzemní vedení VN55 bude přeloženo do nové trasy v souběhu s novou 
komunikací. V místě křížení s touto komunikací budou po obou jejích stranách osazeny 
stožáry, na nichž budou provedeny kabelosvody a křížení bude provedeno kabelovým vedení 
VN pod komunikací. Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny 
úsekové spínače, omezovače přepětí a provedeno uzemnění.

S0414 -  Přeložka vedení VN v km 13,160 a u sil. III/42824 
Stávající nadzemní vedení VN393 bude přeloženo v části křížení s komunikací do 
kabelového vedení VN z nových koncových stožárů na obou stranách komunikace. Na 
přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny úsekové spínače, 
omezovače přepětí a provedeno uzemnění.

SO 415 -  Přeložka vedení VN v km 13,590 -  14,000
Nadzemní vedení VN55 „k. VN“ mezi podpěrným bodem č. 28 a podpěrným bodem č. 6 
nadzemního vedení VN55 „o. Spytihněv“ bude demontováno.
Tyto body budou vyměněny za koncové a budou na nich provedeny kabelosvody. Kabel 
bude veden k novému podpěrnému bodu č. 28.
Kabelové křížení komunikace bude provedeno kolmo na její osu.
Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny úsekové spínače, 
omezovače přepětí a provedeno uzemnění.
Současně bude zrušeno stávající propojení mezi podpěrnými body č. 4 nadzemního vedení 
VN55 „o. Spytihněv“ a podpěrným bodem č. 38 vedení VN393 „k.VN393“ . Nově bude toto 
propojení provedeno z podpěrného bodu č. 6 na nový odbočný podpěrný bod č. 37 vedení 
VN393 „k.VN393“ .

SO 416 -  Přeložka vedení VN v km 13,590 -  14,000
Podpěrné body č. 34 a č. 35 linky VN371 „k. VN371“ budou nahrazeny novými koncovými 
stožáry, na kterých budou provedeny kabelosvody a křížení komunikace bude provedeno 
kabelovým vedení VN pod komunikací. Stávající nadzemní vedení VN v tomto rozpětí bude 
demontováno. Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny 
úsekové spínače, omezovače přepětí a provedeno uzemnění.
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S0417- Přeložka vedení VN v km 142000
Podpěrné body č. 41 a č. 42 linky VN55 „k. VN55“ budou nahrazeny novými koncovými 
stožáry, na kterých budou provedeny kabelosvody a křížení komunikace bude provedeno 
kabelovým vedení VN pod komunikací. Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním 
vedením budou osazeny úsekové spínače, omezovače přepětí a provedeno uzemnění.

50418  -P řeložka vedení VN v km 14 ,550 - 15,330
Stávající vedení VN393 (PB č. 53 a č. 57) bude přeloženo do souběhu s novou komunikací.
Na novém koncovém stožáru bude proveden kabelosvod, přičemž nový kabel bude 
naspojkován pomocí hybridní spojky se stávajícím kabelem napájecího vedení VN „US56 - 
T43 Slezan Staré Město“
Stávající vedení V N 37l“k. VN 371“(PB č. 53 a č. 57) bude přeloženo do nové trasy tak, že 
nově budou podpěrné body č. 45 a č. 46 osazeny jako koncové s kabelosvody a křížení s 
komunikací bude provedeno kabelem pod komunikací. Z nového podpěrného bodu č. 46 
bude napojeno nadzemní vedení VN, které bude vedeno souběžně s komunikací. V trase 
tohoto vedení bude osazen nový stožár (náhrada za stožár č. 50) a na tomto stožáru bude 
proveden kabelosvod. Napojený kabel bude křížit komunikaci a bude naspojkován pomocí 
hybridní spojky se stávajícím kabelem vedení VN371 „US1 - T43 Slezan Staré Město. Na 
témže stožáru bude provedeno zpětné napojení vedení VN371 „o.Staré Město dřevovýroba“ .
Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny úsekové spínače, 
omezovače přepětí a provedeno uzemnění.

50419  - Přeložka přípojky VN v km 15,150
V důsledku přeložky kmenového vedení VN371, na kterém začíná odbočení vedením VN pro 
napájení stávající trafostanice T40 Sběrné suroviny, bude provedena délková úprava tohoto 
napájecího vedení. Přeložená přípojka VN bude kratší než stávající, přičemž je  nutno zabezpečit 
její minimální délku 7 m od krajního vodiče kmenové linky.

S0421 Přeložka vedení VN v km 15,440 Stávající vedení VN371 „o.St.Město Ovhs“bude 
přeloženo tak, že po výměně podpěrného bodu č. 55 bude na něm proveden kabelosvod. Kabel 
bude křižovat komunikaci a vyveden bude na novém stožáru umístěném cca 23 m za podpěrným 
bodem č. 3. Zde bude napojen na stávající trasu.

50423 Přeložka přípojky VN k trafostanici v km 15,460 V důsledku přeložky vedení VN371 
„o.St.Město Ovhs“bude provedena přeložka trafostanice T4 autobazar, s čímž souvisí i úprava 
vedení VN pro napájení této trafostanice. Nově bude vedení VN odbočeno na novém stožáru 
osazeném v rámci S0421.

50424  Přeložka vedení VN v km 15,840 -  16,130
Stávající vedení VN371 „o.Staré Město ACHP“ bude mezi podpěrnými body č. 2a a č. 6 přeložena 
do souběhu s plánovanou komunikací.
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S0425 Přeložka vedení VN v km 16,700
Stávající vedení VN50 „o.Zlechov“ mezi podpěrnými body č. 2 a č. 5 bude demontováno, 
podpěrné body budou vyměněny za koncové a budou na nich provedeny kabelosvody a křížení 
komunikace bude provedeno kabelovým vedením VN pod komunikací.

S0432  Přeložka vedení NN v km 9,360
Stávající venkovní vedení NN vodiči AlFe 4x50 bude ukončeno na nových stožárech, které 
se vloží do stávajícího venkovního vedení NN a vodiče se na nich ukončí. Z nich bude napojeno 
nové kabelové vedení NN a křížení komunikace bylo provedeno tímto novým kabelovým vedením 
pod komunikací. Na přechodech mezi kabelovým a nadzemním vedením budou osazeny 
omezovače přepětí a provedeno uzemnění.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:
Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména 
energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

1) Sm louvaje uzavřena na dobu určitou a je  řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány 
vzájemné závazky smluvních stran dle této smlouvy.

2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou 

listinnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.

4) Smlouva může být ukončena jednostranným  odstoupením kterékoliv ze smluvních stran
v případě podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních 
předpisů.

5) Provozovatel DS má dále právo na odstoupení od této smlouvy
a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své finanční 

závazky dle čl. III. odst. 2) této smlouvy včas, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne 
termínů splatnosti kterékoli z plateb, uvedených v této smlouvě.

b) nebude splněna některá z podmínek uvedených v čl. II odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy.

6) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením 
smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je  doručen druhé 
straně.

7) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen 
vynaložit oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.

8) V případě ukončení smlouvy výpovědí Žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou 
z důvodů, které nelze přičítat Provozovateli DS nebo v případě ukončení smlouvy 
odstoupením Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupení dle odst. 5) písm. b) 
tohoto článku) je  Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré oprávněné náklady, 
které Provozovatel DS dosud vynaložil anebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti 
s touto smlouvou.
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9) V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele DS z důvodu dle čl. V. 
odst. 5) písm. b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel 
DS vynaložil nebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou, a to 
společně a nerozdílně. V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako 
první splátka dle čl. III. odst. 2) této smlouvy.

10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele 
dle odst. 8) a odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel 
Provozovateli DS již  poskytl za trvání smlouvy, jejich započtením. Provozovatel DS je  
povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že tyto již  poskytnuté platby plně nepokryjí 
veškeré nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základě předpisu platby.
V případě, že nároky Provozovatele DS již  poskytnuté platby nepřevýší, Provozovatel DS 
zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

VI. Ostatní ujednání

1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I. 
této smlouvy bude až do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby kolaudace stavby 
přeložky zařízení distribuční soustavy pod napětím a do tohoto data nebude provedena jeho 
demontáž.

2) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstává výhradním 
vlastníkem přeloženého zařízení ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících 
odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Změnu identifikačních údajů žadatele 
(údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je  možné provést prostřednictvím písemného 
oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů nastává 
doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.

5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 
v platném znění a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.

6) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné 
provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to 
nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.

7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou 
smluvních stran.
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8) Žadatel - fyzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých 
osobních údajů správcem - společností E.ON Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli, 
zejména společností E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic 
s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném
v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na dobu 
trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy 
vzniklých.

9) Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní 
strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem 
Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.

10) Sm louvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran 
obdrží po jednom  výtisku.

11) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz 
čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

12) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
13) Je-li žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, 
smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků 
(základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty třetím  stranám na 
základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo 
zveřejnění vyloučit (např. začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců 
Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje.
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VII. Akceptační ustanovení

1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 90 dnů 
od okamžiku odeslání návrhu této smlouvy Žadateli.

2) Sm louvaje uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90 denní lhůty 
vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu 
Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv 
vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.

3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.

-% 0 4  2017
Otrokovice, dne: i~. 6 40 f' V .................................., dne:

Za Provozovatele DS: Za Žadatele:
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