
Dodatek č. 2 

 

ke smlouvě č. 12/2020/P, č.smlouvy zhotovitele 2020 30/1744 10 ze dne 23.9.2020 a Dodatku č. 1  

uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  

mezi objednatelem: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 
   Kosova 2804 
   390 02 Tábor 
zastoupeným:  Ing. Luborem Tomancem, ředitelem 

a zhotovitelem EKOEKO s.r.o.                                                                                                           
projektová a inženýrská kancelář                                                                          
Senovážné nám. 1                                                                                                                
370 01  České Budějovice  

zastoupeným: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti 
 
 

Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci „Planá nad 

Lužnicí – Strkov, doplnění kanalizace“, dle Dodatku č.1 s novým názvem akce „Planá nad Lužnicí, 

Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace“.  Důvodem změny je dohodnutý posun termínů 

zpracování zakázky po ukončení projednávání s vlastníky se stavbou sousedících nemovitostí a 

požadavek objednatele na vyhotovení „jednostupňové“ dokumentace v podrobnosti DPS (DÚR + DSP 

+ DPS). Oproti původnímu záměru se částečně zmenšuje rozsah díla. 
 

 

Článek  II. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno: 

zak.č.1744-61 zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti 
DPS (dále jen „DÚR+DSP+DPS“)  

zak.č.1744-81 DPS součástí zak.č.1744-61, zůstává zpracování soupisu prací 
 

 

Článek  III. DOBA PLNĚNÍ se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno: 

zak. č. 1744-61  DÚR+DSP+DPS do 30.3.2022  
zak. č. 1744-31  IČ ÚR+SP předpoklad podání žádosti o vydání společného povolení do 12 týdnů od  
                             předání DSP (při standardním a bezkolizním průběhu majetkoprávního projednání)       
zak. č. 1744-81  soupis prací do 4 týdnů od podání žádosti o SP     
Výše uvedené termíny platí za předpokladu podpisu SOD oběma stranami do 20.1.2022. 
 

 

Článek  VI. CENA se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno: 

zak.č. 1744-91 geodetické zaměření a průzkumy     60.000,- Kč 

zak.č. 1744-61 DÚR+DSP+DPS (celková součtová cena snížena)  295.000,- Kč 

zak. č. 1744-31 IČ SP         45.000,- Kč 

zak.č. 1744-81 soupis prací         40.000,- Kč 

Celková smluvní cena díla činí (celková součtová cena snížena)  440.000,- Kč bez DPH 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.1 se nemění. 

 

 



Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej 

pročetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

 

V Č. Budějovicích dne: 10.1.2022  V Táboře dne: 11.1.2022 

Zhotovitel:     Objednatel: 

EKOEKO s.r.o.     Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 

 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

Ing. Josef Smažík v.r.    Ing. Lubor Tomanec v.r. 
jednatel společnosti    ředitel společnosti 


