DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12. 04. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“) 

Město Chrastava
sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1
IČO: 00262871
DIČ: CZ00262871
zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: +421 XXX XXX XXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
- technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a geologický dozor jsou zapsáni ve stavebním deníku
(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Obchodní firma: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČO: 49904884
DIČ: CZ49904884
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 6208
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
telefon: 482 729 507
e-mail: info@1jhs.cz 
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zástupce stavbyvedoucího: XXXXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo:
I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 04. 2021, na základě uskutečněného zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Chrastava – splašková kanalizace ve Vítkovské ulici“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami smlouvy dílo pod názvem: Chrastava – splašková kanalizace ve Vítkovské ulici. Objednatel se zavázal, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala potřeba určitých změn předmětu díla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to postupem podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnové příkazy č. 01/2021 až 09/2021, jež jsou volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

3. S ohledem k provedené změně předmětu díla uvedené ve změnovém příkazu č. 01/2021 se smluvní strany současně, v souladu s ustanovením čl. IV odst. 10 smlouvy, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

II.	Změna závazku ze smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tak že celková hodnota provedených změn činí 1.186.354,72 Kč bez DPH, tj. 9 % původní hodnoty závazky, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 907.313,56 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 279.041,16 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak navýší o 628.272,40 Kč bez DPH. Ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 13.816.162,40 Kč
21% sazba DPH:                                                       2.901.394,10 Kč 
celková cena včetně DPH:                                       16.717.556,50 Kč. 
2. S ohledem k provedené změně předmětu díla uvedené ve změnovém příkazu č. 01/2021 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to o 15 (patnáct) kalendářních dnů. Ustanovení čl. III. odst. 1 třetí věty smlouvy se tedy mění takto

Termín pro zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli: do 235 dnů od předání staveniště zhotoviteli, tj. do 24. 12. 2021.
	
III.	Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 01/2021 až 09/2021.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a uzavírá se písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
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__________________________	 	  _______________________________
objednatel					               zhotovitel
Ing. Michael Canov, starosta města                           Tomáš Pasecký, jednatel
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