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Dodatek č. 1 

ke S M L O U V Ě    O    D Í L O č. 07/21/SOD/241 

Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace ul. Oslavická a Třebíčská 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:    Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva,  

    Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, investiční technik      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár  

       nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:                                 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.      
       se sídlem:             Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

       zastoupený:                           Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

-  ve věcech technických:  Martin Hájek 

       IČ:                                      253 17 628 

       DIČ:                                     CZ253 17 628 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. 

       Číslo účtu:                            250048-621/0100 

       Peněžní ústav:                       UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

       Číslo účtu:                            2102043465/2700 

       Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144 

       (dále jen zhotovitel) 

   

Smluvní strany se v souladu s čl. 3., odst. 3.4, čl. 5., odst. 5.9 a čl. 15., odst. 15.1 smlouvy o 

dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 3. 8. 2021 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. 

z důvodu nepředvídatelných změn rozsahu prováděných prací uvedených v příloze tohoto 

dodatku a to: 

- z důvodu kolize nově navržené kanalizační šachty se stávajícím vodovodem bylo nutné 

provést přeložku vodovodu osazenou v chráničce přes silnici Třebíčská v délce 12,5 m DN 200 

a 13 m DN 80, který je v souběhu. 

- nebylo možno osadit kanalizační šachtu Š 583 z důvodu prostorové kolize se stávajícím STL 

plynovodem. Bylo třeba vybudovat na místě monolitické dno včetně stěn s výztuží a atypické 

přechodové desky. 

- v prostoru kruhového objezdu Oslavická neodpovídalo místo napojení na stávající řad. Bylo 

nutné prodloužit vodovod o cca 20 m. 

- větší rozsah přepojení přípojek. 

- vznikla potřeba většího rozsahu oprav komunikace v úseku od ulice Třebíčská po Stavebniny 

Libor Smejkal. 
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II. 
  2.1 Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací (dále jen „víceprací“), na 

uzavření tohoto dodatku č. 1 takto: Předmět plnění dle Článku 5 stávající smlouvy č. 

07/21/SOD/ 241 ze dne 3.8.2021 se mění o vícepráce, jak je uvedeno v příloze tohoto 

dodatku. 

 

  2.2 Celková cena díla dle článku 5., odst. 5.9 stávající smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021 se 

 s odkazem na přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně 

        

 Původní cena díla bez DPH      8 822 758,00 Kč 

 Vícepráce              940 445,09 Kč 

 Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH  9 763 203,09 Kč 

            Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH  11 813 475,70 Kč 
  

 

III. Termín dokončení stavby 

3.1 Požadovaný termín dokončení díla dle Sod č. 07/21/SOS/241 ze dne 3.8.2021, včetně 

požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, max. 

se posouvá z 30. 11. 2021 do 7. prosince 2021. 

  

 

IV. Ostatní ujednání 
1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy č. 07/21/SOD/241 je uzavírán s odkazem 

a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi 

ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují 

vlastnoruční podpisy.  

            Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 

            nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem 

s ohledem na  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou stranou, nezpřístupní třetím  osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k  plnění podmínek smlouvy. Výkresy 

a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající 

ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím             

písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně 

podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se 

dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění 

(zákon o registru smluv) splní objednatel. 
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7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
 

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují obě strany smlouvy své podpisy: 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.11.2021                              V Brně dne 18.11.2021 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele:  

  

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Dagmar Zvěřinová                     Ing. Pavel Borek  

předsedkyně předsednictva    člen představenstva  

 

 

Přílohy: Změnový list č. 1, položkový rozpočet rozpočet 


