Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. UPR/000004/2020/DIL
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/496/2021 ze dne 20.12.2021      
1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :


Město Chrudim   


Adresa :


Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I


Zastoupen:


Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim
IČO


00270 211                                  

DIČ


CZ00 270 211                           
Bank. Spojení:

ČSOB Chrudim            
Číslo účtu:


104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a)    smluvních

Ing. František Pilný, MBA, starosta
telefon: 469 657 140

b)    technických

Ing. Hana Luptáková


telefon: 469 657 470




Zdeněk Karas



telefon: 469 657 124






(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

          Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Sídlo společnosti

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Doručovací adresa

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim



Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a)   smluvních

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala,




jednatelé společnosti


telefon: 469 682 303-5
b)   technických

Ing. Josef Drahokoupil
 

telefon: 469 682 303-5
E-mail:


ekomonitor@ekomonitor.cz
IČ



15053695



DIČ


CZ15053695                     


Bankovní spojení:

ČSOB Chrudim

Číslo účtu:


272199033/0300




(dále jen zhotovitel)
Název předmětu smlouvy: 
    Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna
1. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo                                                     č. UPR/000004/2020/DIL ze dne 20.01.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2020  (dále jen „Smlouva“), na akci „Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna“ 
1.1.
Smlouva se v článku 4.  Způsob a doba plnění, bod 4.2. mění a nově zní takto:
4.2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:
	Přípravné práce – provedení geofyzikálního průzkumu, zpracování projektové 

dokumentace průzkumného vrtu a získání 

souhlasu k vrtným pracím dle § 17 písm. i) 

vodního zákona


	nejpozději do 15.12.2020

	Vlastní realizace průzkumného

 hydrogeologického vrtu vč. 

veškerých souvisejících prací 


	ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 2,

kterým se mění a doplňuje Smlouva

	Dokončení hydrogeologického průzkumu (odevzdání závěrečné zprávy)


	do 30.11.2022

(odevzdání závěrečné zprávy)



	Předání kompletního předmětu

	do 31.5.2023


Objednatel může z objektivních důvodů, na základě žádosti zhotovitele, prodloužit výše uvedený dílčí termín v rámci projednání požadavku na výrobním výboru, za účasti statutárního zástupce objednatele, nebo uzavřením dodatku k této smlouvě.
2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL zůstávají bez změny.
2.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
2.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 20.12.2021 usnesením č. R/496/2021.

2.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
V Chrudimi dne ………………

        V Chrudimi dne ……………
Za objednatele: 



        Za zhotovitele:

..........................................                   
         .........................................................................

Ing. František Pilný, MBA                           Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
        starosta města 



                   jednatel společnosti        
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