
Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá
ZP, DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4963/2021/HŠt 
č. smlouvy zhotovitele: 74-21
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 532 352 0065 / 327 321 4901

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení 
ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru

projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice
- Planá“

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........ ​......... ​.................​.......​.........​.......​.......​.......

... ​.........​.................................................... (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .......​.......... ​.................​.......​.........​.......​.......​....... 
​... ​.........​.....................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​.............​................​.........​.......​.........​.......​.......​....... 
​....​.........​................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.
se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00 
IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396 
zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: .......​..........​............​.......​.........​.......​.......​........​... ​.........​...............................

b) ve věcech technických: .......​..........​............​.......​.........​.......​.........​........​... ​.........​...............................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:.​.......​..........​............​.......​.........​.......​.......​........​... ​.........​............................
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Bankovní spojení: ...........​..................​........​....​......... ​.......​.......​................. 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00 

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, a 
to doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 
oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 
zadávací dokumentací vyžadována.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Záměru projektu (dále jen „ZP“), Projektové dokumentace pro 
společné povolení (dále jen „DUSP“), včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH“) 
a souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) 
stavby „Rekonstrukce m ostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá“ v rozsahu 
stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního 
inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“).

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 22913/2021/SŽ-SSZ-OVZ ze dne 16. 11. 2021, vč. příloh
II. Smlouva o dílo, vč. příloh

b) Nabídka zhotovitele ze dne 30. 11. 2021 , která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 34385/2021/Sž -SSZ-OVZ ze dne 01. 12. 2021.

c) Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních a Příloha č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006, v platném znění

d) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění

e) Směrnice SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železniční 
dopravní cesty, v platném znění

f) Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah, v platném znění

g) Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
v platném znění

h) Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“

i) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění

j) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

k) Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění

l) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)

m) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP 
staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále také jen 
„TKP PK“) -  přístupné na http://typdok.tudc.cz

n) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
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o) vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění

p) vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění

q) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

r) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění

s) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/03/21

t) Zvláštní technické podmínky.

3.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění 
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 
železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy 
železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit, aby všechny fyzické 
osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech 
veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem SŽDC ob 1 Díl II „ Vydání povolení ke 
vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 
pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v 
souladu se směrnicí objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.

3.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo 
je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 
Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo 
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ ->  „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) 
a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

3.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín 
pro předání 

příslušné části díla)

Popis činností prováděných 
v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

Zahájení prací po nabytí účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa
do 3 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Návrh ZP, včetně EH 
k projednání.

Předávací 
Protokol pro Část 

Díla

2. dílčí etapa
do 6 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Předání kompletního ZP se 
zapracovanými připomínkami 
včetně EH k jednání CK MD. 

Doplnění podkladů, 
průzkumných a 

geotechnických prací.

Předávací 
Protokol pro Část 

Díla

3. dílčí etapa do 4 měsíců
od schválení ZP v CK MD

Návrh technického řešení 
DUSP+PDPS 

k připomínkovému řízení 
včetně zajištění vyjádření 

stavebního úřadu dle ust. §

Předávací 
Protokol pro Část 

Díla
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96b stavebního zákona (dříve 
podle § 15 SZ).

4. dílčí etapa do 8 měsíců
od schválení ZP v CK MD

Předání DUSP+PDPS se 
zapracovanými připomínkami 

včetně dokladové části. Podání 
žádosti o společné povolení. 

Kompletní dokladová část. 
Definitivní soupis prací.

Předávací 
Protokol pro Část 

Díla

5. dílčí etapa
do 1 měsíce 

po nabytí právní moci 
společného povolení

Definitivní předání 
DUSP+PDPS s kompletní 

dokladovou částí.

Společné 
povolení v právní 

moci, předané 
Objednateli. 
Předávací 

protokol pro Část 
Díla

6. dílčí etapa -  
ukončení díla

Předpoklad 24 měsíců 
(předpoklad ukončení 

11/2024)

Autorský dozor projektanta po 
dobu realizace stavby; 

zhotovitel se zavazuje provádět 
AD ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace 

stavby.

Výkaz
poskytnutých 
služeb (1x za 

čtvrtletí) -  
stručný popis 

výkonů a 
specifikace 

výkonu 
autorského 

dozoru 
projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Záměr projektu, Projektovou dokumentaci pro 
společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného 
povolení s nabytím právní moci.

4.3 Záměr projektu, Projektová dokumentace pro společné povolení a Projektová dokumentace pro 
provádění stavby bude zhotovena:

Počet vyhotovení: 6x

4.4 Zhotovitel splní povinnost předat dílo, respektive jeho část, doručením do místa plnění, tj. na adresu 
smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou 
předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla (dle 
jednotlivých dílčích etap) vyrozumí písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v čl. 1.1. této 
smlouvy vždy, s výjimkou případu, kdy předávané dílo, resp. část díla, vykazuje hrubé nedostatky.
V  takovémto případě nedojde k podpisu předávacího protokolu, tzn. nedojde k předání dokončeného 
díla, a není splněn termín dílčí etapy uvedený v čl. 4.2. této smlouvy.

Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, provede 
kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v čl. 1.1. této smlouvy způsobem upraveným 
ve Všeobecných technických podmínkách úplnou a podrobnou obsahovou kontrolu díla, resp. části 
díla.

V  případě, že předávané dílo, resp. jeho část, vykazuje po provedené kontrole nedostatky, objednatel 
tyto sdělí písemnou formou zhotoviteli, určí termín k odstranění nedostatků a informuje kontaktního 
zaměstnance ve věcech smluvních uvedeného v čl. 1.1. této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.

V  případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky díla, resp. části díla, ve stanoveném termínu nebo dílo 
vykazuje i nadále vady, objednatel uplatní právo z bankovní záruky za odstranění vad díla dle čl. 7 této 
smlouvy a smluvní pokuty dle čl. 8 této smlouvy.

Podrobný postup akceptace díla upravují Všeobecné technické podmínky.
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Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
Celková cena díla bez D P H ................................................................  3.050.000,- Kč
DPH (základní sazba)...........................................................................  640.500,- Kč
Celková cena díla včetně DPH............................................................... 3.690.500,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:
Celková cena díla bez D P H ............................................................  .............,- Kč
DPH (základní sazba)....................................................................... ​. . . . . . . . . . . . . . Kč
Celková cena díla včetně DPH........................................................ ..............- Kč

b) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru činí:
Celková cena díla bez D P H ............................................................ ​. . . . . . . . . . . . . . . . ,- Kč
DPH (základní sazba)........................................................................  ..............- Kč

Celková cena díla včetně DPH........................................................ .................. Kč

c) Cena za výkon autorského dozoru činí:
Celková cena díla bez D P H ............................................................... ................Kč
DPH (základní sazba)........................................................................  ..............Kč
Celková cena díla včetně DPH..........................................................  ............... Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP

Položka Popis
Měrná
jednot

ka

Množstv
í *'

Jednotková 
cena *>

Cena
celkem

*)

1. Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 
v platném znění dle ZTP hod ...... ........ ............

2. Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod ...... ........ ............

B. DUSP+PDPS

Položka Popis
Měrná
jednot

ka

Množstv
í *)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem

*)
1 Zajištění mapových podkladů km ..
2 Geodetické práce km ..........

3 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km ............

4 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod ...... ........ ............

5 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.) hod .... ........ ..........

6

Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle 
Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a 
dle požadavku ZTP

hod ........ ........ ..............

7

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP)

hod .... ........ ..........

8 Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod ..

9 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP) ks .. ........ ..........
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10 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP) ks .. ........ ........

11
Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP

hod .... ........ ..........

12

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zpracování znaleckých 
posudků, včetně kompletního majetkového 
vypořádání

hod .... ........ ..........

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod .... ........ ..........

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod .... ........ ..........

15

Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení s nabytím právní moci

hod ...... ........ ............

16 Správní poplatky ........

17
Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace stavby 
dle zadávací dokumentace

hod ...... ........ ............

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1. 
lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit plnění díla po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, 
jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V  případě, že daňový doklad - faktura nebude mít 
všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji elektronicky na kontaktní adresu objednatele 
uvedenou v čl. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává 
běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury.

6.2. V  návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - bez fakturace.

b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 1 až 2 
odst. 5.2. A smlouvy, nejvýše však 10 % ceny díla dle 5.2 A (bez DPH), bez AD. Daňový doklad
- fakturu v celkové výši .............,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po podpisu 
předávacího protokolu.

c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 1 až 8 
odst. 5.2. B smlouvy, nejvýše však 30% ceny díla dle 5.2. B (bez DPH), bez AD. Daňový doklad
- fakturu v celkové výši ............... Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po podpisu 
předávacího protokolu.

d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 9 až 11 
odst. 5.2. B smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. B smlouvy), nejvýše 
však 55% ceny díla dle 5.2. B (bez DPH), bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 
​.................- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu. 
V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel 
oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po
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odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly 
odstraněny.

e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  5. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 12 až 
č. 16 odst. 5.2. B smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci) 
nejvýše však 5% ceny díla dle 5.2. B (bez DPH), bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši .............,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy -  6. dílčí etapa plnění - fakturace ceny za Autorský dozor dle 
položky č. 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ............... Kč (bez DPH) 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“).

6.3. Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů 
od data doručení řádného daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání 
předmětné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, 
kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně 
objednateli a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí zhotovitel, tj. na 
daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost 
jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu 
dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je 
financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

6.7. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 
jakoukoliv pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu 
práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu 
finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

6.9. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ :70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

6.10. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci díla a 
jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
Smlouvě. V  případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla (bez DPH) za každý případ, minimálně však 10 000 
Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

6.11. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery zhotovitele uvedenými 
ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle předchozího 
odstavce 6.10. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; musí z ní však být 
vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 6.10. této Smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se 
splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se 
zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
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Článek 7 -  Bankovní záruka za odstranění vad díla

7.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu protokolu o provedení díla zhotovitelem 
i objednatelem předat objednateli elektronicky vystavenou bankovní záruku za odstranění vad díla. 
Bankovní záruka za odstranění vad díla bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z ceny za 
zpracování DUSP, PDPS, jak je uvedena v čl. 5.2 položce 6 Smlouvy. V  případě, že celková cena díla 
nepřesáhne částku 3.000.000,- Kč bez DPH včetně, objednatel předložení bankovní záruky za 
odstranění vad díla nepožaduje.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka za odstranění vad díla bude vydána na dobu 5 let od jejího 
vydání bankou.

7.3. Pokud podmínky bankovní záruky za odstranění vad díla specifikují datum ukončení platnosti bankovní 
záruky za odstranění vad díla a zhotovitel neodstranil všechny vady do 30 dnů před tímto datem 
ukončení platnosti bankovní záruky za odstranění vad díla, potom je zhotovitel povinen platnost 
bankovní záruky za odstranění vad díla prodloužit o dobu dalších 3 měsíců tak, aby prodloužená 
záruka bezprostředně navazovala na ukončení bankovní záruky původní.

7.4. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky za odstranění vad díla pouze v případech, 
pokud:
7.4.1 zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem 
poskytnuté a to v plné výši hodnoty bankovní záruky, nebo
7.4.2 zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 
povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna, nebo
7.4.3 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v čl. 9.5 Smlouvy, nebo
7.4.4 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v čl. 9.6 Smlouvy, nebo
7.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy bez ohledu na to, zda 
bylo odstoupení oznámeno či nikoliv a to v plné výši hodnoty bankovní záruky, nebo
7.4.6 důsledku vad díla vznikla objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na stavbách, které jsou 
stavěny na základě díla, přičemž v takovém případě, je objednatel oprávněn uplatnit právo z bankovní 
záruky za odstranění vad díla ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce.

7.5. Objednatel vrátí bankovní záruku za odstranění vad díla zhotoviteli do 20 dnů poté, co tato bankovní 
záruka za odstranění vad díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího 
případného prodloužení.

Článek 8 -  Utvrzení závazků

8.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech 
a ve výši jak je dále uvedeno.

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto: :

a) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním části díla (dílčí etapy) v termínu dle čl. 4.2;

b) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
v případě neuzavření pojistné smlouvy nebo jejího neudržování v platnosti dle čl. 10.4.

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě vad díla takto:

a) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou v případě, že zhotovitel nepředloží 
dílo nebo část díla ve stavu kompletnosti tj. dílo vykazuje hrubé vady, ke kontrole dle čl. 4.4 
objednateli;

b) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu po 
odevzdání čistopisu příslušné části díla;

c) 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu 
spočívající v nedoložení každého jednotlivého závazného stanoviska dotčeného subjektu 
nezbytného pro vydání společné povolení;

d) 5 000,- Kč jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu spočívající v nesouladu soupisu 
prací výkazu výměr s ostatními částmi dokumentace,;
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e) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), nebude-li nedostatek vytknutý dle čl. 4.4 smlouvy odstraněn 
v termínu určeném objednatelem;

f) ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní výrobek či službu uvedený 
v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, kterou objednatel zpracovává pro další 
stupeň, který by znamenal zvýhodňování konkrétních výrobků či výrobců.

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních povinností 
takto:

a) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavatele 
než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele;

b) 0,5% z utvrzované povinnosti za každý započatý den prodlení, pokud zhotovitel nesplní svoji 
povinnost poskytnout a předat objednateli bankovní záruku dle čl. 7 této smlouvy nebo neudržuje 
v platnosti bankovní záruku v rozsahu vyžadovaném touto smlouvou;

c) poruší-li zhotovitel povinnost při výkonu autorského dozoru, je povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč a to za každou neomluvenou neúčast na jednáních nebo za neúčast osoby/osob 
disponující(ch) elektronickým podpisem v případě, že na stavbě bude používán elektronický 
stavební deník;

d) poruší-li zhotovitel povinnost při výkonu autorského dozoru tak, že jej vykonává nikoliv řádným 
způsobem, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ nikoliv řádného 
výkonu autorského dozoru. Za nikoliv řádný výkon autorského dozoru se považuje činnost 
zhotovitele, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti 
s DSP a PDPS, a kdy zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí; za 
případy nikoliv řádného výkonu autorského dozoru se nepovažují případy, kdy nedojde k vyřešení 
vzniklých problémů v souvislosti s DSP a PDPS výlučně z důvodů na straně objednatele nebo 
Zhotovitele Stavby;

e) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této Smlouvy je stanovena 
ve výši 30% z celkové ceny díla (bez DPH).

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

8.8. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou.

8.10. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. 
nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo 
nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci 
mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob 
není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do 
doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle 
smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

8.11. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo v průběhu 
územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit termíny dle 
smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne objednatel se 
zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podáním odvolání 
a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na 
případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují 
smluvní pokuty.

8.11. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných ustanovení této 
Smlouvy.
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Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky
9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejména 

účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V  případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním 
ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/22012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Za vady se 
považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně ovlivní zadání 
dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací dokumentace, 
vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i nesoulad mezi 
výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

9.2. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí 
objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od ukončení výkonu 
autorského dozoru; v případě, že by došlo k ukončení Smlouvy před započetím výkonu autorského 
dozoru, běží tato lhůta ve vztahu k předanému a převzatému dílu nebo části díla od okamžiku ukončení 
Smlouvy. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že dílo nebo část 
díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání 
a převzetí díla nebo části díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle první věty tohoto odstavce.

9.3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací uvedených v čl. 
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden řádně a včas a v souladu se 
všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení předmětu díla závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů 
objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle Smlouvy 
o činnosti opatřit objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil 
svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, 
pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

9.4. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného odkladu poté, 
kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo část díla má 
vady včetně požadavku na jejich odstranění. V  odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení 
pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 
14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. V  případě vzniklých vad díla budou tyto 
bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému 
odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdané 
dokumentace. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty objednatelem oznámené vady díla, 
za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 
použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které na odstranění 
vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem.

9.5. V  případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. objednatelem určené 
lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními 
kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem 
objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla nebo dotčené 
části díla včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady 
vyplývá ze Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel 
objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění 
vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad díla.

9.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré 
finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako 
pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila 
jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 
nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé.

9.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě 
škody.
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Článek 10 - Ostatní ujednání
10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 

objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, 
kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

10.2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními 
zaměstnanci objednatele.

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné 
skutečnosti týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele a brání řádnému 
pokračování nebo dokončení díla nebo jeho části.

10.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu 
trvání smlouvy pojištění a kdykoli na výzvu objednatele pojistnou smlouvu předložit.

10.5. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, 
zejména z hlediska omezení železničního provozu.

10.6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

10.7. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

PRODIN a.s. K Vápence 1745, Pardubice 25292161 14,5%
Geodézie Krkonoše č.p. 599, Harrachov 49813081 1,5%

10.8. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo 
doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel se zavazuje 
ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla další 
osobu.

10.9. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

10.9.1 Porady, které zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, 
např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění díla v rozsahu DUSP a PDPS umožní v souvislosti 
s plněním díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích zhotovitele nebo při provádění 
projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud zhotovitel neumožní 
provedení exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

10.9.3 Objednatel oznámí zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před objednatelem požadovaným 
termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne objednateli jiný 
termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí 
věty však nezavazuje objednatele k účasti na exkurzi.

10.9.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. 
doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně 
doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a 
omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným 
činnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele písemnou zprávou nejpozději 
do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání 
a počtu účastníků. V  případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první 
věty tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.
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10.9.7 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 
vyzískávaného z kolejového lože.

10.9.8 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v čl. 10.9. této Smlouvy není dotčeno 
uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy.

Článek 11 - Zpracování osobních údajů

11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za účelem 
provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným 
účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, 
jak vyplývají z této smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů 
osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro 
provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla (dále jen 
„subjekty údajů“).

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro 
objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová 
adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, 
telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní 
instituce) - (dále jen „osobní údaje“).

11.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v provozovně 
zhotovitele.

11.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které tato 
smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek.

11.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 
ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na 
zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu 
GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na 
povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, 
informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní 
předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě této 
smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti
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osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a 
organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 
32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dispozici. V  
případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhotovitele, informuje 
zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby 
zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování 
osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny 
zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech 
záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas objednatel.

11.9. V  případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto smlouvou/doloženými 
pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto 
zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 12. Vlastnická práva a užívací práva
12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným zhotovitelem 

objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání zhotovitelem objednateli stát a 
objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o 
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským dílem ve 
smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel ve 
smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k 
jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, 
a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 
naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým 
rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti 
zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti 
licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých 
na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.

12.3. V  případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití 
výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva 
odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

Článek 13. Odstoupení

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy 
v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo části díla delším než 30 dní.

13.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně zhotovitele 
trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění objednatele na tuto skutečnost.

13.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku odstranění vad díla dle čl. 7 nebo 
nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti některou z Objednatelem 
vyžadovaných pojistných smluv.
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13.1.4 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění díla nebo zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele v rozporu se Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění díla.

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla.

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy pouze v rozsahu 
dle čl. 10.7 nebo postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu objednatele.

13.1.7 Dojde u zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že 
nemá žádný majetek, že na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický 
návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo 
události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se souvislosti s plněním Smlouvy 
dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlášení zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

13.1.10 Zhotovitel neoznámí objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z oprávněných osob, 
která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení 
byla zhotovitelem navržena v Nabídce zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace.

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může objednatel odstoupit od 
Smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení zhotoviteli.

13.3. Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv objednatele podle 
Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn pro ochranu života 
nebo majetku nebo pro bezpečnost díla;

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

13.4.3 vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění díla převzal.

13.5. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může objednatel dokončit dílo a/nebo zařídit, aby tak 
učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DSP a PDPS a další projektové 
dokumentace zhotovené zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

13.6. Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů za:

13.6.1 práce, které byly na díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do okamžiku účinnosti 
odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část díla v rámci jiné Dílčí etapy, přičemž se 
použijí ceny uvedené v této Smlouvě;

13.6.2 materiály, které zhotovitel objednal pro provedení díla do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy, které 
byly dodány zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají 
okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím objednatele, přičemž zhotovitel je povinen je objednateli vydat 
v místě určeném objednatelem;

13.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu k práci a materiálu, jejichž 
provedení, resp. použití při provádění díla vč. provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k 
vadám díla (nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru).

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“).

Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva 
uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou 
navrhnout obě smluvní strany.

14.1.

14.2.
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14.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

14.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze 
namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku.

14.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu 
na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy 
souhlasí.

14.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku.

14.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let, pokud není touto Smlouvou stanoveno v některých případech jinak.

14.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností.

14.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

14.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

14.13. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li 
tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

14.14. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o 
informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

14.15. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, 
nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. 
§ 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

14.16. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.
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14.17. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně 
a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze 
smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů 
a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a 
jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

14.18. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

14.19. Tato smlouvaje vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, 
každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

14.20. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha: 

příloha č. 1 - Všeobecné technické podmínky 

příloha č. 2 -  Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných technických 
podmínek a Zvláštních technických podmínek bez výhrad souhlasí.

V  Praze

Za objednatele:

V Praze 

Za zhotovitele:

11.01.20 22 1 3:44 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ 
Správa železnic, státní organizace 
(podepsáno elektronicky)

Date: 2021.12.09 07:57:52 +01 '00' 
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o. 
(podepsáno elektronicky)
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