
Rekonstrukce ubytovny ASK Lovosice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Činnosti podle rozpočtového členěni
Finanční

objem
Měsíc 01 22 02 22 03 22
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 Stavební čist

HSV

Zemni práce

Zakládáni

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Přesun suté

Přesun hmot

PSV

Izolace proti vodé, vtkostí a plynům

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnlka ■ vnitřní kanalizace

Zdravotechnlka ■ zaňzovacl předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy z kamene

Podlahy skládané

Podlahy povlakové

Dokončovací práce ■ obklady

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce ■ malby a tapety

M

Montáže dopr. zařiz.,sklad zař. a váh

02 Zdravotechnlka

03 Vytápěni

04 Silnoproud

OS Slaboproud

06 Měřeni a regulace

07 Vzduchotechnika

08 Gastro technologie

VRN Vedlejší rozpočtově náklady
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Rekonstrukce ubytovny ASK Lovosice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Činnosti podle rozpočtového členěni
Finanční

objem
Měsíc 04 22 05 22 06 22
Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

01 Stavební čist

HSV

Zemni práce

Zakládáni

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Přesun suti

Přesun hmot

PSV

Izolace proti vodé, vtkosd a plynům

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnlka ■ vnitřní kanalizace

Zdravotechnlka - zaňzovacl předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy z kamene

Podlahy skládané

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací price - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety

M

Montáže dopr. zafíz..sklad zař. a vih

02 Zdravotechnlka

03 Vytápáni

04 Silnoproud

OS Slaboproud

06 Měřen! a regulace

07 Vzduchotechnika

08 G astro technologie

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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Rekonstrukce ubytovny ASK Lovosice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Činnosti podle rozpočtového členění
Finanční

objem
Měsíc 07 22 08 22 09 22
Týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

01 Stavební čist

HSV

Zemni práce

Zakládání

Svisli a kompletní konstrukce

Vodorovní konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Přesun sutě

Přesun hmot

PSV

Izolace proti vodě, vlkostl a plynům

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnlka ■ vnitřní kanalizace

Zdravotechnlka ■ zafízovacl předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy z kamene

Podlahy skládané

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce ■ nátěry

Dokončovací price - malby a tapety

M

Montáže dopr. zaflz.,sklad zař. a vih

02 Zdravotechnlka

03 Vytápěni

04 Silnoproud

05 Slaboproud

06 Mířeni a regulace

07 Vzduchotechnika

08 Gastro technologie

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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Rekonstrukce ubytovny ASK Lovosice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Činnosti podle rozpočtového členění
Finanční
objem

Měsíc 10 22 11 22 12 22

Týden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

01 Stavební číst

HSV

Zemni price

Zakládáni

Svislá a kompletní konstrukce

Vodorovná konstrukce

Komunikace pozemní

Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Přesun sutá

Přesun hmot

PSV

Izolace proti vodá, vlkostl a plynům

Povlaková krytiny

Izolace tepelná

Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace

Zdravotechnlka - zafízovad předměty

Konstrukce tesařská

Konstrukce suchá výstavby

Konstrukce klempířská

Konstrukce truhlářská

Konstrukce zámečnická

Podlahy z dlaidlc

Podlahy z kamene

Podlahy skládaná

Podlahy povlaková

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce ■ nitáry

Dokončovací práce ■ malby a tapety

M

Monlite dopr. zařlz.,sklad zař. a vih

02 Zdravotechnlka

03 Vytápáni

04 Silnoproud

05 Sleboproud

OS Mářenl a regulace

07 Vzduchotechnika

08 Gastro technologie

VRN Vedlejší rozpočtová náklady
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