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Dodatek č. 1
smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 837/2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek")

I.

Smluvní strany

Město Kolín
Sídlo:

Zastoupené:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

MKOLP002V2R2
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místostarostkou města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna, a.s. Kolín

3661832/0800

(dále jen „objednatel" nebo „město Kolín")

a

drevotvar.com družstvo
Sídlo:

Zastoupené:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

družstvo je zapsáno v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Dr 1175

(dále jen „zhotovitel")

Pražská třída 799/15a, 500 04 Hradec Králové

27482219

CZ27482219

ČSOB a.s.

198252376/0300

Druglová Daniela

(objednatel a zhotovitel dále společně těž jako „smluvni strany" a každý z nich jednotlivě jako „smluvní

strana")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek č. 1).
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1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12.10.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 837/2021 (dále

jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem bylo zhotovení nábytkověho vybavení dle přílohy č. 1

smlouvy o dílo do infocentra - kanceláře Městského informačního centra Kolín, Na Hradbách 157,

Kolín I dle projektové dokumentace Ing. Arch. Dany Jirovské včetně dopravy a montáže na místě

plnění (dále jen „dílo").

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen

z důvodu překážky nezaviněné zhotovitelem. Překážka spočívá vtom, že v místě plnění nebyla

včasná stavební připravenost umožňující zhotoviteli dílo dokončit ve sjednaném termínu plnění.

3. Článek 3. Termíny plnění smlouvy o dílo se nahrazuje a nově zní:

„Zhotovitel započne se zhotovováním díla dnem podpisu smlouvy a předá objednateli dílo bez vad

a nedodělků nejpozději do 21. 1. 2022. Dílo bude předáno objednateli na základě předávacího

protokolu podepsaněho oprávněnými zástupci obou smluvních stran."

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze

změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen

„registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem

uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání

však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv

obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení

od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno

uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany

se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru

smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

7
i/ ^V.v Kolíně dne V Hradci Králové dne..'ČČ

Město Kolín

Mgr. Iveta Mikšíková, místostarostka města
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DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 387/2021 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína

dne 3.1. 2022, usnesení č. 4884/125/RM/2022

II. místostarostá města Kolína
Mgr. Michael Kašaar
starosta města Kolína

(

Pověření členově Zastupitelstva města
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