
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

ZMĚNOVÝ LIST
Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP

Muzea východních Čech v Hradci Králové
„Revitalizace budovy Muzea východních Čech" a registrační číslo projektu -veřejná zak..

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0008582 číslo ZL:
investor: Statutární město Hradec Králové
uživatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové ZL04
zhotovitel: Chládek & Tintěra, Pardubice a.s.; středisko památek

název ZL: Změna v provedení vyztužující konstrukce pod kamenný sloup - 3.NP sál I

předmět změny:
Úpravy vprovedení interiérových prvků - vjejich konstrukci

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Změna v provedení vyztužující konstrukce je nutná z důvodu předepsaného maximálního zatížení stávající stropní
konstrukce dle PD váhy exponátu viz.zápis z KDč. 11 bod 4.6.1

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Jedná se o nepředvídatelnou změnu která je vyvolána zjištěním skutečné váhy nově instalovaného kamenného
artefaktu sloupu. Veškeré změnyjsoumajetkově zařazeny DHM investiční (tedy dle původního rozpočtu)

vliv na cenu díla: NE rozpočet: v příloze ZL

cena: bez DPH 949 Kč
21%DPH 199 Kč

celkem 1 148 Kč

vliv na termín dokončení díla:
přílohy: 1. rozpočet ZL

podpis zhotovitele:
| Zď?yt

vyjádření MMHK:

vyjádření TDS:

vyjádření AD:

y/y.

vyjádření MVČ: 773^77



ROZPOČET
Stavba: Interiérové řešeni výstavních expozic ve 2NP a 3NP - Muzea východních Čech v Hradci Králové
Název ZL: Změna v provedení vyztužující konstrukce pod kamenný sloup

Zpracoval: Smetanová Kateřina

e. ozn. pol. v MnožstvíPopis
půdorysech MJ celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

DODÁVKA VÝSTAVNÍHO MOBILIÁŘE VČETNĚ TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ
3NP- SÁL I

Odpočet za neprovedené dodávky a práce

13 INT3.I12 Výztuž pod sloup - ocelová svařovaná konstrukce ks -1 6 200,00 -6 200,00 SOD
rozměry - 500 x 500 x 300 mm
materiál - ocelová pásovina
předpokládaná výměra materiálu - ocel: 25 kg
umístění v dokumentaci - výkres č. INT. 63

14 INT3.I13 Výztuž pod Iva - ocelová svařovaná konstrukce ks -1 8 200,00 -8 200,00 SOD
rozměry - 700 x 700 x 300 mm
materiál - ocelová pásovina
předpokládaná výměra materiálu - ocel: 35 kg
umfsténl v dokumentaci - výkres č. INT.64

Odpočet za neprovedené dodávky a práce celkem -14 400,00

Připočet za nové provádéné dodávky a práce

13a INT3.I12 Atypická základová výztužujfci dřevěná nosná trámová konstrukce pod kamenný sloup kpl 1 15 349,00 15 349,00 nabídka
rozměry - d. 4x2500 dodavatele
materiál - dřěvěné trámy 160x120mmx2500mm x 4 ks

Připočet za nové prováděné dodávky a práce celkem 15 349,00

Celkem 949,00 Kč

ROZPOČET
Stavba: Interiérové řešeni výstavních expozic ve 2NP a 3NP - Muzea východních Čech v Hradci Králové 

Název ZL: Změna v provedení vyztužující konstrukce pod kamenný sloup

Zpracoval: Smetanová Kateřina

e. ozn. pol. v 
půdorysech

Popis
MJ

Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

DODÁVKA VÝSTAVNÍHO MOBILIÁŘE VČETNĚ TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ 
3NP- SÁL I

Odpočet za neprovedené dodávky a práce

13 INT3.I12 Výztuž pod sloup - ocelová svařovaná konstrukce
rozměry - 500 x 500 x 300 mm 
materiál - ocelová pásovina 
předpokládaná výměra materiálu - ocel: 25 kg 
umístění v dokumentaci - výkres č. INT. 63

ks -1 6 200,00 -6 200,00 SOD

14 INT3.I13 Výztuž pod Iva - ocelová svařovaná konstrukce
rozměry - 700 x 700 x 300 mm 
materiál - ocelová pásovina 
předpokládaná výměra materiálu - ocel: 35 kg 
umfsténl v dokumentaci - výkres č. INT.64

ks -1 8 200,00 -8 200,00 SOD

Odpočet za neprovedené dodávky a práce celkem -14 400,00

Připočet za nové provádéné dodávky a práce

13a INT3.I12 Atypická základová výztužujfci dřevěná nosná trámová konstrukce pod kamenný sloup
rozměry - d. 4x2500
materiál - dřěvěné trámy 160x120mmx2500mm x 4 ks

kpl 1 15 349,00 15 349,00 nabídka
dodavatele

Připočet za nové prováděné dodávky a práce celkem 15 349,00

Celkem 949,00 Kč


