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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ  O DÍLO č. 001/2021
uzavřený  mezi následujícími smluvními stranami
na základě veřejné zakázky „Nová garáž pro více aut“, vyhlášené dne 19. 07. 2021
OBJEDNATEL
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
se sídlem: Částkova 78, Plzeň, 326 00
IČO:49777700
DIČ: CZ49777700
zastoupený: Ing. Tomáš Vlášek - ředitel
dále jen „objednatel“
ZHOTOVITEL
MENE Industry s.r.o.
se sídlem: Lobezská 53, 326 00 Plzeň
IČO: 611 71 344
DIČ: CZ 611 71 344
zastoupený: Ing. Josef Mareš – jednatel společnosti
dále jen „zhotovitel“
1. PREAMBULE
Stavba byla dokončena včas a v požadované kvalitě.
Obě strany se dohodly s odvoláním na znění bodu 6.14 uzavřené smlouvy o dílo č. 001/2021, že Objednatel  uhradí Zhotoviteli dodatečné náklady vzniklé  zkonzultovanými drobnými stavebními změnami  a  výrazným   navýšením cen stavebního materiálu v průběhu roku 2021.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Vyčíslení
Zhotovitel předložil tabulku uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, ve které jsou položky úspor i navýšení nákladů.  Uznatelná částka je 82 264,26 Kč včetně DPH a představuje navýšení oproti původní vysoutěžené  ceně 3 148 788,53 Kč vč. DPH o  hodnotu 2,61%  .
Rozdíl oproti nabízené ceně v pořadí druhého účastníka výběrového řízení byl 98 000 Kč vč. DPH, takže uznatelná částka je nižší a nemůže ovlivnit původně vysoutěžené pořadí.
Výsledná částka za provedené dílo činí 2 670 291,56 Kč bez DPH plus DPH ve výši 560 761,23 Kč,
tj. celkem 3 231 052,79 Kč včetně DPH.
3. Úhrada faktury
Zhotovitel zašle do 14 pracovních dnů fakturu k úhradě s textem „Úhrada vícenákladů ve smyslu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 001/2021“, uvede částku bez i s DPH  a se splatností 14 dnů. 
Součástí tohoto Dodatku jsou vyčíslené změnové položky.
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Jednatel společnosti 
MENE Industry s.r.o. 



