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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 20. 10. 2021 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen – Prostějov“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l : Ateliér Velehradský, s. r. o.

Se sídlem: Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno Pisárky
Zápis v OR: sp. zn. C 69046 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
IČO: 29263140
DIČ: CZ29263140

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 20. 10. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu
příkazní č. 2021/03894/OI/DSM pod názvem akce „ZZS OK - Výstavba nových
výjezdových základen – Prostějov“, kdy předmětem smlouvy na zajištění projektové
přípravy uvedené akce je zajištění a zpracování potřebných podkladů, průzkumů a
zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace,
vypracování studie stavby, vypracování projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územní rozhodnutí,
vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a výkon
inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání DÚR a termínu pro podání
žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ZMĚNA SMLOUVY

Důvodem úpravy termínů plnění je skutečnost, že na základě jednání projektanta
s Odborem územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějov nelze
v rámci územního řízení projednat investiční záměr, dokud nebude vydána V. změna
Územního plánu Prostějov.

Článek V. odst. 1, písm. c, d Smlouvy nově zní:

V.
TERMÍNY PLNĚNÍ

c) Termín pro předání DÚR:
do 3 měsíců ode dne schválení V. změny Územního plánu Prostějov
Zastupitelstvem města Prostějova,

d) Termín pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:
nejpozději do 6 měsíců ode dne schválení V. změny Územního plánu
Prostějov Zastupitelstvem města Prostějova,
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Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje 
 č. UR/39/27/2021 ze dne 20. 12. 2021.  

 

 

V Olomouci dne:  V Brně dne:  
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

  
  

Ing. Josef Suchánek 
hejtman Olomouckého kraje 

 Ing. Arch. Tomáš Velehradský 
jednatel společnosti 
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