
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

mezi v.č 58-81 u Se 67 (17/18.1.2022) 44 355,1 Kč
1 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 12,00 119,52 1 434,2 Kč

2 5907010080 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d" m 10,00 264,02 2 640,2 Kč

3 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára 
svar jednotlivý tv. S49 svar 4,00 6 497,81 25 991,2 Kč

4 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 2,00 4 354,69 8 709,4 Kč

5 5910040020
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 
osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" m 100,00 25,80 2 580,0 Kč

6 5910040120
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 
odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d" m 100,00 30,00 3 000,0 Kč

mezi v.č 82-64 u Se 68 (18/19.1.2022) 44 355,1 Kč
1 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 12,00 119,52 1 434,2 Kč

2 5907010080 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d" m 10,00 264,02 2 640,2 Kč

3 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára 
svar jednotlivý tv. S49 svar 4,00 6 497,81 25 991,2 Kč

4 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 2,00 4 354,69 8 709,4 Kč

5 5910040020
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 
osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" m 100,00 25,80 2 580,0 Kč

6 5910040120
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 
odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d" m 100,00 30,00 3 000,0 Kč

v.č 8ab 1:9 (19/20.1.) 26 650,0 Kč
1 5910095010 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm kus 1,00 26 650,00 26 650,0 Kč

kříž 901 - 1:9 (19/20.1.) 26 650,0 Kč
1 5910095010 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm kus 1,00 26 650,00 26 650,0 Kč

VRN 17 742,0 Kč

1 R 033121011

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo 
dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 
hod. přes 25 do 50

% 20,00 88 710,12 17 742,0 Kč

Celkem 159 752,14 Kč
CELKEM 159 752,14 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Zadávací protokol č. 685

Praha hl.n. - v.č. 58-81,82-64,8ab,901 - výměna LIS, navaření
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2310165

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94d8fdd5-1282-4eb0-93b8-c15a8dc047b3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.01.2022 09:04:00
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