
Magistrát mě sta Jihlavy

(J
Smlouva o dílo

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále
jen jako „ 01) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy

č. 1337/21-RM ze dne 16. 12. 2021

SMLUVNĺ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel‘)

2. Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

se sídlem: Pávovská3118/39,58601 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 27125

zastoupený : Miroslavem Zimolkou, jednatelem společnosti

IČ O: 25339010

DIČ : CZ25339010

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch: Bc. Zuzana Koutná

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch: Jan Č ástka

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentací v této
smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domí a toto
riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních
komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní
obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a
dále též informovat vš echny dotčené subjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak,
aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezení vyplý vající z provádě ní díla dle této
smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla dle
této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor
objednatele (dále též jako „ TDI“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále též jako „ koordinátor BOZP“ ), osoba provádě jící autorský dozor či dalš í osoby,
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které takto objednatel označí (dále též vš ichni společně jako ‚oprávně né třetí osoby‘),

které budou dozorovat určité aspekty provádě ní díla dle této smlouvy zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob vztahující se

k provádě nému dílu. Tyto oprávně né třetí osoby budou zhotoviteli oznámeny

v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce

důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel

provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. 6 OZ.

5. Tato smlouva je uzavírána na základě vý sledků veřejné zakázky s názvem „ DPS

Fritzova 32 — přístavba vý tahu“ (dále též jako „ veřejnázakázka“ ).

6. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato smlouva

slova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množ né číslo

a naopak. Toto platí i pro pojmy už ívané ve smlouvě , které podle kontextu smlouvy a

konkrétních okolností platí i pro jednotnéčíslo či množ néčíslo, i když je přísluš ný pojem

uveden ve smlouvě pouze v jednotném či pouze v množ ném čísle. „ Pojmem“ se v této

smlouvě rozumí pojem uvádě ný v přísluš ný ch ustanoveních smlouvy v závorce a

v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

II. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a

nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně

dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ DPS Fritzova 32 — přístavba vý tahu“

(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle

platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy

a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t

provedeno v jejich souladu:

a. Projektovou dokumentací zpracovanou subjektem Agroprojekt Jihlava, spol s.r.o., se

sídlem Strojírenská4/7, 586 01 Jihlava, zak. Č . 1700503 (dále též jako „ projektová

dokumentace“ ).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně

vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle přísluš ný ch

ustanovení zákona Č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní.

b. Zadávacími podmínkami veřejnézakázky, a to ze dne: 1. 11. 2021.

c. Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele podanou do zadávacího řízení veřejnézakázky

ze dne 1.11.2021

d. Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch statutárním mě stem

Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky) a český mi technický mi normami,

kterése vztahují k plně ní díla ze strany zhotovitele a platný mi v době provádě ní díla.

e. Stavebním povolením čj. MMJ/SÚ /162645/2021-KřE ze dne 18. 8. 2021 (dále též

jako „ stavební povolení“ )
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f. Dokladovou částí projektovédokumentace pro stavební řízení

(veš keré dokumenty a informace uvedené vý š e v či. II. odst. 2. této smlouvy jsou dále
pro účely této smlouvy označeny společně jako „ dokumenty‘).

Veš kerévý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí a bude se jimi
v souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího řídit a respektovat je.
V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem
sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch bud‘
v této smlouvě či dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo v
nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky včetně jím
oceně ného soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako
„ polož kový rozpočet‘), stavebních či jiný ch správních povolení nebo souhlasů a dále
v zadávacích podmínkách veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato
smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla
dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla
či jeho části je organizace, provedení a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch
individuálních, komplexních, garančních zkouš ek díla a pož adavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní díla,
dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a. touto smlouvou,

b. přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují či upravovat
mohou podobu a postup pro samotnéprovádě ní díla,

c. projektovou dokumentací,

d. přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e. obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologií
použ itý ch při vý stavbě , neodporují-li platný m Č SN.

5. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichž
použ ití přichází v úvahu při provádě ní díla dle této smlouvy, budou pro provádě ní díla
považ ovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu
prohlaš uje, ž e je seznámen s technický mi normami a technický mi podmínkami
vztahujícími se k předmě tu díla.

6. Místo provádě ní díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenév této smlouvě .

7. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a
vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu
díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům
veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek.
Dále zhotovitel zajistí veš keré atesty, zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému
protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle
přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a místě
provádě ní díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného
materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
zně ní, a předáobjednateli potvrzení o této ekologickélikvidaci a provede kompletní úklid
staveniš tě , resp. místa plně ní díla dle této smlouvy. Bez splně ní tě chto podmínek není
objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

8. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a
uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě
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provádě ní díla.

9. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

a. zabezpečení povolení k zásahům do komunikací pro provedení předmě tu díla;

b. zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině ní
opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem
vý stavby a zpě tnépředání jejich správcům;

c. pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

d. veš keré potřebnézkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu
a předání dokladů o řádném provedení tě chto zkouš ek, a to i v průbě hu provádě ní
díla dle pož adavků objednatele;

e. obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

f. zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v
rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

g. zabezpečení bezpečného průchodu a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu vozidel

včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně
případného nutného osvě tlení;

h. zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ní díla, a to i
přemístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný přístup
subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ní díla;

i. informovat veš kerétřetí osoby dotčenéprovádě ním díla v místě provádě ní díla a jeho
bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

j. soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě .

10. Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,
pož adovanévlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu daném projektovou dokumentací a
polož kový m rozpočtem. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů či jiný m

skutečnostem vztahujícím se k provádě nému dílu, a to ve lhůtě a dle pož adavků

objednatele i v průbě hu provádě ní díla dle této smlouvy. Současně se zhotovitel

zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci díla nepouž ije ž ádný materiál, o kterém je v době

jeho už ití známo, ž e je š kodlivý . Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné

vyzvání objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů, a

nést veš kerénáklady s tím spojené. Odpově dnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.

11. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s touto

smlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude

zhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní, hygienickéa pož ární předpisy, veš keré

právní předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a

ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto

svou povinnost poruš í, odpovídá za újmu z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se má
v tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany
přísluš ného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ní

díla dle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technickéukazatele

dle této smlouvy a dokumentů, na ně ž tato smlouva odkazuje, dle přísluš ný ch právních

předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a platný ch norem
odpovídajících závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

13. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch

dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy
tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti

původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,

4



T

Veřejnázakázka — stavební práce
„ DPS Fritzova 32 — přístavba vý tahu

technické řeš ení změ ny, oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádření vlivu změ ny na lhůtu
plně ní díla, na celkovou cenu díla a dalš í potřebné informace. Tyto změ novélisty budou
číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TDI a zpracovatele projektové
dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti písemného dodatku k této
smlouvě , který přísluš nézmě ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto změ ny realizovat
a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez písemného
souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Provedení
ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření dodatku
k této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládáprávo objednatele Od
této smlouvy odstoupit.

14. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a
veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném
bezvadného už ívání a bez technický ch a právních vad. Na případné vady projektové
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich
zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a
technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš ení
této povinnosti včetně náhrady újmy.

15. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv
dalš í činnosti nutné pro řádné a včasné provedení předmě tu díla specifikovaného v této
smlouvě .

III. LHŮ TA PLN Ě Nĺ DÍLA
1. Lhůta k provedení díla: do 150 kalendářních dnů ode dne předání a

převzetí staveniš tě (dále též jako „ lhůta
plně ní“ )

Provádě ní díla bude zahájeno: dnem předání a převzetí staveniš tě

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí staveniš tě , a to po
nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen staveniš tě převzít ve lhůtě 14
kalendářních dnů od doručení vý zvy k převzetí
staveniš tě ze strany objednatele.

2. V případě přeruš ení nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele, a to z důvodů
spočívající na straně objednatele, se lhůta k provedení díla prodluž uje, avš ak pouze co do
počtu dnů, po dobu který ch bylo provádě ní díla přeruš eno nebo zastaveno ze strany
objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávně n kdykoliv provádě ní díla přeruš it či
pozastavit i bez udání důvodů.

3. Za nesplně ní dokončení a předání předmě tu díla či jeho části ve lhůtě plně ní dle této
smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,1 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podané nabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, a to za kaž dý byť započatý den
prodlení. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto
prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ
poruš ení svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo v
rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentů uvedený ch v této
smlouvě . O předání a převzetí staveniš tě bude sepsán písemný protokol.
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5. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram
provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram“ ). Harmonogram bude slouž it jako podklad
pro sledování průbě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále
též jako „ dílčí termíny plně ní“ ). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozdě ji v den předání a převzetí staveniš tě . Finanční harmonogram zhotovitel
objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádáni, a to ve lhůtě určenéobjednatelem.

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla, a to na dobu delš í
než 14 kalendářních dnů nebo bude zřejmé, ž e nedodrž í termíny plně ní dle
harmonogramu o dobu delš í než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel dostane do
prodlení se lhůtou plně ní o dobu delš í než 14 kalendářních dnů, máobjednatel kromě
práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy
dle Č l. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmě tu díla nebo
jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit
minimálně 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny,
budou přeruš eny nebo zastaveny práce na provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí termíny
plně ní dle harmonogramu Č i ž e se dostane do prodlení s provedením díla o dobu delš í
než 10 kalendářních dnů. Za nesplně ní oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,05 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH
uvedenév podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky.

7. Objednatel předázhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení
a realizaci díla:

a. Projektovou dokumentaci pro provádě ní díla písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x
elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací;

b. Stavební povolení vč. dokladovéčásti.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník, v souladu se zák. č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s přísluš nou přílohou vyhláš ky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vš e v platném zně ní. Stavební deník musí bý t
ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n
na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i
10.000,- Kč, a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této
smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému
dokladu resp. více fakturám — daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení
provádě ní díla je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do
stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né třetí osoby, dále zástupci
zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu a dále též
jakékoliv dalš í osoby, kteréobjednatel určí.

11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do
3 pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném
zápisu.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě ,
jeho provoz, řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v
souladu s vyhl. Č . 268/2009 Sb., o technický ch pož adavcích na stavby, ve zně ní
pozdě jš ích předpisů.
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13. Zdroje energií pro provedení díla si zhotovitel projednásamostatně sjejich správci. Totéž
učiní i v případě určení skládek materiálů, odpadů a jiný ch vě cí, které souvisí
s provádě ný m dílem.

14. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není
mož né dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta k provedení díla
je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období ztíž ený ch
pově trnostních podmínek pro řádnéprovedení díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš kerá znečiš tě ní
a poš kození stávajících nemovitostí a komunikací, ke který m dojde při provádě ní díla
provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, kterék provádě ní díla zhotovitel zmocní.
V případě , ž e tak neučiní ani po písemném upozorně ní objednatele nebo jeho zástupce
nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve vý š i 5.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
ně j cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho
dohodnutou část k odevzdání před dohodnutý m termínem, zavazuje se objednatel toto
dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.

17. Ve vztahu ke lhůtě plně ní si objednatel, vedle dalš ích situacích popsaný ch v této smlouvě ,
vyhrazuje mož nost změ ny závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení
lhůty plně ní uvedenév této smlouvě též z tě chto následujících důvodů:

a. zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b. na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo
případy vnikání deš ťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání
vody a adekvátní odvodně ní staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy
objektů archeologického zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly
zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s
vynalož ením veš keré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost
způsobí objektivní nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě plně ní. Posouzení
splně ní tě chto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání s
technický m dozorem objednatele;

nebo

c. v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejnésprávy,
Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob k
dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu díla či dalš í okolnost mající přímou či
nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto způsobí nutnost prodlouž ení
lhůty plně ní;

nebo

d. objednatel bude pož adovat dodatečné zkouš ky, které budou mít vliv na lhůtu plně ní,
a které: (i) nenavazují na předchozí neúspě š né zkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele,
nebo (ii) neprokáž ou, ž e ně kterézařízení, materiály nebo práce na předmě tu díla jsou
závadnénebo jinak neodpovídají předmě tu díla;

nebo

e. objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek předmě tu
díla, jsou-li touto smlouvou předpokládány, ato po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ní veřejnézakázky uvedený ch vý š e, musí
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bý t zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozoremobjednatele a zástupcem objednatele.
Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhůta plně ní se vž dyprodluž ují pouze o dobu, kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel azhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

18. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazujetéž následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch klimatický ch podmínek lze provádě nídíla dle této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). Ozimnípřestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátkuzimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody,proč bylo provádě ní díla pozastaveno, resp. přeruš eno. V případě příznivý ch klimatický chpodmínek lze po dohodě či i na základě jednostranného rozhodnutí objednatele zimnípřestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel nanávrh zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O ukončení zimní přestávky bude provedenpísemný protokol.

IV. CENA ZA DÍLO1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízeníveřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou,projektovou dokumentací a polož kový m rozpočtem, vš e uvedené v této smlouvě , a tojako cena nejvý š e přípustná, platná po celou dobu provádě ní díla, a to včetně DPHs vý jimkou případů stanovený ch v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně nímtechnický ch jednotek jednotkový mi cenami v členě ní dle vý kazů vý mě r.Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ní veřejnézakázky. Nabídnutácena díla je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah provádě ní díladle této smlouvy.

Cena celkem bez DPH činí: 2 659 072,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelnéhoplně ní. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvánísmluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.
2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu „ DPSFritzova 32 — přístavba vý tahu‘ se jednáo ekonomickou činnost.
3. V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se uplatní rež im přenesení daň ovépovinnosti dle 92a zákona o DPH.
4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce,dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytnék realizaci díla v souladu s touto smlouvou,jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahujícími se k dílu atechnologický mi postupy.
5. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v tétosmlouvě a dokumentech v ni uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný chjednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálněsmě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, kterébudousníž enéo 10 % nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha neboRTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácenanebo
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c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platný ch
URS Praha nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch
dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5%
nebo

d. Při dodatečném zajiš t‘ování poddodavatelský ch prací (případně i nestavebních) ze
strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační
přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentům v ní uvedený m provádě ny,
budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako v polož kovém
rozpočtu a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přiráž ek.

7. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit
rozsah předmě tu plně ní (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m
oznámením zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si
nepřeje/nepož aduje od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není
zhotovitel oprávně n a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá
povinnost v souvislosti s takovou nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V
takový ch případech musí bý t smluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itím cen
z polož kového rozpočtu. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce takétzv. změ nový
list (se soupisem tě chto méně prací a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách
z polož kového rozpočtu) a nechat si takový změ nový list písemně potvrdit/odsouhlasit
objednatelem, autorský m dozorem a technický m dozorem investora.

8. V případě , ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak
změ ní (např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla objektivně dolož itelné
vynalož ené finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se
zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě , ž e vý š e tě chto
nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně
provedený ch prací, zjiš t‘ovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.

9. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti
s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno dle
skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁ NÍ
1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední
den mě síce. Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu,
finančního harmonogramu a dle polož kového rozpočtu, a to na základě objednatelem,
jeho zástupcem či oprávně nou třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch
prací. Nedílnou součástí faktury — daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací, i zjiš t‘ovací protokol a
rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedený ch prací bude současně
s fakturou-daň ový m dokladem předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu
.xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve vě cech technický ch. V
elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu
prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch,
které teprve budou provádě ny a fakturovány. Případné změ ny díla budou finančně
vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány
zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání tě chto prací bude provedeno
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nejpozdě ji v konečné faktuře — daň ovém dokladu na základě písemného dodatku
uzavřeného k této smlouvě .

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury — daň ové doklady zároveň
budou obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě , ž e faktura-
daň ový doklad nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů
či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, kterénebyly objednatelem odsouhlaseny,
je objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň
povinen tuto fakturu — daň ový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e vůči objednateli
uplatň ovat ž ádné majetkové sankce vyplý vající z nezaplacené faktury — daň ového
dokladu. V případě vrácení faktury — daň ového dokladu zhotoviteli k přepracování
se přeruš í lhůta splatnosti této faktury-daň ového dokladu a noválhůta splatnosti začne
plynout prokazatelný m doručením opravené či nové faktury — daň ového dokladu
objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu
provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo k
rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo
převzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti
dnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků. Polož ky díla dle projektové
dokumentace obsahující ploš né, objemovéa délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e
90 %. Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečně
provedený ch prací — skutečný ch vý mě r.

5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů
po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků.

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo
na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsání
fakturovanéčástky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní
zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e
bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, ž e v případě plně ní částky ve vý š i
DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i
takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto
ustanovení zhotovitelem.
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10. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

11. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

VI. PŘ EDÁ NI A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DILA
1. Dokončení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 2604 a násl. a 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předlož ení zejména nikoliv vš ak vý lučně
následujících dokumentů:

a. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle této smlouvy (dále
též jako „ PD skutečného provedení“ ),

b. geometrické plány pro vklad stavby do katastru nemovitostí listinné podobě v 6
listinný ch vyhotoveních, a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto
geometrický ch plánů na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či
poznámce;

c. geometrické plány pro vymezení rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků pro
vklad do katastru nemovitostí, a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto
geometrický ch plánů na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či
poznámce. Přesný počet listinný ch vyhotovení geometrický ch plánů pro vymezení
rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků bude objednatelem stanoven v průbě hu
provádě ní díla;

d. veš kerý ch atestů,

e. revizních knih,

f. zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy,

g. prohláš ení o shodě podle zák. Č . 22/1 997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky
a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., který m se
stanoví technické pož adavky na vybrané stavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ích
předpisů,

h. provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho už ívání a údrž by,

i. jakékoliv dalš í dokumenty k řádnému, neruš enému a bezpečnému už ívání předmě tu
díla,

a to i přesto, ž e který koliv z tě chto dokumentů předal objednateli již dříve v průbě hu
provádě ní díla.

2. PD skutečného provedení předmě tu díla předá zhotovitel objednateli vž dy nejméně
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, DVD
či jiném nosiči digitálních informací, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením vš ech
odchylek oproti projektové dokumentaci stavby odsouhlasené v rámci stav, řízení,
geodetické zamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí
v okolí stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické
mapy mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM“ ). To vš e ve lil, třídě přesnosti, ve formátu
*.dgn V7 (Microstation) a umístě né v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné
podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD v I vyhotovení v systému
Microstation podlož ené katastrální mapou. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele
na základě jeho písemnéž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného
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stavu není mož né použ ívat sdílené buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Splíne),
multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Případné nepředání kterékoliv v tomto
ustanovení uvedenédokumentace, informací, dokumentů či dokladů bude považ ováno za
vadu díla. K PD skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní,
časově a místně neomezenou licenci ke vš em způsobům použ ití této PD skutečného
provedení. Uplata za takto poskytnutou licenci je pak obsaž ena v ceně díla uvedenév této
smlouvě . Objednatel takto nabytou licenci není povinen využ ít.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí
předmě tu díla.

4. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakosti díla či jeho části v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou
dokumentaci a doklady podle podmínek této smlouvy, a to zejména s odkazem na odst. 1
tohoto článku.

5. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla
takovévady a nedodě lky, které dle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, ž e vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

6. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis,
v ně mž budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

7. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí
š kody k předmě tu díla na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto
smlouvou.

8. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a
převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení a
kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením
smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za provádě ní díla dle této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu
jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

10. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMĺNKY SMLOUVY
1. Objednatel, jeho pově řený zástupce, oprávně nétřetí osoby či osoby určenéobjednatelem

jsou oprávně ni kontrolovat provádě ní díla, zejména jsou oprávně ni následující:
a. kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu touto smlouvou,

projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závazný mi právními předpisy;
b. upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat

termín a způsob jejich odstraně ní;

c. dát pracovníkům zhotovitele příkaz k pozastavení provádě ní díla v případě , ž e
zástupce zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě néstavby,
ž ivot nebo hrozí-li jiné váž né újmy nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebních
prací a ohrož ení kvality provádě ný ch prací;

d. kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;
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e. oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přístup na vš echna pracoviš tě
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;

f. kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektování pož adavků objednatele, oprávně ný ch třetích osob či osob určený ch
objednatelem ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k pozastavení provádě ní díla až
do doby zjednání nápravy. Pozastavení provádě ní díla musí bý t učině no písemně
zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele
s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení provádě ní díla.

V případě příkazu k pozastavení provádě ní díla dle tohoto ustanovení je objednatel též
oprávně n od smlouvy jednostranně písemně odstoupit. Podmínky odstoupení od této
smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svý ch pově řený ch pracovníků při kontrole
provádě ný ch prací, kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření
k odstraně ní zjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za
řádnéa včasnéplně ní díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI
popř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele, TDI či dalš í
oprávně nétřetí osoby dle volby objednatele ke kontrole vš ech prací na díle, které mají bý t
zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před jejich
započetím. Jestliž e se oprávně náosoba objednatele, TDI či dalš í oprávně né třetí osoby
dle volby objednatele nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel
pokračovat v pracích na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto
prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě ,
ž e se při dodatečné kontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich
odkrytí zhotovitel.

5. Ú čast oprávně né třetí osoby na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele
odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozvání objednatele na kontrolu dle
tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě
objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí bý t
zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou
odpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch vě cech
v místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v
důsledku zavině ní třetích osob, které zhotovitel při provádě ní díla jaký mkoliv způsobem
použ il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajících
z právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to
mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy. Veš kerénáklady
s tím spojenénese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný ch
újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 1 .000.000,- Kč. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je
povinen na pož ádání předlož it objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně .
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Veš keré v této smlouvě uvedenésmluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode
dne jejich uplatně ní vůči druhésmluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
veřejné zakázky, na základě jejíchž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní
kvalifikačních předpokladů, je mož nápouze po předlož ení a posouzení dokladů nového
poddodavatele, prokazujících splně ni kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány
v zadávací dokumentaci uvádě né veřejné zakázky, na základě jejíchž vý sledků je
uzavírána tato smlouva.

VIII. ZÁ RUČ NÍ PODMÍNKY A NÁ HRADA Ú JMY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ ití k účelu

specifikovanému v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 mě síců. Záruční
doba počínábě ž et protokolárním předáním díla objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel
právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ní vad
vzniklý ch v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraně ní reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10
kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím
technicky mož ném termínu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou
formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e
lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s
odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu s
tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech Č l. VIII.
odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok
objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel
oprávně n, kromě uplatně ní smluvní pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést
sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejich prostřednictvím zakoupit,
vymě nit vadnou či neúplnou funkční Č ást předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů Od doručení
faktury — daň ového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu
vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615
občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní
jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku,
kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z
vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a neprokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo
ješ tě v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za
jakost díla takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínající datem
uplatně ní reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ní vady.
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7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebrání už ívání díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba
resp., ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklénáklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebnépro řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lků.

11. Za veš kerézhotovitelem způsobenéújmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i
nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese
vý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodly
na vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na
vž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu.
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále

pokud:

a. probíhávůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

b. zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadný m
provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo po jeho
upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;

c. zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla, a to na dobu delš í než 14
kalendářních dnů nebo bude zřejmé, ž e nedodrž í dílčí termíny plně ní dle
harmonogramu o dobu delš í než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel
dostane do prodlení se lhůtou plně ní o dobu delš í než 14 kalendářních dnů;

d. v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;

e. pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání
vý zvy k převzetí staveniš tě dle Č í. III. této smlouvy;

f. dojde-li na základě příkazu k zastavení provádě ní díla dle či. Vil. odst. 1. této
smlouvy;

2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené
smluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilky
u poš ty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností pro
plynulépokračování zhotovení díla a veš kerépotřebné, nutnéči vhodnédokumentace.
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V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré
náklady a újmy, kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.

4. V případě zastavení provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a
provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,
uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.

5. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislosti
s předmě tem díla, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční
kontrole, v platném zně ní.

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENĺ
1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, který

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednání zmocně nců stran pro vlastní provádě ní stavebních prací, přesahující jejich
zmocně ní, se považ ují jen za přípravnájednání pro případné uzavření dodatku k této
smlouvě .

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou
OZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručení je považ ován
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhésmluvní straně , i když druhá
smluvní strana zásilku obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s
uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejích budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v
souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

7. Platnost této smlouvy nastávádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti
tato smlouva nabý váokamž ikem jejího uveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ni.

9. V souladu s ust. 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k
veš kerý m právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v
délce 15 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.

10. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
vš em ve smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní
strany prohlaš ují, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
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váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvupodepisují.

Za objednatele: Za zhotovitele:

VJihlavě dne 1j VJihlavě dne 23.A2° 24

SDZ profin, s.r.o.
Pávovská3118/39, 58601 Jihlava

oič: CZ25339010
IČ : 25339010

jednatel
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