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D o d a t e k  č .  2  
k e  S m l o u v ě  o  d í l o  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.  

Se sídlem: Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava  
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 17143 
Zastoupený: Ing. Josefem Ederem – jednatelem společnosti 
IČO: 60727772 
DIČ: CZ60727772 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-4649590277/0100 

 
Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 

Se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava 
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1417 
Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem – jednatelem společnosti 
IČO: 18198074 
DIČ: CZ18198074 
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1467118349/0800 

 
Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. Josef Eder 

  za zhotovitele:   Ing. Roman Kapoun   

V technických věcech jedná  za objednatele:  Robert Hanzal - vedoucí divize II (odpady) 
TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o., 
IČO: 02850311 

 za zhotovitele: Ing. Richard Hon 
 

Vzhledem k vydání a nabytí právní moci příslušného stavebního povolení a předání tohoto stavebního 
povolení zhotoviteli – ROZHODNUTÍ, schválení stavebního záměru, vydané Magistrátem města 
Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, stavebním úřadem, dne 22. 11. 2021, 
č. j. MMJ/SÚ/231461/2021-BeI, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2021, se smluvní strany, 
v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 a v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly 
na následujíc změně čl. III.1. a III.2. smlouvy: 

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ 

III.1. Práce budou zahájeny:    20. ledna 2022 
 
III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: 5. prosince 2022 
 
Doba realizace díla – 319 dnů. 

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění předmětu smlouvy o dílo 
v celém rozsahu.  
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Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo na akci „Rozšíření skládky SOO3 
Jihlava Henčov“ a jejího dodatku č. 1, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
 
Závazek zhotovitele, stanovený v čl. V.6. uzavřené smlouvy o dílo – Záruka za řádné provádění 
díla, bude zhotovitelem splněn nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo, a to v souladu se zněním dodatku č. 1. 
 

 

 

V Jihlavě   V Jihlavě 

 
Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………….. …………………………………………... 

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 

Ing. Roman Kapoun Ing. Josef Eder 

jednatel společnosti jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o. 

 


