DODATEK Č. 7
SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 10. 2015 

„Rekonstrukce místní komunikace č. 080015c Horní Březinka                                            a č. 000450c V Polích, Světlá nad Sázavou“ 

Projektová dokumentace
Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické:
Jana Vaňková, tel. 569 496 625, Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 569 496 623, ...
IČ :
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
DI PROJEKT  s.r.o.
se sídlem:
Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice      
zástupce pro věci smluvní:
... – jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
... – jednatel společnosti
IČ:
018 73 68
DIČ:
CZ01873687


bankovní spojení:
KB a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu:
107-5228090287/0100


zápis v obchodním rejstříku:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32420  
(dále jen zhotovitel)

Za prvé:
Účastníci uzavřeli dne 19. 10. 2015 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce místní komunikace č. 080015c Horní Březinka a č. 000450c V Polích, Světlá nad Sázavou.“ Předmětem tohoto dodatku č. 7 Smlouvy je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo řádně a včas, v souladu s legislativou platnou ke dni dokončení a předání díla.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání Smlouvy účastníci uzavírají tento Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2015. 

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění, bod 4.3 se upravuje následovně:

4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby, včetně  kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání stavebního povolení, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do 28.2.2022.
Za třetí:

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 20.12.2021, usnesením č. R/578/2021. 
V Hlinsku dne: 29.12.2021



Ve Světlé nad Sázavou dne: 23.12.2021  
 

Za Zhotovitele:





Za Objednatele:

 
…………………………………..…


………………………………………..
                    ...       



         
         Ing. František Aubrecht
       jednatel společnosti                                                                  starosta města


