Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na stavební práce pod názvem: 
„Oprava bytu č. 15, nábřeží 1. máje 1849, Písek“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel :		Domovní a bytová správa města Písku
IČO:			00512362
DIČ:			CZ00512362
Sídlo:			Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek 
Telefon: 			+420 382 789 030
Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.
Č. účtu:			20531271/0100
Zastoupený:		Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou 

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“


1.2 Zhotovitel:		INTESTA CZ s.r.o.
IČO:                 		260 71 894
DIČ:			CZ26071894
Sídlo:			Táborská 2177, 397 01 Písek
Telefon:			382 213 404
Peněžní ústav:		Komerční banka a.s.
Č. účtu:			78-408010237/0100
Zastoupený:		Jiřím Pirným, jednatelem
v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických :
za objednatele: 	Ing. Jan Hofman		tel.: 605 253 194
za zhotovitele:  Jiří Pirný			tel.:  777 350 466			Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a není třeba podpisu jiné osoby. 


2. Účel dodatku
2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo č. 1 uzavřené dne 19.01.2017 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č. 15, nábřeží 1. máje 1849, Písek. 
Dodatek č. 1 je sepsán na základě Článku 12, odst. 12.2.: „Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují“.


2.2. V návaznosti na popsanou skutečnost v čl. 2.1. je nutné provést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 12.461,- Kč + DPH ve výši 1.869,- Kč. Jednotlivé vícepráce  (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány v přiloženém rozpočtu.


3.    Závěrečná ustanovení
3.1. 	Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.
3.2. 	Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.   	Objednatel i zhotovitel 	obdrží 1 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho   	podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku je                     	rozpočet na stavební práce.
3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a dodatků musí být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv (dle zákona 340/2015 Sb.).
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_________________________			___________________________
        Jiří Pirný, jednatelem				Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka








Oprava bytu 1849/15, nábřeží 1. máje, Písek

Rozpočet víceprací :

1. Výměna dveří v koupelně				2.515,-
2. Stěrková hydroizolace v koupelně			5.386,-
3. Oprava rozvodů vody poškozené potrubí		   990,-
4. Připojení digestoře – oprava SDK a obkladů	1.650,-
5. Oprava SDK v koupelně				   670,-
6. Úprava parapetu Veluxu				   250,-
7. Výměna stávajících parapetů včetně frézování	   500,-
8. Oprava nátěru zárubní				   500,-


Jiří Pirný, jednatel
INTESTA CZ s.r.o.


