
Stavba:   480_D02_Dodatek č.2 - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci

Objekt:   Změnový list č. 21 - změna zábradlí

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   7. 12. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

94 Lešení a stavební výtahy   14 212,44 0,000

5 941941032R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m   m2 79,200 61,43 4 865,26 0,000

6 941941192R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení  šířky 

šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m   m2 237,600 27,09 6 436,58 0,000

7 941941832R00

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 

do 1 m, výšky přes 10 do 30 m   m2 79,200 36,75 2 910,60 0,000

767 Konstrukce zámečnické   1 663 193,39 0,000

3 767161824

Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti   m 73,295 470,00 34 448,65 0,000

4 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti   m 73,295 221,00 16 198,20 0,000

1 R7676001 Oprava stávajícího zábradlí severního schodiště   kus -1,000 44 800,00 -44 800,00 0,000

2 R7676010

Atypické nerezové zábradlí s lakovaným madlem z tvrdého 

dřeva   m 73,295 22 612,00 1 657 346,54 0,000

Celkem   1 677 405,83 0,000
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