
 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: ZL15 

Datum předložení TLZ: 25.10.2021 

Změna dle ZZVZ § 222 odst. 6 ZZVZ 

Smlouva o dílo (SoD) č.: O2020/0082 

Ze dne: 29. 04. 2020 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Objekt: 
 

001 Stavební úpravy 
     

Název změny: Změna obvodových lišt 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

  
Z důvodu vyšší mechanické odolnosti investorem preferována a stavbou doporučená varianta 
kompaktních systémových profilů vytahovaných soklů před systémovými dělenými profily dle PD. 
Projektant doporučuje šedou barvu, neboť v PD nespecifikováno.  

Popis změny:  

  
Změnový list řeší změnu obvodových lišt podlahových krytin a doplnění přechodových lišt. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Souhlasím 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 001 Stavební úpravy 

Přílohy:   

 Rozpočet méněprací a víceprací 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: --- 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet: 0,00 Kč bez DPH                                

Přípočet: 204 214,13 Kč bez DPH  

Celkem: 204 214,13 Kč bez DPH 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 
  

ZL15 
     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 
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