
 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: ZL18 

Datum předložení TLZ: 27.10.2021 

Změna dle ZZVZ § 222 odst. 5 ZZVZ 

Smlouva o dílo (SoD) č.: O2020/0082 

Ze dne: 29. 04. 2020 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Objekt: 
 

001 Stavební úpravy 
     

Název změny: Stínové spáry SDK 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

  
Stínová lišta systémového kazetového podhledu byla ohodnocena jako dostatečné řešení, je 
neuzavřená. Byl doporučen atypický doplněk v místnostech, kde je podhled aplikován.  

Popis změny:  

  
Změnový list řeší provedení atypických stínových spár minerálních podhledů na chodbách 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Doporučuji a souhlasím  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 001 Stavební úpravy 

Přílohy:   

 Rozpočet méněprací a víceprací 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: --- 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet: 0,00 Kč bez DPH                                

Přípočet: 73 834,64 Kč bez DPH  

Celkem: 73 834,64 Kč bez DPH 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 
  

ZL18 
     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 
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