
 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: ZL21 

Datum předložení TLZ: 2.11.2021 

Změna dle ZZVZ § 222 odst. 5 ZZVZ 

Smlouva o dílo (SoD) č.: O2020/0082 

Ze dne: 29. 04. 2020 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Objekt: 
 

001 Stavební úpravy 
     

Název změny: Změna zábradlí 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

  
Původní zábradlí, které z bezpečnostních důvodů nevyhovovalo požadavku technickými normám, bylo 
v minulosti doplněno pletivem, které je v současné době poškozeno. Rekonstrukce stávajícího zábradlí 
se nedoporučuje.  

Popis změny:  

  
Změnový list řeší nové atypické nerezové zábradlí místo původní opravy nátěru. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

 
Souhlasím   

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 001 Stavební úpravy 

Přílohy:   

 Rozpočet méněprací a víceprací 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: --- 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet: 44 800,00 Kč bez DPH                                

Přípočet: 1 722 205,83 Kč bez DPH  

Celkem: 1 677 405,83 Kč bez DPH 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 
  

ZL21 

      

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 
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