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DODATEK Č. 1. K SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2021/145 

ze dne 13. 09. 2021 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště 

 na základě pověření ze dne 08. 07. 2019  

ve věcech technických jedná: , technický pracovník pro stavební činnost 

  tel.:  e-mail

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 285867459/0300 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Lesy Hájek s.r.o. 

se sídlem Loukovičky 34, 463 43 Český Dub 

IČO: 077 71 681 

DIČ: CZ07771681 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

42955 

zastoupená: Tomášem Hájkem, jednatelem  

ve věcech technických jedná: 

 tel.

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 227747168/0600   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. k Smlouvě o dílo č. 

S6/2021/145 (dále jen „dodatek“):  
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I. 

P ř e d m ě t   d o d a t k u 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-00718-2021-6 (dále jen 

„smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

nebezpečí a odpovědnost dílo - „Úpravy přibližovacích linií na revíru Luž“, evidenční 

číslo zakázky S6/2021/145, vymezené v čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy (dále jen „dílo“). 

 

2. Zhotovitel v rámci realizace výše uvedeného díla realizoval opravu 3,169 km poškozených 

přibližovacích linek, řešenou provedením zemních prací (odkopávek, prokopávek a 

terénních úprav), spočívající v urovnání rýh nebo vyjetých kolejí (bez rozdílu v hloubce 

kolejí) bagrem Kaiser. 

 

3. S ohledem na skutečný rozsah prací, které byly předmětem díla dle smlouvy, sjednávají 

smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 2 smlouvy tento dodatek, kterým se mění výše ceny 

za dílo. 

 

II. 

C e n a   z a   d í l o 

 

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté 

práce dle smlouvy, náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 69 718,- Kč bez DPH, slovy 

šedesát devět tisíc sedm set osmnáct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 

dle příslušného právního předpisu. 

 

Struktura změny ceny za dílo:  

Cena dle uzavřené smlouvy (3 640 m * 22,00 Kč bez DPH / m): 80 080,00 Kč 

MÉNĚPRÁCE: rozsah oprav dle smlouvy – skutečně provedené práce 

 3 640 m – 3 169 m = 471 m 

Stanovení ceny méněprací (471 m * 22,00 Kč bez DPH / m): 10 362,00 Kč 

Celková cena za dílo k fakturaci: 69 718,00 Kč 

 

 

III. 

C r i m i n a l   C o m p l i a n c e   d o l o ž k a 

  

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku 

vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou 

jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. 

 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
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(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních 

předpisů. 

 

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 

takového jednání. 

 

IV. 

Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále 

v platnosti beze změn. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento 

dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

 

Ve Svoru, dne ....... ....... 2021 V Konopišti, dne ....... ....... 2021 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

................................................................... 

Tomáš Hájek 

jednatel  

Lesy Hájek s.r.o. 

................................................................... 

Ing. Miroslav Jankovský 

ředitel Lesního závodu Konopiště 

Lesy České republiky, s.p. 




