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Dodatek Č.1 ' pohovp22j 000kb

ke smlouvě ,,ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY: BYTOVÝ DŮM
,,A" POHOŘELICE A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU" podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v aktuálním znění

1. Smluvní strany
1.1. Město pohořelice

sídlo:
IČ,
DIČ:

zastoupené:

(dále jen ,,objednatel")

a
1.2. GARANT projekt s.r.o.

Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

00283509
CZ00283509
Be. Miroslavem Novákem, DiS., starostou města

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložka 103918

sIdlo:
lČ:
DIČ,
jednajicŕ

Staňkova 103/18, 602 00 Brno
06722865
CZ06722865
Ing. Michal Novák, Ing. jakub Karmazín, Ing. Stanislav Smolík

uzavÍrajÍ ke Smlouvě o dílo na zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby
,,ZPRACOVÁNĹA PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY: BYTOVÝ DŮM ,,A"
POHOŘELICE A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU", uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 5. 12.
2019 dle zákona Č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném znění(dále jen ,,Smlouva"), v souladu s
článkem 15.5. Smlouvy tento Dodatek č. l:

2. Účel a předmět Dodatku
2.1. Účelem Dodatku č. 1 je sjednání dodatečných změn na projektové dokumentaci na které již bylo

vydáno pravomocné stavební povoleni pod č.j.MU PO-61604/2020/SU/HRI.

2.2. Důvodem změn jsou dodatečné práce na základě obou smluvMch stran, které nebyly předmětem
zadávací dokumentace a v jejímž důsledku se mění cena a termín předmětu smlouvy. Nový návrh
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bude obsahovat navýšeni o 11 bytových jednotek (z původních 33 na 44). Po změně vznikne celkem 8
bytů 1+ KK a 36 bytů 2+KK viz Příloha Č.1

2.3. Změna bude obsahovat navýšení parkovacího stáni q 11 bytových jednotek.

3. Terminy plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce týkajÍcÍ se zpracováni dokumentace pro změnu stavby v rozsahu

pro provádění stavby {DPS) včetně souvisejÍcÍ objektů a inženýrské činnosti a řádně v nich pokračovat
od 3.1.2022

3.2. Termín dokončeni projektové dokumentace pro provádění stavby vC. zpracováni aktuálnIho rozpočtu
a výkazu výměr pro provádění stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nejpozději
do 30.6.2022

4. Cena za splnění předmětu smlouvy
4.1. Cena za splnění předmětu smlouvy a jeho Dodatku Č.1 je smluvními stranami nově sjednána

následovně:

Nově sjednaná cena díla dle Dodatku Č.1:

\

Část díla Termin Ceria bez DPH výše DPH při Cena včetně

realizace :: sazbě 21% DPH

Zpracováni dokumentace pro vydání podánIúplné 620 000 130 200 750 200
společného povolení stavby (DUR " žádosti do
OSP) vC. souvisejÍcÍch objektů 30. 6. 2020

Zpracování dokumentace ' 150 000 . 3 l 500 181 500do
dodatečných změn vC. souvisejÍcÍch
objektů 30. 4. 2022 ,

Podáni opravných žádosti o 2q 000 4 200 24 200
stanoviska dotčených orgánů a do 7.5.2022
vyjádření správců inženýrských sÍtÍ

Zpracováni projektové dokumentace €b3+Rěsků 715 000 150 150 865 150
pro prováděni stavby (DPS)

%e~ele

Do 30.6.2022
Inženýrská činnost za účelem vydáni podání úplné 55 000 11 550 " 66 550
společného územního a stavebního žádosti do
řIzenI - společné povolení 30. 6. 2020

Poskytnuti součinnosti objednateli Do 5 3 let od 25 000 5 250 30 250
spojené s výběrem zhotovitele nabytí právni
stavby moci

společného
rozhodnutí

výkon autorského dozoru v rozsahu do 180 000 37 800 217 800
min. 80 hodin dokončeni
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l stavby podle
smlouvy

o dílo

Cena celkem dle SOD 1 595 000 334 950 1 929 950

Cena celkem dle Dodatku Č.1 1 765 000 370 650 2 135 650

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2. Dodatek Č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení
smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

5.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

5.4. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasís ním tak, jak je zachycen výše.

5.5. Doložka podle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenI), ve znění pozdějších předpisů

5.6. Smlouvu schválila Rada města Pohořelice v souladu se zákonem Č. 128/2020 sb., o obcích {obecní
zřIzení), ve znění pozdějších předpisů, na své 82. schůzi, konané dne 1. 12. 2021usnesenim č. 56/82/21.

VPohořelicíchd,,
\ '" 12 O

za objeď ,atd, 'Zře! '

Be. Miroslav Novák, DiS., starosta

-?

,,l" ,l za zhotovitele

Ing. Michal Novák, Ing. Jakub Karmazín, Ing. Stanislav

Smolik
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