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2021/ŠaK/000205/SML/1

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/ŠaK/000205/SML

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí“ 1. část
uzavřené dne 13. 07. 2021 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Identifikační číslo: 00296651

DIČ: CZ00296651

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Rest ART M. Müllerová s.r.o.

se sídlem: Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov

zastoupen: Mgr. BcA. Markétou Müllerovou, jednatelkou společnosti

Identifikační číslo: 28577752

DIČ: CZ28577752

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 32857
Spojení tel.: 725885245

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 07. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ŠaK/000205/SML, jejímž
předmětem je provedení na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající
v restaurátorských pracích na pískovcovém sousoší svatého Jana Nepomuckého a na pískovcovém
sousoší Panny Marie Karmelské s termínem dokončení 31. 10. 2022.
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1) Článek IV. Smlouvy – Provádění díla se mění tímto dodatkem tak, že bod 4.1 bude znít takto: 
S ohledem na charakter díla, budou v průběhu jeho provádění konány kontrolní dny průběžně, a to 

vždy na základě dokončené některé z fází restaurátorských prací, nebo na základě potřeby.  
Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě 
potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních 
vztahů se zhotovitelem. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Výzva ke kontrolnímu dni musí 
být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem 
popř. faxem. 
  

IV. 
Ostatní ujednání 

 
1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři 

obdrží objednatel a jednu zhotovitel.  
 
2) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 24. 11. 2021, 
č. usnesení č. 78/5.3. 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:    V Děhylově dne:  
     
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
_________________________    ____________________ 
RNDr. Helena Pešatová, v.r.    Mgr. BcA. Markéta Müllerová, v.r. 
starostka města     jednatelka společnosti 


