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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
„II/193 Pernarec – průtah“ 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000790 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        
číslo dodatku č. 1 objednatele:   8510000706 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:         

číslo smlouvy objednatele č.1:   8500004859 

číslo smlouvy objednatele č.2:         

číslo smlouvy zhotovitele:    8/20/DSS 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i analogickém naplnění 
podmínek dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále 

jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

 

1.2. Objednatel č. 2:                     

Obec Pernarec 

sídlo:   Pernarec 62, 330 36 Pernarec 

zastoupený:  Mgr. Janem Balínem, starostou 

IČO:    002 58 229 DIČ: CZ00258229 

telefon:    

datová schránka: ttpbb4h   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
Mgr. Jan Balín, tel.:  (dále jen „kontaktní 
osoba objednatele č. 2“) 
(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel  

Společnost Pernarec průtah 

BERGER BOHEMIA a.s. (Společník č. 1 - správce společnosti) 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: B 217 u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň  

zastoupená:   Ing. Zdeněk Pilík, p edseda p edstavenstva 

            Ing. Ladislav Provod, člen p edstavenstva 

IČO:   45357269 DIČ: CZ 45357269  
telefon:    , e-mail:     

datová schránka: npxnk7i 

kontaktní osoba ve věcech technických:  
  

 

a 

 

DEKAKOM plus s.r.o. (Společník č. 2) 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: C 16221 u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany 

zastoupená:  Ing. Radek Ková , jednatel 
IČO:    263 73 611 DIČ: CZ26373611 

telefon:    , e-mail:   

datová schránka:  hdwrb9b 

kontaktní osoba:   Ing. Radek Ková , jednatel 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 25.08.2020 uzav ena Smlouva o dílo, která je platná a účinná 
ve znění pozdějšího dodatku č.1, který byl uzav en dne 17.05.2021, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/193 Pernarec – průtah“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr.  Změny se týkají jednotlivých objednatelů 
tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 2, vč. rozdílového výkazu výměr, 
tvo í p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:   155.433,71 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD, ve znění p edchozího dodatku,  
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bez DPH:  69.804.108,43  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 155.433,71 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  69.959.542,14 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD, ve znění 
pozdějšího dodatku,  

bez DPH:  51.078.574,99 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 155.433,71 Kč bez DPH. 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH  51.234.008,70 Kč 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD, ve znění 
pozdějšího dodatku,  

 bez DPH:  18.725.533,44 Kč 

se tímto dodatkem nemění.  

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
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ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek 
zve ejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsána ve t ech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „II/193 Pernarec – průtah“ 

 

Stránka 5 z 5 

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Změnový list č. 2 vč. rozdílového rozpočtu 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík 

generální editel      p edseda p edstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky   

   

objednatel č. 2 :                                                                     
 

 

 

 

___________________________    ____________________________ 

Obec Pernarec       BERGER BOHEMIA a.s. 

Mgr. Jan Balín       Ing. Ladislav Provod 

starosta       člen p edstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

        ____________________________ 

        DEKAKOM plus s.r.o.   

        Ing. Radek Ková  

        jednatel 

podepsáno elektronicky 

 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 03.11.2021 



Zm nový list č. 2

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín
úd

aj
e 

o 
zm

n Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby 

Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH

69 804 108,43 Kč

50 419 043,08 Kč

odst. 6 § 222 zák.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis do SD a KD, upřesňující PD, dokumentace skutečného provedení, skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

68 614 789,54 Kč

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

O
bj

ed
na

te
l č

. 1 Cena díla bez DPH dle SOD

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  

51 078 574,99 KčCena po přechchozích dodatcích bez DPH

Předmět díla: II/193 Pernarec – průtah

Objekt: SO 510

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119 (dále také jako "SÚSPK")

51 234 008,70 Kč

Zm
ny

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

18 725 533,44 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH 

Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH  69 959 542,14 Kč

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

84 651 045,99 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  

18 195 746,47 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 18 725 533,44 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

. 2 Cena díla bez DPH dle SOD

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

155 433,71 Kč
155 433,71 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu

Projektant: 

Objednatel č.2: 

TDS: DOZOR inženýring s.r.o.

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil: datum podpis/el. podpis

Zhotovitel: 

Objednatel č.1: .

ZMč. 2.1.: Přeložka plynovodu z důvodu malého krytí
SO 510 - Plynovod - SÚSPK
[Vícepráce]
Z důvodu nevhodného krytí stávajícího plynovodního potrubí v trase komunikace III/180 54 ve směru na Březí je nutné realizovat přeložku tohoto STL vedení.

Objednatel č.2: Obec Pernarec, Pernarec 62, 330 36 Pernarec, IČO: 00258229 (dále také jako "Obec")

Popis změn:

Zhotovitel:

Společnost Pernarec průtah
BERGER BOHEMIA a.s., IČO: 45357269 (Společník č. 1 - správce společnosti)
DEKAKOM plus s.r.o., IČO: 26373611 (Společník č. 2)

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň - Koterov, IČO: 07870213

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 3,301 00 Plzeň, IČO: 28035461



Objedn

atel

Číslo 
z ě y
ZMč.

Popis z ě y

Odst. 

4/5/6 

§  
ZZVZ

Mé ěprá e Ví eprá e Součet

1 2.1.
Přeložka ply ovodu z důvodu 

alého krytí 6 0,00 155 433,71 155 433,71

0,00 155 433,71 155 433,71

0,00 155 433,71 155 433,71

0,00 0,00 0,00

Výpočet % z ě y v ávaz osti a § 222 ZZVZ a e u díla dle SOD ez DPH
Odst. 

4/5/6 

§  
ZZVZ

%

§222 ZZVZ 4 0,00%

§222 ZZVZ 5 2,03%

§222 ZZVZ 6 3,85%

§222 ZZVZ 6 0,23%

Celke  z ě a dle odst.  § 222 ZZVZ 0,00%

Celke  z ě a dle odst.  § 222 ZZVZ 2,03%

Celke  z ě a dle odst.  § 222 ZZVZ 4,07%

CELKEM VŠECHNY ZMĚNY 6,10%

D1 1 391 573,64

D1 2 639 915,28

D2 155 433,71

D1 0,00

Rekapitula e z ě  Z ě ového listu č.   - Dodatek SOD č. 
stavby

II/  Per are  – průtah

ZMĚNY V SOUČTU CELKEM
     O jed atel č.  - SÚSPK CELKEM
     O jed atel č.  - O e  CELKEM

Z ě y elke

  ,  Kč

Celke  Z ě y

Ce a díla dle SOD



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.
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1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 0,000 14,000 14,000 66,84 0,00 935,76 935,76

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,000 2,000 2,000 56,56 0,00 113,12 113,12

3 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 0,000 82,000 82,000 33,80 0,00 2 771,60 2 771,60

4 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 0,000 82,000 82,000 14,10 0,00 1 156,20 1 156,20

5 119003215
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení m 0,000 82,000 82,000 69,10 0,00 5 666,20 5 666,20

6 119003216
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění m 0,000 82,000 82,000 40,60 0,00 3 329,20 3 329,20

7 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,000 2,100 2,100 1 130,00 0,00 2 373,00 2 373,00

8 132351104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně m3 0,000 19,520 19,520 617,08 0,00 12 045,40 12 045,40

9 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,000 12,480 12,480 240,62 0,00 3 002,94 3 002,94

10 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 0,000 124,800 124,800 2,10 0,00 262,08 262,08

11 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04

t 0,000 22,464 22,464 153,93 0,00 3 457,88 3 457,88

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,000 12,480 12,480 35,21 0,00 439,42 439,42

13 17410101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 7,040 7,040 185,09 0,00 1 303,03 1 303,03

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 9,360 9,360 205,66 0,00 1 924,98 1 924,98

15 58331200 štěrkopísek frakce netříděný zásypový t 0,000 17,784 17,784 267,36 0,00 4 754,73 4 754,73

16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,000 3,120 3,120 822,64 0,00 2 566,64 2 566,64

17 210100171
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování žíly do 2x4 mm2 kus 0,000 1,000 1,000 81,50 0,00 81,50 81,50

18 34382001 páska elektroizolační PVC š 19mm m 0,000 1,570 1,570 21,60 0,00 33,91 33,91

19 210801311
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 
kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V) m 0,000 39,000 39,000 22,00 0,00 858,00 858,00

20
TDS: Martina 

Černá
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
2x1,5mm2

m 0,000 44,850 44,850 13,10 0,00 587,54 587,54

21
Projektant: Mgr. 

Libor Boula
Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 0,000 50,000 50,000 99,70 0,00 4 985,00 4 985,00

22 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 0,000 0,300 0,300 3 070,00 0,00 921,00 921,00

23 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 sada 0,000 0,300 0,300 3 410,00 0,00 1 023,00 1 023,00

24 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 0,000 1,000 1,000 9,56 0,00 9,56 9,56

25 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 m 0,000 38,000 38,000 20,60 0,00 782,80 782,80

26 230200251
Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 
mm

kus 0,000 1,000 1,000 1 196,00 0,00 1 196,00 1 196,00

27 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 
mm en 3,0 mm

m 0,000 1,000 1,000 104,00 0,00 104,00 104,00

28 28613921
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 
32x3,0 mm

m 0,000 1,015 1,015 71,40 0,00 72,47 72,47

29 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 
mm en 5,8 mm

m 0,000 38,000 38,000 130,00 0,00 4 940,00 4 940,00

30 28613924
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 
63x5,8 mm

m 0,000 38,570 38,570 202,00 0,00 7 791,14 7 791,14

31 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 
mm en 2,0 mm

kus 0,000 3,000 3,000 241,00 0,00 723,00 723,00

32 NCL.612093 FRIALEN - W90 d32, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro kus 0,000 1,000 1,000 294,40 0,00 294,40 294,40

33 NCL.612682
FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, 
elektro

kus 0,000 1,000 1,000 117,25 0,00 117,25 117,25

34 55261483
kus přechodový vnější pro silnostěnnou ocel  lisovací spoj rozvod plynu DN 
32x1 1/4"

kus 0,000 1,000 1,000 551,00 0,00 551,00 551,00

35 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 
mm en 5,7 mm

kus 0,000 7,000 7,000 328,00 0,00 2 296,00 2 296,00

36 28614028 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-32mm kus 0,000 1,000 1,000 872,00 0,00 872,00 872,00

37 NCL.612098 FRIALEN - W45 d63, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro kus 0,000 1,000 1,000 500,31 0,00 500,31 500,31

38 NCL.612072 FRIALEN - MR d63/50, PE100, SDR11, redukovaná spojka, elektro kus 0,000 1,000 1,000 342,96 0,00 342,96 342,96

39 NCL.612030 FRIALEN - MV d 63, PE100, SDR11, záslepka, elektro kus 0,000 1,000 1,000 395,96 0,00 395,96 395,96

40 NCL.612685
FRIALEN - MB d 63, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, 
elektro

kus 0,000 3,000 3,000 202,11 0,00 606,33 606,33

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 2, ZMč. 2.1.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

objekt SO 510 - Plynovod

VÍCEPRÁCE

objekt SO 510 - Plynovod



41 230208513 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm m 0,000 50,000 50,000 30,90 0,00 1 545,00 1 545,00

42 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 0,000 39,000 39,000 13,50 0,00 526,50 526,50

43 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 0,000 39,000 39,000 12,10 0,00 471,90 471,90

44 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 0,000 39,000 39,000 18,00 0,00 702,00 702,00

45 HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 0,000 8,000 8,000 618,00 0,00 4 944,00 4 944,00

46 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 0,000 7,200 7,200 650,00 0,00 4 680,00 4 680,00

47 HZS4222 Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista hod 0,000 7,200 7,200 650,00 0,00 4 680,00 4 680,00

48 HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 0,000 19,000 19,000 563,00 0,00 10 697,00 10 697,00

49 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 0,000 1,000 1,000 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

50 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 0,000 1,000 1,000 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00

51 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 0,000 1,000 1,000 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00

52 044002000 Revize kpl 0,000 1,000 1,000 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00

53 030001000 Zařízení staveniště kpl 0,000 1,000 1,000 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

155 433,71

155 433,71

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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