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Projektova dokumentace pro uzemni fizeni a souvisejici ¢innosti

SMLUVNi STRANY
OBJEDNATEL:
Ceska republika — Reditelstvi vodnich cest CR

Organizaéni slozka statu zfizena Ministerstvem dopravy Ceské republiky, a to
Rozhodnutim ministra dopravy a spoji Ceské republiky, &. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998
(ZFizovaci listina €. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znéni Dodatku €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10,11a12).

Sidlo: Praha 1, n&bf. L. Svobody 1222/12, PSC 110 15
Osoba opravnéna

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomir Fojta, feditel

IC: 67981801

Penézni Ustav: |

Cislo ugtu: |

ID datové schranky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: | NN
(dale jen ,Objednatel®)

a

ZHOTOVITEL
Obchodni firma: Sweco Hydroprojekt a.s.
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 7326

Sidlo: Taborska 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba opravnéna

k podpisu sMLouvy: I . 1‘cdseda predstavenstva
I istopifedseda predstavenstva
I Clcnka predstavenstva

za spole¢nost jednaji vzdy nejméné dva C&lenové predstavenstva
} spole¢né
IC: 26475081

DIC: (CZ26475081

Penézni ustav: I
Cislo ustu: NG

(dale jen ,Zhotovitel)



Il. OSOBY OPRAVNENE K JEDNANI

Ve vzajemném styku SMLUVNICH STRAN jsou mimo osoby uvedené v Clanku I. vySe dale
opravnény jednat o realizaci zavazkl dohodnutych ve SMLOUVE, ale nejsou opravnéni
SMLOUVU ménit €i rusit, tito zaméstnanci (osoby):

Za OBJEDNATELE ve vécech obchodnich a smluvnich:

Za OBJEDNATELE ve vécech technickych a realizacnich:

Za ZHOTOVITELE ve vécech obchodnich a smluvnich:
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Za ZHOTOVITELE ve vécech technickych a realiza¢nich (vedouci tymu)

Clenové tymu: I

M. PREDMET SMLOUVY

1. Tato SMLOUVA se uzavira na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s
nazvem ,Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni v ramci spoleéného tuzemniho a
stavebniho fizeni, zadavaci dokumentace a zajiSténi souvisejicich ¢innosti — Rekrealni
pfistav Slovacko — Rekreaéni pfistav Kamyk nad Vlitavou, Projektova dokumentace pro
uzemni fizeni a souvisejici ¢innosti — Rekreaéni pfistav Hodonin®, evidenéni Cislo: Z2021-
033062, cast 2: Rekreacni pfistav Hodonin, vedeného OBJEDNATELEM jako zadavatelem
této vefejné zakazky (dale jen ,zadavaci fizeni“ a ,vefejna zakazka“). ZHOTOVITEL podal
pro ucast v tomto zadavacim fizeni nabidku, ktera byla vyhodnocena jako nejvyhodné;jsi.

2. Na zakladé této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI na svUj naklad a nebezpeci
provést DILO, jak je definovano v odst. IV této SMLOUVY, a OBJEDNATEL se zavazuje takto
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IV.

1.1.

1.2.

provedené DILO prevzit a zaplatit zHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNI CENU, to vse
za podminek sjednanych v této SMLOUVE a v SMLUVNICH PODMINKACH OBJEDNATELE.

PREDMET DILA

DILEM, které se zHOTOVITEL na zakladé této SMLOUVY zavazuje provést, je zpracovani
.Projektové dokumentace pro uzemni fizeni a souvisejici €innosti“ pro investiéni akci
.Rekreaéni pfistav Hodonin“ (dale jen ,DILO").

Common Procurement Vocabulary (CPV) 71320000-7 a 71220000-6. Projekt je
financovany z prostfedkd Statniho fondu dopravni infrastruktury (SFDI).

Technické parametry zaméru projektu:

Investi¢ni akce ,Rekreacni pfistav Hodonin“ (dale téz jen jako ,STAVBA® nebo ,ZAMER") je
investicni akci rozvoje infrastruktury vnitrozemskych vodnich cest. STAVBA bude stavbou
dopravni infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 2 zakona €. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby
dopravni, vodni a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci,
v platném znéni.

Ugelem STAVBY je zfizeni plnohodnotného vefejného pristavu pro rekreaéni plavidla pro
mésto Hodonin. Pfistav bude mit nasledujici parametry a bude zajiStovat nasledujici
funkce:

— plnohodnotny vefejny rekreaéni pfistav s kapacitou cca 80 plavidel,
—  kratkodobé, stfednédobé a dlouhodobé stani plavidel,
— nastup a vystup vefejnosti,

— servisni sluzby (pfipojeni na pitnou vodu a elektrickou energii, od€erpani fekalnich a
nadnich vod, odbér komunalniho odpadu a moznost tankovani pohonnych hmot) —
plovouci servisni centrum,

— sjezd pro spousténi plavidel,
— ochranna a zimni funkce,

— pozemni Cast pfistavu vCetné objektl provozniho zazemi (provozni budova, socialni
zazemi) a napojeni na dopravni infrastrukturu v&etné parkovisté pro cca 45 motorovych
vozidel.

Soucasti ZAMERU budou i pfipojky na veskeré potfebné inzenyrské sité pro pfistav v€etné
koncovych odbérnych sloupku pro pfipojeni plavidel, pozemni ¢asti pfistavu véetné objektl
provozniho zazemi, tj. budovy spravce pfistavu, hygienického zazemi, skladu a zazemi pro
Polici CR, pfipojeni na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu véetné vefejného
pristupu a pfijezdu (a to i pro obsluznou techniku) a parkovaci stani pro osobni automobily
a vleky. Pristav v€etné pfistupl bude osvétleny a monitorovany kamerovym systémem.
Zaroven bude instalovano plavebni znaCeni a informacni systém pfistavu. Zakladni
pristavni ¢innost bude vefejného charakteru.

Umisténi, zakladni rozsah, technické a architektonické reSeni stavby .Rekreaéni pfistav
Hodonin® jsou definovany dokumentaci ,Rekreacni pfistav Hodonin, Uprava urbanisticko —
dispozi¢niho feseni“, Kotas & Partners s.r.o., Bfezen 2019.

Detailni specifikace DiLA:
A. Vyhodnoceni

ZHOTOVITEL se zavazuje vyhodnotit (i) veSkeré OBJEDNATELEM pfedané informace,
podklady a prlzkumy, (ii) OBJEDNATELEM provedené zadani probihajicich praci na
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pofizeni informaci, podkladd a prazkum( vCetné aktualniho stavu jejich
rozpracovanosti a (iii) OBJEDNATELEM zamy$lené zadani dosud nezahajenych praci na
pofizeni informaci, podkladl a prlizkum( z toho hlediska, zda jsou svym vécnym
obsahem a mirou podrobnosti dostate¢né pro zhotoveni DILA dle této SMLOUVY a
fadny vykon dalSich &innosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY; dale se ZHOTOVITEL
zavazuje presné specifikovat (a) rozsah zmén v zadani praci na pofizeni informaci,
podkladi a prizkum( a (b) rozsah doplfikovych informaci, podkladi a prazkumd,
jejichz obstarani je nezbytné pro zhotoveni DILA dle této SMLOUVY a fadny vykon
dalSich €innosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, oboje v podrobnostech umoziiujicich
jednoznacné zadani téchto praci ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a zdlvodnéni
nezbytnosti takovych zmén a doplfikovych informaci, podkladl a prizkumud pro
zhotoveni DILA dle této SMLOUVY a fadny vykon dalSich €innosti ZHOTOVITELE dle této
SMLOUVY.

B. Podkladové dokumenty
ZHOTOVITEL se zavazuje zpracovat nize uvedené podkladové dokumenty:
a) Stani pro plavidla Policie CR

Zpracovani navrhu krytého stani pro 1 — 2 plavidla Policie CR, a to ve
2 dispozi¢nich variantach. Navrh bude vychazet a zohledfiovat raz stavajiciho
architektonického feSeni pfistavu. Navrh bude zpracovan v rozsahu, aby bylo
jednoznacné definovano jeho technické a architektonické feSeni. Koncept stani
bude projednan s OBJEDNATELEM a zastupci Policie CR. Vysledky projednani
budou nasledné zapracovany do finalnich vystupu.

b) Architektonické a dispozi¢ni feSeni provozni budovy

Zpracovani detailniho architektonického a dispoziéniho feSeni provozni budovy,
véetné doplnéni provozniho zazemi pro Polici CR — kancelaF pro 2 osoby, $atna,
kuchyrika a sprcha s WC. Architektonické a dispozi¢ni feSeni bude zpracovano
v nasledujicim rozsahu:

— pruvodni zprava se specifikaci dispozi¢niho, materidlového a barevného feseni,
— situace stavby s navaznosti na okolni terén,

— pudorysy vSech podlazi,

— pudorys stfechy,

— min. 2 svislé fezy,

— v8echny pohledy s popisem materialového a barevného feSeni,

— hmotové vizualizace feSeni interiéru a exteriéru véetné 3D modelu (nadhledové
dispozi¢ni pohledy bez stropu — 4 ks a pohledy z interiéru — 5 ks)

— fotorealistické vizualizace exteriéru — 3 ks

Koncept architektonického a dispozi¢niho feSeni provozni budovy bude projednan
S OBJEDNATELEM a v pfipadé potieby se zastupci mésta Hodonin a Policii CR.
Vysledky projednani budou nasledné zapracovany do finalnich vystupu.

Rozsah prpvozni budovy bude vychazet z dokumentace ,Rekreacni pfistav
Hodonin, Uprava urbanisticko — dispozi¢niho feSeni“, Kotas & Partners s.r.o.,
Brezen 2019.

C. Koncept dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zhotovit koncept dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti, resp. koncept dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby
nebo zafizeni, a to vplném rozsahu a obsahu dle pfilohy €. 1 vyhlasky
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€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni s doplnénim ¢&asti C.4
pFilohy €. 1 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. - Specialni situacni vykresy o vykresovou
Cast vztahujici se ke kapitole B.8 pfilohy &. 1 vyhlasky &. 499/2006 Sb. - Zasady
organizace vystavby, pfiCemz tato vykresova Cast bude postihovat minimalné
nasledujici skute¢nosti - hranice stavenisté a staveb zafizeni stavenisté, pfivod
vody a energii na stavenisté, jejich odbérova mista, vjezdy a vyjezdy na
stavenisté vCetné napojeni na vefejné komunikace, odvodnéni stavenisté,
schéma postupu vystavby a harmonogram praci (dale téz jen souhrnné ,koncept
dokumentace®) a dale detailni pozemkovy elaborat STAVBY vCetné pfistupd na
stavenisté a na dokonéenou STAVBU, jez je vodnim dilem.

V konceptu dokumentaci budou zohlednény a zapracovany veSkeré pozadavky
vyplyvajici ze souhlasného stanoviska dle zakona ¢. 100/2001 Sb. a rovnéz
budou feSeny prelozky inzenyrskych siti, které budou v dispozi¢ni kolizi se
STAVBOU.

Soucasti konceptu dokumentace bude zpracovani provozniho, povodriového a
havarijniho Ffadu a specifikace pozadavkl na udrzbu a provoz STAVBY VC.
stanoveni pfislusnych nakladd, pfiéemz zHOTOVITEL se zavazuje zpracovat
koncept provozniho, povodifiového a havarijniho fadu a specifikaci pozadavkld na
udrzbu a provoz STAVBY V€. stanoveni pfislusnych nakladu ve standardizovaném
znéni dle vzorovych dokumentl OBJEDNATELE, ktery se OBJEDNATEL zavazuje
ZHOTOVITELI predlozit. Zaroven budou zpracovany pocitaové fotorealistické
vizualizace ZAMERU v poctu 6 ks zakrest do fotografie, které komplexné zachyti
celé zajmové Uzemi. Dale bude vyhotoven zakres do ortofotomapy v poctu 1 ks,
ktery bude zahrnovat souhrnné celé zajmové Uzemi s popisem ZAMERU a jeho
navaznosti.

V souladu s § 67 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném
znéni (dale jen ,ZOPK*) bude provedeno hodnoceni vlivu zamys$leného zasahu na
zajmy chranéné podle ¢asti druhé, treti a paté ZOPK, jehoz soucasti bude navrh
opatfeni k vylou€eni nebo zmirnéni negativniho vlivu na chranéné casti pfirody,
nebo navrh nahradnich opatfeni. Nedilnou soucasti hodnoceni je i zajisténi
veSkerych potfebnych podkladovych materiall, které jsou nezbytné pro
zpracovani tohoto hodnoceni.

Soucasti tohoto bodu pfedmétu DILA je i zpracovani kalkulace objem0 stavebnich
praci a stavebnich nakladu v podrobnosti dle konceptu dokumentace. Kalkulace
stavebnich nakladd bude pokryvat veSkeré naklady potfebné na uvedeni dané
STAVBY do provozu.

b) ZHOTOVITEL se zavazuje projednat a zajistit veSkeré podklady, stanoviska
dotéenych organl statni spravy, spravcli inzenyrskych siti, u€astniki spravniho
fizeni a dalSi souvisejici stanoviska, rozhodnuti a povoleni nezbytna pro podani
kompletni zadosti a vydani uzemniho rozhodnuti dle § 86 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, a to
vCetné pfipravy vSech zadosti a komunikace s tfetimi osobami a statnimi organy.
Cinnosti dle pfedchozi véty je ZHOTOVITEL povinen zajistit v t&sné soudinnosti
S OBJEDNATELEM, kterou je povinen si od OBJEDNATELE sam vlas vyzadat.
ZHOTOVITEL se dale zavazuje zpracovat vilastni Zadost o vydani uzemniho
rozhodnuti.

Soucasti tohoto bodu PREDMETU DILA jsou i nasledujici Cinnosti, v&etné
zabezpeceni veskerych potfebnych podkladd, zpracovani a predlozeni vlastnich
Zadosti na pfislusné DOSS a OOP a nasledné odborné vedeni jednotlivych
procesu, a to zejména:

— zajisténi udéleni vyjimky ze zakazl upamatnych stromu, a zviasté
chranénych druht rostlin a zZivo€ichu dle ustanoveni § 56 zakona ¢&. 114/1992
Sb., pfipadné zajisténi zavazného stanoviska organu ochrany pfirody
pFislusného k povoleni vyjimky ze zakazl u pamatnych stromi, a zvlasté
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chranénych druht rostlin a ZivoCichu dle ustanoveni § 56 odst. 6 zékona ¢.
114/1992 Sb., a to v€etné zajisténi souvisejicich prizkumda,

—  zajiténi vyjadieni k zasahu do Gzemnich systému ekologické stability (USES)
dle ustanoveni § 4 odstavce 1 zakona €. 114/1992 Sb.,

— zajisténi vydani kladného zavazného stanoviska k zasahu do vyznamnych
krajinnych prvkd vodni tok a udolni niva dle ustanoveni § 4 odstavce 2 zakona
€. 114/1992 Sb.,

— zajisténi souhlasu k umisténi a povoleni stavby, jakozZ i jinych €innosti, které
by mohly snizit nebo zménit krajinny raz, do krajinného razu dle ustanoveni
§ 12 odstavce 2 zakona €. 114/1992 Sb.,

— zajisténi pfistupu na stavenisté.

ZHOTOVITEL se zavazuje vypracovat dokument (resp. hmotny vystup z této etapy
DILA dle tohoto €l. IV odst. 1.2. bodu C - b), ve kterém bude uvedeno veSkeré
zapracovani a vyporadani vSech pfipominek, podminek a pozadavku dle
pfislusnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti a povoleni zajisténych v ramci
dil¢iho plnéni DILA dle tohoto €l. IV odst. 1.2. bodu C — b). a tento dokument
predlozit OBJEDNATELI.

Dale je ZHOTOVITEL povinen zajistit smluvni zajisténi dotenych pozemkl STAVBOU
(trvaly zabor), pozemkUl nezbytnych pro realizaci STAVBY a pfistupu na stavenisté
(doCasny zabor), a to formou smlouvy o budouci smlouvé kupni u pozemku
dotenych STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, pfipadné& smlouvou o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti inZzenyrské sité, resp. smlouvou o budouci smlouvé
o zfizeni prava odpovidajiciho sluzebnosti inzenyrské sité ¢i smlouvou o budouci
smlouvé o pravu stavby u pozemkl dotéenych stavbou, které nebudou
vykupovany. Soucasti pfedmétu DILA je i zpracovani navrhu pfisluSnych smiuv dle
pfedchozi véty ZHOTOVITELEM, jejich pfedlozeni OBJEDNATELI k odsouhlaseni, jejich
projednani s vlastniky pozemk( a zajisténi jejich podpisu. ZHOTOVITEL se rovnéz
zavazuje, ze v pfipadé, kdy bude dle zavaznych pravnich predpist ¢i pokynu
OBJEDNATELE u pozemku dotéenych STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, nebo
na nich zfidit pravo sluzebnosti &i pravo odpovidajici sluzebnosti, tfeba zajistit
zpracovani znaleckych posudk(i na kupni cenu / cenu za zfizeni sluzebnosti,
ZHOTOVITEL zajisti zpracovani znaleckych posudkd na kupni cenu / cenu za zfizeni
sluzebnosti dle zakona ¢&. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku a o zméné
nékterych zakonu (zakon o oceriovani majetku), ve znéni pozdéjSich predpist a
vyhlasky Ministerstva financi €. 441/2013 Sb., k provedeni zakona o ocernovani
majetku (ocenovaci vyhlaska), ve znéni pozdé&jSich predpisi, a pfipadné i
s aplikaci zakona ¢&. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni a
energetické infrastruktury ve znéni pozdéjsich predpisu.

Cc) ZHOTOVITEL se zavazuje provést revizi konceptu dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti zpracovaného dle €l. IV odst. 1.2. bodu C - a), ktera bude
spocCivat v zapracovani a vyporadani vSech pfipominek, podminek a pozadavku
dle pfisludnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti a povoleni zajisténych v ramci
dil¢iho pInéni DILA dle &l. IV odst. 1.2. bodu C - b), resp. ZHOTOVITEL je povinen
v ramci tohoto dil¢iho pInéni DILA provést revizi konceptu dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti tak, Ze do konceptu dokumentace zapracuje a vypofada
veskeré pfipominky, podminky a poZzadavky dle pfislusnych vyjadfeni, stanovisek,
rozhodnuti a povoleni zajisténych v ramci dil€iho pIinéni DILA dle ¢&l. IV odst. 1.2.
bodu C - b), pfiCemz revize konceptu dokumentace musi byt ZHOTOVITELEM
provedena dle dokumentu (hmotného vystupu) zpracovaného ZHOTOVITELEM dle €l.
IV odst. 1.2. bodu C — b) a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.

Soucasti tohoto bodu PREDMETU DILA je i aktualizace kalkulace objem( stavebnich
praci a stavebnich nakladd, pfi¢emz stanovena vySe ramci ¢l. IV odst. 1.2. bodu
C - a) PREDMETU DILA nesmi byt pfekro¢ena.
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D. Cistopis dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti:

ZHOTOVITEL se zavazuje zhotovit Cistopis dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti (dale téZ jen ,gistopis dokumentace*). Cistopis dokumentace je revidovany
koncept dokumentace zpracovany dle €l. IV odst. 1.2. bodu C - ¢) s pfijatymi revizemi,
zapracovanymi podminkami schvaleného zaméru projektu investicni akce ,Rekreacni
pfistav Hodonin“ a se zohlednénim dalSich aktualnich prazkumi zajisténych
OBJEDNATELEM.

Soucasti tohoto bodu PREDMETU DILA je i aktualizace kalkulace objemu stavebnich
praci a stavebnich nakladl, pfi€emz stanovena vySe ramci ¢l. IV odst. 1.2. bodu C -
a) PREDMETU DILA nesmi byt pfekroCena.

E. Uzemnirozhodnuti:

ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit pravomocné uzemni rozhodnuti - rozhodnuti
o umisténi stavby dle § 92 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon) a souvisejicich pfedpis(, v platném znéni.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. ZHOTOVITEL je povinen provést DILO, a to ve v8ech jeho dil€ich bodech uvedenych v &l. V.
této sMLOUVY, v souladu s podminkami v této SMLOUVE uvedenymi, v souladu s pozadavky
na zpracovani DILA dle ¢&l. IX. této SMLOUVY, v souladu s pravnimi predpisy, fadné a vcas.
ZHOTOVITEL odpovida za VADY DILA za podminek stanovenych ve SMLUVNICH PODMINKACH,
které tvofi PFilohu €. 1 této SMLOUVY.

2. ZHOTOVITEL je povinen pfi plnéni této SMLOUVY postupovat vzdy v souladu s opravnénymi
zajmy OBJEDNATELE, které zna nebo s pfihlédnutim ke vSem okolnostem mohl znat, a fidit
se pfikazy a pozadavky OBJEDNATELE. Pokud zHOTOVITEL pfi plnéni povinnosti dle této
SMLOUVY pfipadné zjisti, Ze pfikazy udélené OBJEDNATELEM nebo jeho poZadavky jsou
nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho pfikazi nebo pozadavku vcas
upozornit. Od pfikazl udélenych OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL opravnén se odchylit, jen je-
li to naléhavé nezbytné v zajmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemuze vcas obdrzet jeho
souhlas.

3. ZHOTOVITEL je opravnén pfi provadéni DILA dle €l. IV. odst. 1.2. pouzit SUBDODAVATELE, a to
v rozsahu a za podminek uvedenych v nabidce do vefejné zakazky. K jakymkoliv jinym
zménam v osobé SUBDODAVATELE, rozsahu &i podminek provadéni DILA prostfednictvim
SUBDODAVATELE muZze dojit pouze na zakladé pisemné dohody SMLUVNICH STRAN Ci
dodatkem k této SMLOUVE. ZHOTOVITEL je dale povinen pfi provadéni DILA dle €l. IV. odst.
1.2. této SMLOUVY zajistit odbornou praxi alespori jednoho studenta pfislusné vysoké Skoly
odpovidajiciho technického zaméfeni a na pfipadnou Zadost OBJEDNATELE tuto odbornou
praxi v OBJEDNATELEM urCeném terminu dostate¢né dolozit. ZHOTOVITEL se zavazuje, ze
bude pravidelné OBJEDNATELE informovat o zapojeni studenta pfislusné vysoké Skoly
odpovidajiciho technického zamérfeni pfi provadéni DILA dle €&l. IV. odst. 1.2. této SMLOUVY,
a to specifikaci konkrétniho zapojeni studenta a uvedenim konkrétniho vyctu jim
provadénych c¢&innosti vramci situaCnich zprav zpracovanych dle ¢l. V. POVINNOSTI
ZHOTOVITELE odst. 17 této SMLOUVY.

4. ZHOTOVITEL je povinen mit ke vSem &innostem, které na zakladé této SMLOUVY poskytuje,
veSkera opravnéni pozadovana obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi
predpisy a jinymi oborovymi pfedpisy upravujicimi pIinéni povinnosti zZHOTOVITELE dle této
SMLOUVY, ledaze bude nékteré z téchto €innosti provadét prostfednictvim SUBDODAVATELE,
ktery je drzitelem takovych opravnéni. V pfipadé poruseni této povinnosti ZHOTOVITELEM je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od SMLOUVY.
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10.

Pfi plnéni této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen za v8ech okolnosti postupovat s odbornou
pécCi a spInéni této povinnosti OBJEDNATELI na jeho vyzvu dolozit.

ZHOTOVITEL je povinen nejpozdéji ke dni ucinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a naklady
sjednat pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené pfi vykonu jeho podnikatelské €innosti
OBJEDNATELI nebo tfetim osobam s pojistnym plnénim ve vySi alesponn 10.000.000,- K&
(v€etné pojisténi financni Skody). Maximalni spoluuast ZHOTOVITELE na pojistné udalosti
muze dle této pojistné smlouvy ¢init nejvySe 100.000,- K& ZHOTOVITEL je povinen udrzovat
toto pojisténi v platnosti aZ do kolaudace STAVBY a odstranéni vSech jejich vad a
nedodélk(. OBJEDNATEL je opravnén kdykoliv béhem doby uvedené v predchozi vété
pozadovat, aby ZHOTOVITEL prokazal spinéni povinnosti dle tohoto odstavce, a ZHOTOVITEL
je povinen této zadosti bez zbyte¢ného odkladu vyhovét.

ZHOTOVITEL je povinen postupovat tak, aby v navazujicich stupnich projektové
dokumentace, resp. pfi realizaci STAVBY, nedochazelo k narlstu ZHOTOVITELEM
odhadovanych nebo skuteénych nakladu STAVBY.

ZHOTOVITEL je povinen zajistit, Ze jednotlivé casti DILA vCetné konceptu i Cistopisu
dokumentace (zejména jeji textova cast, vykresova cast), budou vzajemné piné
konzistentni a nebudou si zadnym zplGsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv
chyby ¢&i nedodélky, které by vedly k jakymkoli pochybnostem o jejich uplnosti, spravnosti €i
vzajemné uplné provazanosti.

ZHOTOVITEL je povinen vypracovat koncept i Cistopis dokumentace tak, aby zahrnovala
veskeré nalezitosti dle pfisluSnych pravnich predpist a aby kalkulace objemu stavebnich
praci a odhad stavebnich nakladd byly co mozna nejvérnéjSim odhadem skutecnych
budoucich parametr(i a stavebnich naklad(i STAVBY.

ZHOTOVITEL je povinen zaijistit, Ze jim vypracovany koncept i Cistopis dokumentace i ostatni
¢asti DILA budou v souladu s:
a. veskerymi platnymi a u€innymi pravnimi pfedpisy, zejména pak:

- zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni;

- zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon),
v platném znéni;

- zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni;

- zakonem €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni;

- zakonem €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, v platném znéni;

- vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni;

- vyhlaskou Ministerstva dopravy &. 222/1995 Sb., o vodnich cestach, plavebnim
provozu v pfistavech, spoleéné havarii a dopravné nebezpelnych véci, v platném
znéni;

- vyhlaskou Ministerstva dopravy €. 223/1995 Sb., o zpUsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemskych vodnich cestach, v platném znéni.

b. veskerymi platnymi a zavaznymi CSN;
c. veskerymi platnymi a zavaznymi technickymi ¢i oborovymi pfedpisy;

d. veSkerymi platnymi vzorovymi listy infrastruktury vodnich cest;
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e. vedkerymi platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami staveb RVC CR;

f. veSkerymi platnymi vzorovymi listy a technickymi podminkami pro pozemni
komunikace, vydanymi Ministerstvem dopravy CR a Reditelstvim silnic a dalnic;

g. veskerymi platnymi, avéak nezavaznymi CSN,

h. pokyny a metodikami zvefejnénymi na strankach Statniho fondu dopravni
infrastruktury,

i. pozadavky OBJEDNATELE.

Pro ucely feSeni pfipadnych rozpord mezi dokumenty uvedenymi vySe pod pism. a) az h)
se stanovi jejich priorita sestupné v pofadi pismen a) az h), tj. platné a ucinné pravni
pfedpisy maji nejvyssi prioritu @ pokyny a metodiky zvefejnéné na strankach Statniho
spadajicimi do téze kategorie budou feSeny v souladu s obecné zavaznymi predpisy a
zasadami pravniho Fadu Ceskeé republiky.

Jestlize kdykoliv v pribéhu pInéni sMLOUVY vyjde najevo, Ze postup dle kteréhokoliv
z dokument( uvedenych vySe pod pism. d) az g), ktery neni obecné zavazny, by mohl vést
ke zvySeni ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupovano podle takového obecné
nezavazného dokumentu uvedeného vySe pod pism. d) az g), je ZHOTOVITEL povinen
OBJEDNATELE bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy tuto skutecnost zjistil nebo pfi vynalozeni
odborné péce mél zjistit, podrobné informovat, v em spociva dany postup dle pfislusného
obecné nezavazného dokumentu, jaky vliv by na STAVvBU mélo jeho provedeni C&i
neprovedeni a s jakymi stavebnimi naklady by jeho provedeni i neprovedeni bylo spojeno.
OBJEDNATEL v navaznosti na informaci poskytnutou zZHOTOVITELEM dle pfedchozi véty
rozhodne, zda ma ZzHOTOVITEL v daném pfipadé dle pfislusného dokumentu postupovat, Ci
zda se od né ma odchylit. Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti se stanovi, Ze
ZHOTOVITEL ma tuto povinnost od samého pocatku pInéni této SMLOUVY.

11. Neni-li v této SMLOUVE vyslovné stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veSkera
rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasy, vyjadfeni a jiné ukony pfislusnych spravnich
organl a tfetich osob potfebna k fadnému provedeni DiLA. Tato rozhodnuti, povoleni,
stanoviska, souhlasy, vyjadfeni a jiné ukony je ZHOTOVITEL povinen pIné zohlednit v jim
vypracovavaném DILE; v pfFipadé pochybnosti ZHOTOVITELE o nutnosti nebo vhodnosti
zohlednéni urcitého rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasu, vyjadfeni nebo jiného
ukonu je ZHOTOVITEL povinen vyzadat si pokyn OBJEDNATELE. Pokud bude pro &innost
ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY potfebna plna moc (napf. pro jednani na ufadech)
OBJEDNATEL na zadost ZHOTOVITELE takovou plnou moc ZHOTOVITELI vystavi.

12. ZHOTOVITEL je povinen neustale dbat o to, aby mél v€as k dispozici vS§echny informace,
podklady a provedeny vSechny pruzkumy nezbytné pro fadné pinéni predmétu této
SMLOUVY. Jestlize OBJEDNATEL ve Ihité stanovené v této SMLOUVE neposkytne ZHOTOVITELI
informaci nebo podklad nebo nezajisti provedeni prizkumu, které ma objednatel vyslovné
poskytnout nebo zajistit ve smyslu ¢&l. VIII. této smlouvy, pozada zHOTOVITEL bez
zbyte¢ného odkladu OBJEDNATELE o poskytnuti takové informace nebo podkladu nebo
zajisténi takového prazkumu.

OBJEDNATEL je povinen v uvedenych terminech pfedat zhotoviteli (i) veSkeré do té doby
zajisténé informace, podklady a prazkumy, (ii) veSkeré informace o zadani probihajicich
praci na pofizeni informaci, podkladd a prizkumu vcetné informaci o stavu jejich
rozpracovanosti a (iii) veSkeré informace o zamysleném zadani dosud nezahajenych praci
na pofizeni informaci, podkladid a prlizkumu, a udélit zZHOTOVITELI pokyn k vyhodnoceni
téchto informaci, podkladl a prizkum(. Ve stanovené |hat€ od obdrzeni pokynu dle
pfedchozi véty je ZzHOTOVITEL povinen vyhodnotit veSkeré informace pfredané mu
OBJEDNATELEM dle pfedchozi véty (viz €l. IV. odst.1.2. bod A této smlouvy). Vyhodnoceni
vSech podkladi prfedanych mu OBJEDNATELEM ve shora uvedeném smyslu provede

SoD &. S/IRVC/146/P/SoD/2021 (ev. Cislo SMLOUVY OBJEDNATELE) Strana 9/25
SoD ¢. 12-1234-0100 (ev. Cislo SMLOUVY ZHOTOVITELE)



ZHOTOVITEL z toho hlediska, zda jsou svym vécnym obsahem a mirou podrobnosti
dostatecné pro zhotoveni DILA dle této smlouvy a fadny vykon dalSich €innosti ZHOTOVITELE
dle této smMLouvy, a to v€etné povinnosti vyplyvajici z €l. V. odst. 8 této SMLOUVY.
V navaznosti na toto vyhodnoceni je ZHOTOVITEL povinen v uvedené lhuté OBJEDNATELI
pfesné specifikovat (a) rozsah nezbytnych zmén v zadani praci na pofizeni informaci,
podkladid a prizkumO a (b) rozsah nezbytnych doplikovych informaci, podkladi a
prlizkumu, oboje v podrobnostech umoznujicich jednoznaéné zadani téchto praci ze strany
OBJEDNATELE ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, a dale zduvodnit nezbytnost takovych zmén a doplrikovych informaci, podkladu a
prizkumu. Nezbytné zmény a dopliikové informace, podklady a prlzkumy specifikované
ZHOTOVITELEM ve lhuté dle pfedchozi véty zajisti na vlastni naklad OBJEDNATEL.

V prabéhu zajistovani informaci, podkladi nebo prizkuma uvedenych v €l. VIII. odst. 1 této
SMLOUVY, které neni k datu uzavieni této smlouvy dosud dokonceno, je ZHOTOVITEL
povinen priibézné a bez zbyte¢ného odkladu uplathovat své pfipominky a pozadavky tak,
aby tyto OBJEDNATELEM zajiStované informace, podklady a prizkumy svym vécnym
obsahem a mirou podrobnosti ZHOTOVITELI umoZznily fadné pInéni této sMLOUVY. V pfipadé,
ze vyjde najevo nezbytnost provést urCitou zménu nebo doplfikovou praci v ramci
OBJEDNATELEM zajiStovanych informaci, podkladl nebo prdzkumd, je ZHOTOVITEL povinen
bez zbytecného odkladu poté, kdy tuto skuteénost zjistil nebo pfi vynaloZeni odborné péce
meél zjistit, nejpozdéji vSak ve |haté do 10 dni od prfedani OBJEDNATELEM zajisténych
informaci, podkladl nebo prazkumd, z nichz nezbytnost provést zménu nebo doplfikovou
praci vyplyva, OBJEDNATELI pfesné specifikovat rozsah takovych zmén nebo doplfikovych
praci, a to v podrobnostech umoznujicich jednoznaéné zadani téchto praci ze strany
OBJEDNATELE ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, a zdlvodnit jejich nezbytnost. Nezbytné zmény a doplfikové prace tykajici se
OBJEDNATELEM zajiStovanych informaci, podkladd nebo prizkumd specifikované
ZHOTOVITELEM ve |h(té dle pfedchozi véty zajisti na vlastni naklad OBJEDNATEL.

V souvislosti se zajistovanim jakychkoliv spravnich rozhodnuti dle této smLouvy, je
ZHOTOVITEL ve |haté do 10 dnU od nabyti pravni moci kazdého spravniho rozhodnuti
povinen OBJEDNATELI pfedat original rozhodnuti, a ve Ih(té 30 dni od obdrzeni rozhodnuti
jeho podrobny rozbor véetné specifikace z néj pfipadné vyplyvajici nezbytnosti zajistit
urcité doplikové informace, podklady nebo prizkumy, a to v podrobnostech umozriujicich
jednoznacné zadani téchto praci ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a zdlvodnéni jejich nezbytnosti.
Nezbytné dopliikové informace, podklady a prizkumy specifikované zhotovitelem ve Ihuté
dle pfedchozi véty zajisti na vlastni naklad OBJEDNATEL.

VesSkeré informace, podklady nebo prlzkumy, které jsou nezbytné pro fadné pinéni
smlouvy ZHOTOVITELEM a které neni v souladu s vySe uvedenym povinen zajistit
OBJEDNATEL (tedy informace, podklady nebo pruzkumy, jejichz obstarani &i provedeni
ZHOTOVITEL neoznamil OBJEDNATELI ve lhatach stanovenych v tomto odstavci shora), je
povinen bez zbytecného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na své vlastni naklady.

13. Jestlize kdykoliv v pribéhu plnéni této SMLOUVY vyjde najevo, Ze by nad ramec informaci,
podkladd nebo prizkum( nezbytnych pro fadné plnéni pfedmétu této SMLOUVY bylo mozné
zjistit dalSi informaci, obstarat dodate¢ny podklad nebo provést doplrikovy priizkum, které
by mohly vést ke snizeni rizika zmén skuteCné ceny STAVBY oproti cené odhadnuté
ZHOTOVITELEM V souladu s touto SMLOUVOU, je o této skuteCnosti ZHOTOVITEL povinen
informovat OBJEDNATELE, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy ZzHOTOVITEL zjisti nebo pfi
vynalozeni odborné péce mél zjistit moznost zajisténi takové dalsi informace, dodatec¢ného
podkladu nebo dopliikového prlizkumu. ZHOTOVITEL je povinen v ramci informace pro
OBJEDNATELE podrobné zdlGvodnit, jaky vliv by skuteCnosti pfipadné zjisténé
prostfednictvim dané informace, dodate¢ného podkladu &i doplfikového prizkumu mohly
mit na riziko zmény skutecné ceny STAVBY oproti cené odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu
s touto sMLOUVOU, kvantifikovat pravdépodobnost zjisténi novych skute€nosti majicich vliv
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na zménu skuteCné ceny STAVBY a uvést predpokladané naklady spojené se ziskanim
takové informace nebo podkladu nebo s provedenim takového prizkumu. O tom, zda ma
byt ZHOTOVITELEM navrzena dalSi informace, dodate¢ny podklad nebo doplrikovy priizkum
zajistén, rozhodne s konecnou platnosti OBJEDNATEL. Jestlize OBJEDNATEL rozhodne
o zajisténi takoveé informace, podkladu nebo prlzkumu, zajisti jej sam na vlastni naklad;
ZHOTOVITEL je v takovém pfipadé povinen specifikovat dalSi informaci, dodate¢ny podklad
nebo dopliikovy priizkum v podrobnostech umozriujicich jednoznaéné zadani téchto praci
ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni. Jestlize ZHOTOVITEL nebude OBJEDNATELE informovat ve |haté dle tohoto
¢l. V. odst. 13 sSMLOUVY o0 moznosti zjistit dalSi informaci, obstarat dodate¢ny podklad nebo
provést doplfikovy prizkum, které by mohly vést ke snizeni rizika zmén skuteéné ceny
STAVBY oproti cené odhadnuté zhotovitelem v souladu s touto SMLOUvVOU, bude
OBJEDNATELI odpovidat za navySeni skutené ceny STAVBY oproti cené odhadnuté
ZHOTOVITELEM Vv souladu s touto sMLOuUvou, kterému mohlo byt zabranéno, kdyby
ZHOTOVITEL svou povinnost dle tohoto €l. V. odst. 13 smlouvy fadné splnil.

14. Pro vylou€eni pochybnosti se stanovi, Ze jakékoliv doplnéni informaci, podkladd nebo
prizkumu dle €l. V. odst. 12 a 13 SMLOUVY nema vliv na zménu predmétu SMLOUVY.
Jakékoliv dopInéni informaci, podkladd nebo prizkumu dle ¢&l. V. odst. 12 a 13 smlouvy
nema vliv na zménu termind pro splnéni €asti DILA ani smluvni ceny DILA, neni-li nize
v tomto odstavci uvedeno jinak.

Jestlize na zakladé dodatecné zajisténych informaci, podkladi nebo prizkum( vyjdou
najevo skuteCnosti, které zHOTOVITELI dfive nebyly a ani s pfihlédnutim ke vSem
okolnostem a pfi vynalozeni veSkeré odborné péCe nemohly byt znamy, a které vyzaduji
provedeni dodateCnych praci ze strany zHOTOVITELE, prodlouzi se termin pro splnéni
dotCené Casti DILA o dobu, o kterou tyto dodatecné prace objektivné vedou ke zpozdéni ve
zhotoveni dotéené Casti DILA, nejdéle vSak o dobu nezbytnou pro provedeni takovych
dodateCnych praci.

Jestlize je na zakladé dfive neznamych pozadavku pfislusného stavebniho Ufadu, jinych
spravnich organli nebo uc€astniki uzemniho &i stavebniho fizeni, pokud tyto pozadavky
kogentn& nevyplyvaji z platnych pravnich piedpist, CSN, vzorovych listli infrastruktury
vodnich cest, technickych kvalitativnich podminek staveb RVC CR nebo jakychkoliv
zavaznych technickych ¢i oborovych predpisd, jejichz nedodrzeni by vedlo k poruseni
povinnosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k vadam DiLA dle této SMLOUVY, nezbytné
zajistit urcité dodatecné informace, podklady nebo prizkumy, v dusledku ¢ehoz objektivné
neni mozno dodrzet termin pro splnéni Casti DILA sjednany v této SMLOUVE, prodlouzi se
termin pro spinéni dotCené Casti DILA o dobu, o kterou zajisténi dodatecné informace,
podkladu nebo prizkumu a provedeni z nich vyplyvajicich dodateénych projekénich praci
objektivné vede ke zpozdéni ve zhotoveni dotéené Casti DILA, nejdéle vSak o dobu
nezbytnou pro zajisténi takovych nezbytnych informaci, podkladd nebo prizkumu a
provedeni z nich vyplyvajicich dodatecnych projek&nich praci.

Jestlize je na zakladé dfive neznamych pozadavkl pfislusného stavebniho Ufadu, jinych
spravnich organt nebo uc€astniki uzemniho Fizeni, pokud tyto poZadavky kogentné
nevyplyvaiji z platnych pravnich predpist, CSN, vzorovych list infrastruktury vodnich cest,
technickych kvalitativnich podminek staveb RVC CR nebo jakychkoliv zavaznych
technickych ¢&i oborovych predpisq, jejichz nedodrzeni by vedlo k porusSeni povinnosti
ZHOTOVITELE dle této smlouvy nebo k vadam DILA dle této SMLOUVY, nezbytné provést urcité
dodateCné prace ze strany zHOTOVITELE, budou tyto dodatecné prace OBJEDNATELEM
zadany ZHOTOVITELI formou zmény zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku podle § 222
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, jestlize budou
splnény vSechny zakonné podminky pro aplikaci § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v plathém znéni. ZHOTOVITEL se zavazuje podat nabidku na provedeni
vSech dodateCnych praci, ohledné kterych OBJEDNATEL zahaji ve vztahu
k ZHOTOVITELI fizeni o zméné zavazku ze SMLOUVY, s tim, Ze ZHOTOVITELEM pfedlozena
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nabidkova cena za provedeni téchto dodateCnych praci nesmi byt vy3Si nez je cena
v daném Case a misté obvykla a musi korespondovat cené pfisluSnych ¢asti DILA dle této
SMLOUVY a souCasné skuteCna cena dodateCnych praci bez DPH nepfesahne limity
stanovené zakonem ¢&. 134/2016 Sb.

15. Jestlize informace, podklady nebo prizkumy, které zHOTOVITEL bude mit k dispozici,
z objektivnich ddvodu nebudou moci byt dostate¢né podrobné tak, aby ZHOTOVITELI
umoznovaly zvolit konkrétni feSeni stavebnich praci (napf. ur€itou technologii), je
ZHOTOVITEL povinen popsat vSechny v uUvahu pfichazejici varianty feSeni pfislusnych
stavebnich praci. Povinnost ZzHOTOVITELE neustale dbat o to, aby mél v€as k dispozici
vSechny informace, podklady a provedeny vSechny prizkumy nezbytné pro fadné pinéni
predmétu této sMLOUVY dle €l. V. odst. 12 této SMLOUVY, neni povinnosti ZHOTOVITELE dle
tohoto €l. V. odst. 15 sSMLOUVY dotéena.

16. OBJEDNATEL nebo nadfizena slozka OBJEDNATELE maji pravo zadat odbornou expertizu,
ZHOTOVITEL se musi odbornou expertizou fidit a zabyvat jejimi doporucenimi.

17. Do 10 pracovnich dnG od uzavfieni této SMLOUVY pfedlozi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI
Harmonogram praci zhotovitele v Clenéni na tydny, zkterého budou zfejmé vazby
jednotlivych dil€ich pInéni (dale jen ,HARMONOGRAM®). ZHOTOVITEL se zavazuje
HARMONOGRAM zpracovat dle vzoru harmonogramu uvedeného na internetovych strankach
OBJEDNATELE na webové adrese http://www.rvcer.cz/informacni-servis/ke-stazeni.
V HARMONOGRAMU budou uvedeny zejména tyto udaje:

I. jednotliva dil¢i plnéni DiLA, tedy jednotlivé dil&i Cinnosti, které bude zHOTOVITEL
v ramci zhotoveni DILA provadét - od zahajeni (vyhodnoceni veSkerych vstupnich
podkladd, prizkumu, studii, rozhodnuti organt apod.), pfes nasledné postupy praci
(terminy pfedlozeni jednotlivych dil€ich plnéni v ramci pfedmétu DILA k projednani ve
stupnich zakladni koncepce az po kone¢né terminy dokonceni etapy DILA, resp. DILA
jako celku, které se musi shodovat s terminy dokon&eni etap DILA resp. celého DILA
dle ¢l. VII. této sMLOUVY) zpracované ve formé sitového grafu, ktery bude definovat
jednotlivé vazby a body k projednani, terminy pro pfedlozeni dokumentace
OBJEDNATELI, jak je uvedeno v ¢l. IX. ¢ast C. odst. 7 této sMLOUVY,

[I. navrh termind konani ,vyrobnich vybor(“ v souladu s vyvojem (rozpracovanosti)
predmétu DILA, pfi¢emz terminy konani vyrobnich vyborli musi byt odsouhlaseny
OBJEDNATELEM,

[ll. ddaj o tom, Ze kazdy 1. tyden v mésici bude zZHOTOVITELEM vyhotovena situacni
zprava o prubéhu zhotovovani DILA, jejiz vzor je uveden na internetovych strankach
OBJEDNATELE http://www.rvccer.cz/informacni-servis/ke-stazeni a ve které bude uveden
aktualni stav rozpracovanosti dil€ich plnéni DILA a jednotlivych dil€ich plnéni v ramci
pfedmétu DiLA, které budou v konceptu poskytnuty OBJEDNATELI, a ktera bude
prfedkladana v pisemné formé OBJEDNATELI a zaroven ZHOTOVITELEM vkladana do
informacniho systému OBJEDNATELE. V pfipadé, Zze pfi zhotovovani DILA, resp. dil€iho
pInéni v ramci zhotovovani DILA dle HARMONOGRAMU dojde k nesplnéni stanoveného
terminu dil¢iho plnéni dle HARMONOGRAMU, resp. dojde k nesplnéni terminu plnéni
etapy DiLA dle ¢l. VII. odst. 2 nebo 3 této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen v situaéni
zpravé o prubéhu zhotovovani DILA uvést rovnéz duvod nesplnéni terminu dil¢iho
pinéni dle HARMONOGRAMU, pfipadné terminu plnéni etapy DiLA dle &l. VII. odst. 2
nebo 3 této SMLOUVY, a informaci o tom, jaky bude mit tato skuteCnost vliv na
navazujici dil¢i plnéni nutna k dokon&eni DIiLA. ZHOTOVITEL je v takovém pfipadé
prodleni rovnéz povinen piedlozit OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM, ze
kterého bude ziejmé, kdy dojde ke splnéni predmétného dil¢iho pinéni dle
HARMONOGRAMU, resp. terminu pInéni etapy DILA dle ¢l. VII. odst. 2 nebo 3 této
SMLOUVY, s jehoz plnénim je ZzHOTOVITEL v prodleni, a veSkerych dalSich navazujicich
dil¢ich pInéni dle této SMLOUVY,
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IV. finanéni plan, ve kterém ZzHOTOVITEL uvede k jednotlivym terminim fakturace i
celkovou fakturovanou Castku sestavajici z jednotlivych fakturovanych &astek za
jednotliva dil¢i plnéni DILA.

ZHOTOVITEL je dale povinen predlozit na kazdém vyrobnim vyboru pro kazdé dil¢i plnéni
DILA dle HARMONOGRAMU odhad celkovych ,investi¢nich nakladld STAvBY“ (bud formou
.prohlaseni“, zda vyvoj projekénich praci nenasvédcuje navySeni ,investi¢nich nakladd
STAVBY“, nebo predlozeni odhadu predpokladanych investi¢nich nakladid STAVBY*
s uvedenim jejich vyse).

Pro vylouCeni vSech pochybnosti si smluvni strany sjednaly, ze aktualizaci HARMONOGRAMU
provedenou dle tohoto odstavce této SMLOUVY v dusledku prodleni ZHOTOVITELE s plnénim
dil¢iho plInéni, resp. s pIinénim etapy DILA dle &l. VII. odst. 2 nebo 3 této SMLOUVY,
nedochazi ke zméné plvodné sjednanych termind pInéni dle €l. VII. odst. 2 nebo 3 této
SMLOUVY, neni dotéena povinnost ZHOTOVITELE plnit DILO Fadné a véas dle termin( plnéni
sjednanych v této SMLOUVE a rovnéz nejsou dotlena prava OBJEDNATELE, ktera mu plynou
z titulu prodleni ZHOTOVITELE.

18. Do 60 dnlU od uzavfeni této SMLOUVY pfedlozi ZzHOTOVITEL OBJEDNATELI piehled vSech
potfebnych stanovisek nutnych pro zajisténi Gzemniho rozhodnuti, resp. rozhodnuti
o umisténi STAVBY, ktery bude zpracovan do prehledné tabulky. ZHOTOVITEL vyhodnoti
potencionalni rizikova stanoviska a doporu€i rozsah jejich projednani. V pribéhu
zajistovani inzenyrské c&innosti bude zHOTOVITEL aktualizovat tabulku dle osloveni
Ucastnikl a obdrzenych stanovisek, které neprodlené poté zasle elektronicky OBJEDNATELI
a zaroven je nejpozdéji do 5 dnU od jejich obdrzeni vlozi do informacéniho systému
OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL se dale zavazuje pravidelné kazdy prvni tyden v mésici
vyhotovit v pisemné formé& zpravu o inzenyrské c¢innosti, jejiz vzor je uveden na
internetovych strankach OBJEDNATELE http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni,
pfedloZit ji OBJEDNATELI a zaroven vlozit do informaéniho systému OBJEDNATELE. Ve zpravé
o inzenyrské Cinnosti musi byt ZHOTOVITELEM zejména uvedeno, v jaké fazi jsou prace na
obstaravani veskerych nezbytnych podkladovych rozhodnuti a stanovisek a dale
predpokladany termin jejich zajisténi a termin podani pfislusnych Zadosti.

19. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, aby se na pInéni této sMLOUVY podilely osoby, jejichz
prostfednictvim zHOTOVITEL prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku
a jejichz zkusenosti byly pfedmétem hodnoceni nabidky ZHOTOVITELE podané v zadavacim
fizeni na vefejnou zakazku, uvedené ¢l. Il. této sMLOUVY jako vedouci tymu a clenove
tymu, a to po celou dobu jejiho trvani. Zménu v osobé uvedené ¢l. Il. této SMLOUVY jako
vedouci tymu nebo ¢&len tymu Ize ucinit pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
OBJEDNATELE, ktery mUze byt dan vyluéné za pfedpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny
osobami spliujicimi kvalifikaci poZzadovanou v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku
nejméné ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby, a to v€etné pfipadné shodného
naplnéni hodnoticich kritérii. Bez souhlasu OBJEDNATELE neni zména v osobé uvedené v €l.
. této sSMLOUVY jako vedouci tymu nebo ¢len tymu u€inna. OBJEDNATEL se zavazuje udélit
souhlas za predpokladu, ze osoby nahrazujici vedouci tymu nebo €leny tymu uvedené v €l.
[I. této SMLOUVY spliuji minimalné pozadavky uvedené v tomto odstavci SMLOUVY.

VI. SMLUVNI CENA

1. SMLUVNI STRANY se dohodly na SMLUVNI CENE DILA, ktera €ini:

bez DPH: 2 090 000,- K&

(slovy : dvamilionydevadesattisic korun Ceskych)
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VII.

DPH 21 % 438 900,- K¢

véetné DPH: 2 528 900,- K¢

(slovy : dvamilonypétsetdvacetosmtisicdevétset korun Ceskych)

Z toho na jednotlivé body uvedené v €. IV. odst. 1.2 pfipada:

PINENI DOAU A e -}
PINENTDOAU B oo [}
(011 T=T a1 oo o [N [N O PP ]
PINENI bOAU C = D) + C) weveeieeeeeiee e I
(011 T=T a1 o To o [1 1 5 PP !
PINENTDOAU E oo [ ]

SMLUVNI CENA uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku je s vyhradou postupu podle &l. V. odst. 14
této sMLOuvY stanovena jako cena pevna a nepfekroditelna, kryje veskeré naklady
ZHOTOVITELE spojené s provadénim DILA a je platna po celou dobu realizace DiLA.

VSechny danég, cla, pojisténi a dalSi poplatky placené zHOTOVITELEM béhem realizace DILA,
jsou zahrnuty do SMLUVNI CENY.

Pokud se bé&hem provadéni DILA vyskytnou prace nebo sluzby, které nejsou touto
SMLOUVOU vyslovené specifikovany, avSak jejich provedeni nebo dodani je nezbytné pro
fadné splnéni DILA, budou dodany nebo provedeny ZHOTOVITELEM bez naroku na zménu
SMLUVNI CENY nebo Uhradu jakychkoliv nakladl s tim spojenych; ustanoveni ¢l. V. odst. 14
této sMLOUVY tim neni doteno. V takovém pfipadé bude rozsah praci a sluzeb smluvnimi
stranami projednan a OBJEDNATELEM pisemné odsouhlasen.

Jestlize v prabéhu trvani této sSMLOUVY dojde ke zméné zakonné sazby DPH, zavazuji se
SMLUVNI STRANY uzavfit dodatek k této SMLOUVE tak, aby byl zajistén jeji soulad s platnymi
a ucinnymi danovymi pfedpisy. Zména SMLUVNIi CENY nebo kterékoliv jeji Casti bez DPH je
v souvislosti se zménou zakonné sazby DPH vylou€ena.

Diléi body predmétu DILA dle ¢l. IV odstavce 1.2 této sMLOUVY budou fakturovany a
proplaceny z globalni polozky ,RVC - Pfiprava a vyporadani staveb®, Cislo ISPROFOND
500 554 0004, poloZka ,Rekreacni pfistav Hodonin®, Cislo projektu 562 551 0001.

TERMIN A MiSTO PLNENI

ZHOTOVITEL se zavazuje, ze PREDMET DILA dle &l. IV. této sMLOUVY, provede na svUj naklad
a na své nebezpedi ve Ihuté od nabyti ué¢innosti SMLOUVY, po celou dobu realizace DILA,
nejpozdéji vSak do 31. 12. 2023. Pokyn OBJEDNATELE nemuze byt zaslan ZHOTOVITELI
dfive, nez budou ukon€eny a fadné protokolarné pfedany etapy DILA uvedené v ¢l. IV. odst.
1.2.bodA,BaC-a),C-b),C-c).

Jednotlivé etapy DILA stanovené v €l. IV., odst. 1.2., pod body A, B a C - a), b), ¢) budou
provedeny a fadné pfedany OBJEDNATELI v téchto terminech:

a) bodA ... do 10 dnll od pfedani podkladu, po celou dobu pInéni bodd B a C,
b) bodB .o do 45 dnl od data uéinnosti SMLOUVY,
C) bodC-a) ., do 225 dnUl od data u¢innosti SMLOUVY,
d) bodC-b)+C) e, do 360 dnl od data u¢innosti SMLOUVY.
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Jednotlivé etapy DILA stanovené v €l. IV., odst. 1.2., pod body D a E budou provedeny
v nize uvedenych Ihitdch ode dne, kdy zHOTOVITEL obdrZzi pokyn OBJEDNATELE po
dokonceni etap uvedenych v odst. 2) tohoto ¢lanku:

€) bodD .o do 30 dnu od obdrzeni pokynu OBJEDNATELE,
f) POd E .. do 120 dnu od obdrzeni pokynu OBJEDNATELE.

Dil&i fakturace je mozna po protokolarnim pfedani a prevzeti ucelené Casti predmétu pinéni
dle €l. IV. odst. 1.2. této sSMLOUVY - dohodnuté etapy DILA. Konecna fakturace dle &l. IV. této
SMLOUVY je mozna az po protokolarnim pfedani a pfevzeti Fadné dokon&eného DILA.

V pfipadé prodleni na strané organu statni spravy, které neni prokazatelné zpusobeno
opomenutim ZHOTOVITELE, mohou se SMLUVNI STRANY pisemné dohodnout na prodlouzeni
terminu pInéni ZHOTOVITELE o dobu odpovidajici uvedenému prodleni.

PFi neplnéni termind pro provedeni a pfedani jednotlivych etap DILA uvedenych v tomto
¢lanku smLouvy, kvalitativnich, a/nebo jinych podstatnych nalezitosti této SMLOUVY ma
OBJEDNATEL pravo pozastavit platbu ¢asti nebo celé dil€i faktury az do odstranéni pfi€iny
neplnéni. ZHOTOVITEL vSak i v tomto pfipadé bude pokracovat v pIinéni svych zavazkl dle
podminek této sMLOUvVY. Tato pozastdvka bude OBJEDNATELEM uvolnéna po odstranéni
vSech vad a nedodélku.

Mistem pinéni je Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR, Praha 1, nabf. L. Svobody
1222/12, PSC 110 15.

VIil. SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1.

OBJEDNATEL zapuj¢i ZHOTOVITELI pfed zahajenim projektovych praci veSkeré podklady, se
kterymi OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantni pro plnéni pfedmétu SMLOUVY.

Ze strany OBJEDNATELE bude ZHOTOVITELI v ramci vstupniho vyrobniho vyboru poskytnuto:

— dokumentace ,Rekreaéni pfistav Hodonin, Uprava urbanisticko — dispoziéniho feseni®,
Kotas & Partners s.r.o., Bfezen 2019,

— geodetické zaméreni lokality ZAMERU,

— dokumentace a souhlasné zavazné stanovisko ,Rekreaéni pfistav Hodonin® dle zakona
¢. 100/2001 Sb. (https://portal.cenia.cz/eiaseal/detail/EIA_JHM1565?lang=cs),

— zpracovani navrhu inzenyrskogeologického prizkumu ,Rekreacni pristav Hodonin®
véetné archivni reSerSe geologickych podkladu.

Ze strany OBJEDNATELE bude dale ZHOTOVITELI v terminu do 31. 3. 2022 poskytnuto:

— zavéreCna zprava o ,Provedeni inzenyrskogeologického prizkumu® pro vystavbu
zaméru ,Rekreacni pfistav Hodonin®.

IX. POZADAVKY NA ZPRACOVANI DiLA

A. Obecné pozadavky na zpracovani DILA

1. V8echny &asti (etapy) DiLA dle €&l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2 musi byt ZHOTOVITELEM
zpracovany v souladu s platnymi pravnimi a jinymi predpisy, které jsou zavazné.
Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti a dal$i hmotné vystupy z pfedmétu DILA
musi byt zpracovany v Ceském jazyce tak, aby byly logické, pfehledné, vécné,
srozumitelné, komplexni a jazykové spravné.
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2. Cistopis hmotného vystupu dle &l. IV PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu B musi byt
zpracovan osobou s opravnénim autorizovany architekt dle zakona ¢&. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

3. Rozsah a obsah konceptu dokumentace dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C -
a) a C - c) a Cistopisu dokumentace dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D) musi
odpovidat pozadavkim zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a jeho provadécim predpisum, v platném znéni, tj. rozsahu a obsahu
projektové dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni dle vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni, s doplnénim &asti C.4 pfilohy
€. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. - Specialni situani vykresy o vykresovou €ast vztahujici se
ke kapitole B.8 pfilohy €. 1 vyhlasky &.499/2006 Sb. - Zasady organizace vystavby,
pficemz tato vykresova Cast bude postihovat minimalné nasledujici skute¢nosti - hranice
staveni§té a staveb zafizeni stavenisté, pfivod vody a energii na stavenisté, jejich
odbérova mista, vjezdy a vyjezdy na stavenisté v€etné napojeni na vefejné komunikace,
odvodnéni stavenisté, schéma postupu vystavby a harmonogram praci.

4. Jednotlivé €asti konceptu dokumentace dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C -
a) a C - c), Cistopisu dokumentace dle ¢l. V. PREDMET DIiLA, odstavce 1.2, bodu D) musi
byt zpracovany a autorizovany osobou s opravnénim pro obor stavby vodniho
hospodafrstvi a krajinného inzenyrstvi dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a techniku
¢innych ve vystavbé, v platném znéni, a odborné zpusobilou osobou s opravnénim pro
pfislusny obor dle zakona &. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi, v platném znéni.

5. Dil&i Cast etapy DILA dle €l. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2, bodu C - b) tykajici se
zajisténi potfebnych podkladu a pfiloh k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti s ohledem
na zékon €. 114/1992., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, musi byt zpracovany
a zajisStovany autorizovanou osobou k provadéni biologického hodnoceni ve smyslu § 45i
a § 67 zakona €. 114/1992 Sb.

B. Formalni pozadavky na zpracovani DILA

1. Titulni strana
Titulni strana dokumentace nebo €elni strana hlavnich desek musi obsahovat nasledujici
udaje:
Cely nazev investicni akce
Cislo projektu
Nazev dokumentace
Stuperi dokumentace

V pfipadé rozhodnuti o financovani STAVBY z EU bude na zakladé pisemného pokynu
OBJEDNATELE uvedena informace o financovani ve znéni dle vzoru RVC CR -
http.//www.rvccer.cz/informacni-servis/ke-stazeni.

Objednatel:Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR + logo

Zhotovitel: Nézev spolecnosti + logo
Vypracoval: Jména projektantt, u SirSiho tymu pouze zodpovédny projektant
Datum: maésic, rok

Titulni strany dil€ich ¢asti dokumentace musi obsahovat kromé téchto udaji také nazev
prislusné Casti dokumentace (textova c¢ast, vykresova ¢ast apod.).

Na rubové strané &elniho listu kazdych desek musi byt uveden seznam pfiloh viozenych
do téchto desek. Pokud budou uvnitf téchto desek desky dalsi, uvadi se zde pouze nazev
vlozenych dil€ich ¢asti dokumentace.

Kazda volné viozena pfiloha musi mit na vrchni strané ramecek nebo vrchni list
obsahujici vSechny popisné Udaje jako na titulni strané dokumentace, navic zde bude
nazev prilohy, jeji ¢islo a dle potfeby stavebni objekt a méfitko.
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Desky a pfilohy musi byt oznaceny ¢islem pare.
2. Textova Cast

Jednotlivé kapitoly textové Casti musi byt oznaceny a ocislovany v souladu s vyhlaskou
€. 499/2006 Sb., stranky budou c&islovany, v zahlavi stranky bude uvadén nazev investicni
akce véetn& nazvu dokumentace, v zapati Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest
CR, nézev zhotovitele a &islo stranky.

ZHOTOVITEL je povinen v samostatné kapitole uvést seznam vSech pouzitych podkladu a
v textu vzdy poukazat na pouziti konkrétniho podkladu formou poznamky pod €arou. Za
podklady se kromé projektovych dokumentaci a studii povazuije i literatura, normy apod.
U kazdé neplvodni tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, ktery pracuje
s pfevzatymi udaji, musi byt ZHOTOVITELEM vzdy uvadén zdroj.

3. Vykresy

Druh pouzitych mapovych nebo situacnich podkladd, jejich zpracovatele a rok zaméreni
je povinen ZHOTOVITEL vzdy uveést bud pfimo na vykrese, nebo v textové Casti. Kazdy
vykres musi kromé rozpisky a loga ZHOTOVITELE obsahovat i text ,Zpracovano pro" a logo
Reditelstvi vodnich cest CR, které bude umisténo nad rozpiskou.

Jako soufadnicovy systém u situaci musi byt pouzivana pouze soustava S-JTSK, vySkovy
systém Balt po vyrovnani. Tyto udaje musi byt uvedeny na kazdém vykrese u rozpisky.
Kazdy situacni vykres musi obsahovat severku.

Ostatni pozadavky vychazeji z ustanoveni platnych CSN.
4. Digitalni forma dokumentace

Digitalni forma pfedavané projektové dokumentace vSech stuprili je zcela rovnocenna jeji
tisténé verzi a musi obsahovat cely text véetné vSech pfiloh a vykres(i. Soubory musi byt
zaznamenany na nosi¢i CD-ROM, nazvy pfislusnych souborl musi byt vystizné a musi
byt zfejmy jejich obsah a umisténi v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsahla, tj. ma
velky pocet souborli, musi ZHOTOVITEL pfilozit rovnéz textovy soubor "readme.txt", ve
kterém je specifikace obsahu pfilozenych soubord a vazba na seznam pfiloh.

V8echny digitalni vykresové soubory budou zpracovany a odevzdany ve formatu
~Shapefile (shp)*, zaroven ZzHOTOVITEL pfeda vykresové soubory ve formatu *.dgn, *.dxf,
popf. *.dwg. V pfipadé souborl *.shp budou vytvoreny také sumarizaéni soubory vzdy pro
prislusny vodni tok &i vodni plochu. Veskeré vystupy budou pfedany dale ve formatu *.pdf
v podobé analogické s tisténym vyhotovenim.

Soubory prostorovych dat vytvofené v ramci PREDMETU DILA budou pfedany ve formatu
,Shapefile (shp)‘, budou opatfeny metadaty a budou v souladu se smérnici ¢. 2007/2/EC
INSPIRE o vybudovani evropské infrastruktury prostorovych informaci a pfislusnymi
nafizenimi a technickymi pokyny (Technical Guidelines) v platném znéni, které se vazi ke
smérnici INSPIRE, pfedev§im pak s:

- Nafizenim Komise (ES) ¢. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES tykajici se metadat.

- Nafizenim Komise (EU) €. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad
prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat.

- Nafizenim Komise (EU) €. 102/2011 ze dne 4. unora 2011, kterym se méni nafizeni
(EU) & 1089/2010, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat.

Metadata budou rovnéz v souladu s Metadatovym profilem CR pro soubory prostorovych
dat, sérii soubor( prostorovych dat a sluzeb zalozenych na prostorovych datech.

Titulni strana CD-ROMu
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Vrchni strana nosice CD-ROM nebo DVD musi obsahovat minimalné zkraceny nazev
dokumentace, ktery bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsan halkovym
pismem pfimo na nosi¢ mékkym fixem.

Nosi¢ musi byt ulozen v plastovém CD Boxu (tlusty). Do slimboxu (tenky) neni dovoleno
ukladat CD-ROM s projektovou dokumentaci. Pokud je nutné ulozit data na dva nosice, je
tfeba pouzit box na 2 CD.

Titulni strana CD Boxu musi obsahovat nasledujici udaje:

Cely nazev investicni akce
Nazev dokumentace

V pripadé rozhodnuti o financovani STAVBY z EU bude na zakladé pisemneho pokynu
OBJEDNATELE uvedena informace o financovani ve znéni dle vzoru RVC CR
(http://www.rvccer.cz/etc/grafickymanual. pdf)

Stuperi dokumentace

Objednatel:Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR + logo

Zhotovitel: Nazev spoleénosti + logo

Datum: mésic rok

Hibet CD Boxu musi obsahovat nazev feSené investicni akce, nazev dokumentace a

stuperi dokumentace, pfiCemz text Ize zkratit tak, aby byl v jednom Fadku a pfitom byl
dostatecné vystizny.

5. Povolené datové formaty

Texty a obrazky:
*.docx - Microsoft Word 2007 az 2016

V ramci tohoto textového formatu muze zHOTOVITEL pouzivat vSechny typy objektd a
prvkl, které neobsahuji propojeni s jinymi soubory nebo aplikacemi. Typ pisma (font)
"Arial CE" a "Symbol". Sou&asti soubort nesmi byt Zadna makra. Format papiru musi byt
vyhradné A4. V ramci jednoho odstavce nesmi ZHOTOVITEL pouzivat tvrdé konce fadkd,
odsazeni Casti textu musi byt provadéno vyhradné pomoci tabulatoru nebo nastaveni
odsazeni ve formatu odstavce, nikoliv fadou mezer.

*.rtf - Rich text format

stejné podminky jako u formatu *.docx

* xlsx - Microsoft Excel 2007 az 2016

V ramci tohoto formatu je mlize zHOTOVITEL pouzivat vSechny typy objektl, prvku a
funkci, které neobsahuji propojeni s jinymi soubory nebo aplikacemi. Propojeni s jinymi
seSity je nutné ve findlni verzi deaktivovat. Typ pisma (font) "Arial CE", a "Symbol".
Soucasti souborll nesmi byt zadna makra. Format papiru je doporuc¢eny A4, v pfipadé
nutnosti uziti vétSiho formatu, musi byt tabulky strukturovany tak, aby byl mozny jejich tisk
po Castech na format A4 bez ztraty smyslu a zakladni prfehlednosti dokumentu.

*.txt - text ve formatu ANSI

Format *.txt smi ZHOTOVITEL pouzivat pouze u textovych vystupl ze specializovanych
programu, u kterych je vhodné tento format pouzit. Zaroven musi byt zajiSténa zakladni
prehlednost dokumentu, u souvislého textu nepouzivat tvrdé konce rfadka.

* tif - Tage Image File Format

Format je doporuc¢en pro vSechny typy obrazku. Prilohy, které nejsou ZHOTOVITELI
k dispozici v digitalni formé&, musi byt nascanovany a zaznamenany na CD-ROM rovnéz
ve formatu *.tif. RozliSeni obrazkul a fotografii je min. 300 dpi v True color 24 bit, Cisty text
100 dpi v barvé RGB.

*.jpg - JPEG

Ve formatu *.jpg je pfipustné ukladat pouze fotografie. RozliSeni obrazku je min. 600 dpi
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporu€ena je komprese minimaini.

*.pdf - Adobe Acrobat dokument
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Ve formatu *.pdf je ZHOTOVITEL povinen ukladat veskeré Casti projektové dokumentace
v podobé identické s tisténym provedenim. Zarovefi je v8ak ZzHOTOVITEL povinen
zaznamenat kompletni dokument na CD-ROM nebo DVD rovnéz v nékterém z vySe
uvedenych kompatibilnich formata (*.docx, *.rtf, *.xIsx, *.txt, *.tif, *.jpg). Vyjimka z tohoto
ustanoveni je mozna pouze v pfipadé datovych vystupl ze specializovaného softwaru,
které jsou pouze podkladem pro dalsi v dokumentaci uvedenou analyzu.

Vykresy:

Veskeré situacni vykresy musi ZHOTOVITEL zpracovat v soufadnicové soustavé S-JTSK,
pfi nutnosti uzit jiny soufadny systém musi ZHOTOVITEL tuto skute¢nost oduvodnit v textu.
Ostatni stavebni vykresy musi ZHOTOVITEL zpracovavat v zakladnich jednotkach m nebo
mm. P¥i praci je nutné, aby ZHOTOVITEL maximalné vyuzival tfidéni entit do vrstev (layert)
dle jejich skuteCné funkce (hrany stavebnich konstrukci, inZzenyrské sit&, popis) a dle
charakteru jejich zobrazeni v tiskovém vystupu (plna, ¢arkovana apod.)

Ve vykresech musi ZHOTOVITEL pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodné dle jejich obsahu,
pokud to neni mozné, musi ZHOTOVITEL pfilozit samostatny soubor readme.txt
s legendou vSech vrstev. Do vykresu musi byt ZHOTOVITELEM do samostatnych vrstev
disledné zakresleny stavebni konstrukce, provozni soubory, geodetické a jiné podklady,
popisy vcetné két a Srafy.

*.dwg - AutoCAD 2012 az 2015

VeSkeré referenCni vykresy, které jsou nutné pro korektni vystup, musi byt rovnéz
pfiloZzeny. Skladba referenénich vykrest musi byt ZHOTOVITELEM specifikovana v souboru
readme.txt. Pfi pouziti rastrovych referenénich vykres musi zZHOTOVITEL v hlavnim
vykresovém souboru nebo v pomocném vektorovém vykrese zakreslit béZnou Carou
okraje pouzitych rastra. Pfi pouziti uzivatelskych styll €ar vyuzivajicich externi soubory
musi byt tyto soubory pfipojeny k vykresovym souborim uloZzenym na prfedavaném
datovém nosici tak, aby bylo mozné otevfit plnohodnotny soubor na jakémkoliv pocitaci
vybaveném pfislusnym softwarem. Tloustky ¢ar a barvy by mél zHOTOVITEL pouZivat
pfimo v podobé pro tisk, pokud toto nelze, je ZHOTOVITEL k vykresu pfidat legendu (vrstva-
barva-tloustka). ZHOTOVITEL by mél pfednostné volit standardni pisma AutoCAD, pfi uziti
TrueType fontd musi ZzHOTOVITEL ulozit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru
readme.txt pfidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmi obsahovat makra.

*.dxf - AutoCAD 2012 az 2015

stejné podminky jako u formatu *.dwg.

C. Hmotné vystupy ze zpracovani DiLA

1.

Cistopis vyhodnoceni dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu A se ZHOTOVITEL
zavazuje OBJEDNATELI predat 2x v tisténé podobé a dale 2x ve formé elektronické (na
CD-ROM).

Vystupy dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu B se zHOTOVITEL zavazuje
OBJEDNATELI pfedat 2x v tisténé podobé a dale 2x ve formé elektronické (na CD-ROM).

Vystupy dle ¢&l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C se ZzZHOTOVITEL zavazuje
OBJEDNATELI pfedat 2x v tiSténé podobé a dale 2x ve formé elektronické (na CD-ROM).
Dale se ZHOTOVITEL zavazuje vyhotovit poCet pare dle pozadavkil pfisluSnych dotéenych
ufadd.

Vystupy dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D) se zHOTOVITEL zavazuje
OBJEDNATELI pFedat 4x v tisténé podobé, z toho 1x s ovéfenim stavebniho ufadu a dale
2x ve formé elektronické (na CD-ROM). Dale se zHOTOVITEL zavazuje vyhotovit poCet
pare dle pozadavkul pfislusnych dotéenych ufada.

Veskeré vystupy a doklady vzeslé pfi zpracovani DiLA dle €l. V. PREDMET DILA, odstavce
1.2, bodu C a E se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI pfedat jako originaly, kopie budou
obsazeny v kazdém vytisku dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti dle él. IV.
PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D).
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6. VesSkeré situaCni zpravy a zpravy inzenyrské Cinnosti zpracované dle ¢l. V. POVINNOSTI
ZHOTOVITELE, bodl 18 a 19 a zapisy a zaznamy z vyrobnich vyborl a konzultaci dle
Cl. X. KONTROLA OBJEDNATELEM, bodu 1 se ZHOTOVITEL zavazuje pfedat OBJEDNATELI
v originalnim znéni. Tyto originaly budou soucasti dokladové &asti pare €. 1 Cistopisu
dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2,
bodu D), kopie pak budou soucasti pare €. 2.

7. VeSkeré dokumentace a vystupy dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2 v&etné zadosti,
musi byt pfed tim, nez budou pfedlozeny pfisluSnym organim k vyjadfeni ¢i rozhodnuti
nebo jinak zvefejnény, nebo pfedany OBJEDNATELI, pfedem pisemné odsouhlaseny
OBJEDNATELEM. Pisemné odsouhlaseni OBJEDNATELE dle pfedchozi véty tohoto odstavce
neni prevzetim DILA ve smyslu § 2605 a pro vylou€eni vS8ech pochybnosti SMLUVNI
STRANY vyluc€uji aplikaci § 2605 odst. 1, véta druhd a § 2605 odst. 2 ob&anského
zakoniku. Dokumentace a dal$i podklady se ZzHOTOVITEL zavazuje predlozit OBJEDNATELI
v dostate€ném predstihu ve formé tisténé pracovni verze, dopinéné o vodotisk ,pracovni
verze®, v plném rozsahu dle této SMLOUVY, pfi€emz si OBJEDNATEL vyhrazuje minimalni
lhdtu 10 pracovnich dni na jejich kontrolu. Vyporadani pfipominek OBJEDNATELE
k pfedlozené dokumentaci a dalsim podkladim zpracuje ZHOTOVITEL formou vyporadaci
tabulky.

X. KONTROLA OBJEDNATELEM

1.

XI.
1.

Bé&hem provadéni dil€ich plnéni DILA budou dle schvaleného HARMONOGRAMU ZHOTOVITELE,
pfipadné dle dalSi potfeby, minimalné vSak 2x pro skupinu dil€ich pInéni DILA, které spolu
tvofi uceleny celek a souviseji spolu organizovany vyrobni vybory, popf. kontrolni dny
svolavané ZHOTOVITELEM po dohodé s OBJEDNATELEM. Pozvanky na vyrobni vybory musi
byt rozeslany minimalné tyden pfed jednanim. Naklady na tato jednani nese ZHOTOVITEL.
Zapisy z jednani zpracovava ZHOTOVITEL a schvaluje OBJEDNATEL.

V prubéhu provadéni DILA se ZHOTOVITEL zavazuje FeSeni konzultovat s OBJEDNATELEM a
dale dle pokyn( OBJEDNATELE s Povodim Moravy, s. p., Statni plavebni spravou, méstem
Hodonin, majiteli dotéenych pozemkdu, organy ochrany pfirody, dotéenymi organy statni
spravy a dalSimi dotéenymi subjekty. Vystupem téchto konzultaci bude zaznam ¢&i zapis
Z jednani, ktery se ZHOTOVITEL zavazuje zpracovat.

V souladu s § 2593 zakona €. 89/2012 Sb., v platném znéni, bude OBJEDNATELEM uréen
zaméstnanec, povéfeny vykonem prubézné kontroly realizace DILA. Tento zaméstnanec
bude sledovat vlastni realizaci DILA, zejména to, zda jsou prace provadény dle smluvnich
podminek, technickych norem a ostatnich zavaznych predpisa.

ZHOTOVITEL je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim OBJEDNATELE provadét kontrolu
vSech €innosti ZHOTOVITELE souvisejicich s provadénim DILA. Dale je ZHOTOVITEL povinen
zajistit ucast svych odpovédnych zaméstnancl pfi provadéni kontroly provadéni DILA
zaméstnancem OBJEDNATELE a €init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a
odchylek.

Provadéni kontroly dle tohoto ¢lanku SMLOUVY OBJEDNATELEM nezbavuje zZHOTOVITELE
odpovédnosti za VADY DILA.

SMLUVNI POKUTA

Pfi prodleni ZHOTOVITELE s pfedanim DILA nebo jeho €asti (etapy) ma OBJEDNATEL pravo na
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dané etapy DILA (bez DPH) nebo v pfipadé
finalniho pfedani DILA z ceny celého DILA (bez DPH) za kazdy zapocCaty den prodleni
ZHOTOVITELE s pfedanim DILA nebo jeho ¢asti (etapy).
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V pfipadé prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim vad dle této SMLOUVY, ma OBJEDNATEL
pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3.000,- K¢ za kaZzdou jednotlivou vadu a za
kazdy zapocCaty den prodleni s odstranénim této vady.

Jestlize zHOTOVITEL poruSi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XIl. této
SMLOUVY (Ochrana a pouziti informaci a smluvnich dokument() nebo nékterou ze svych
povinnosti uvedenych v ¢&l. 1. SMLUVNICH PODMINEK, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni
SMLUVNI POKUTY ve vySi 30.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Za kazZdou VADU DILA,

a) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodate¢nych naklad(i na strané OBJEDNATELE ve
vySi 50.000,- az 200.000,- K& nebo (ii) odklad okamziku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahajit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv ukon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o 10 az 30 dnd,
nebo (iii) odklad zapoceti realizace STAVBY ¢&i prodlouzeni doby jeji realizace o 10 az
30 dnl, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNiI POKUTY ve vysSi
10.000,- K& za kazdou takovou VADU;

b) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodatecnych nakladd na strané OBJEDNATELE ve
vySi 200.001,- az 2.000.000,- K& nebo (ii) odklad okamziku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivnhé schopen zahajit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv ukon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o 31 az 60 dnd,
nebo (iii) odklad zapoceti realizace STAVBY &i prodlouzeni doby jeji realizace o 31 az
60 dnl, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNiI POKUTY ve vysi
20.000,- K¢ za kazdou takovou VADU;

c) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodate¢nych naklad(i na strané OBJEDNATELE ve
vySi pFesahujici 2.000.000,- K& nebo (ii) odklad okamziku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahajit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv ukon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o vice nez 60
dnd, nebo (iii) odklad zapoceti realizace STAVBY &i prodlouzeni doby jeji realizace
o vice nez 60 dn(, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve
vySi 50.000,- K& za kazdou takovou VADU.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku V. odst. 2 a 5
této SMLOUVY, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 50.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Jestlize ZHOTOVITEL poru8i svou povinnost mit ke vdem ¢innostem provadénym dle této
SMLOUVY potfebna opravnéni podle ¢lanku V. odst. 4 této sMLOUVY a poruSeni této
povinnosti zpUsobi prodleni zZHOTOVITELE se splnénim dil¢i ¢asti DILA nebo bude mit
jakykoliv jiny negativni vliv na OBJEDNATELE a vyuzitelnost jednotlivych &asti DILA
OBJEDNATELEM, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNiI POKUTY ve vySi 50.000,- K&
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé prodleni ZzHOTOVITELE s pInénim povinnosti sjednat pojisténi odpovédnosti za
Skody zpUsobené pfi vykonu jeho podnikatelské c&innosti a udrzovat toto pojisténi
v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené vysi v platnosti v souladu s podminkami
stanovenymi v €l. V. odst. 6 této SMLOUVY, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI
POKUTY ve vySi 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni s plnénim této povinnosti.

Jestlize zHOTOVITEL poruSi svou povinnost zajistit, ze jim vypracované projektové
dokumentace vSech stupiil budou v souladu s veSkerymi platnymi a uc€innymi pravnimi
pFedpisy, veskerymi platnymi a zavaznymi CSN a veSkerymi platnymi a zavaznymi
technickymi €i oborovymi pfedpisy podle &l. V. odst. 10 pism. a) az c) této SMLOUVY, bude
mit OBJEDNATEL vU¢&i ZHOTOVITELI narok na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 50.000,- K&
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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10.

11.

12.

13.

14.

XIl.

1.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi svou povinnost podle €l. V. odst. 10 této SMLOUVY podrobné
informovat OBJEDNATELE, v ¢em spociva postup dle kteréhokoliv z dokumentt uvedenych
v €l. V. odst. 10 pism. d) az g), ktery neni obecné zavazny a ktery by mohl vést ke zvySeni
ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupovano podle takového obecné
nezavazného dokumentu, jaky vliv by na STAVBU mélo jeho provedeni Ci neprovedeni a
s jakymi stavebnimi naklady by jeho provedeni & neprovedeni bylo spojeno, bude mit
OBJEDNATEL v0&i ZHOTOVITELI narok na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi jedné tretiny
rozdilu mezi (i) skute€nymi naklady vyvolanymi postupem provedenym podle daného
obecné nezavazného dokumentu uvedeného v &l. V. odst. 10 pism. d) az g) této SMLOUVY,
a (ii) naklady, které by byly spojeny s neprovedenim takového postupu.

Jestlize ZHOTOVITEL poruSi svou povinnost podle &l. V. odst. 19 této SMLOUVY zajistit, aby
se na plnéni této sMLOUVY podilely osoby, jejichZ prostfednictvim ZHOTOVITEL prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku a jejichz zkuSenosti byly predmétem
hodnoceni nabidky zHOTOVITELE podané v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku, bude
mit OBJEDNATEL vU¢&i ZHOTOVITELI narok na zaplaceni SMLUVNi POKUTY ve vysi 50.000,- K&
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

SMLUVNI POKUTU za VADY DIiLA (viz €l. XI. odst. 4 této SMLOUVY) Ize uplatnit pouze ve vztahu
k vadam zjisténym v dobé, po kterou zZHOTOVITEL za vady odpovida (viz €l. V. odst. 2
SMLUVNICH PODMINEK, které tvofi Pfilohu €. 1 této SMLOUVY).

Jestlize OBJEDNATELI vznikne v(&i ZHOTOVITELI pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY, je
OBJEDNATEL opravnén dle svého uvazeni:

a) jednostranné zapocCist SMLUVNiI POKUTU vUCi splatné pohledavce ZHOTOVITELE bez
jeho pfedchoziho souhlasu; nebo

b) snizit bez pfedchoziho souhlasu ZHOTOVITELE o ¢astku odpovidajici SMLUVNI POKUTE
dosud nezaplacenou CENU DILA, kterou by jinak v budoucnu OBJEDNATEL musel
zaplatit podle €l. VI. této SMLOUVY za DILO nebo kteroukoliv jeho dili ¢ast,

a o kterékoli z téchto skuteCnosti bez zbytecného odkladu informovat ZHOTOVITELE.

Pokud vyuctovana SMLUVNI POKUTA dosahne jednotlivé nebo v souhrnné vysi patnacti
procent (15 %) SMLUVNI CENY DILA (bez DPH), ma OBJEDNATEL pravo od této SMLOUVY
odstoupit, aniz by tim omezil jakakoliv sva jina prava podle této sMLOUVY, v€etné naroku na
nahradu Skody ZHOTOVITELEM.

Zaplaceni jakékoliv SMLUVNI POKUTY specifikované vySe nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti
nahradit v plné vysi pfipadnou Skodu zplsobenou OBJEDNATELI porusenim povinnosti
ZHOTOVITELE ani odpovédnosti za splnéni zavazkl vyplyvajicich z této SMLOUVY. SMLUVNI
STRANY tedy vyslovné vylu€uji aplikaci § 2050 ob&anského zakoniku a § 2051 ob&anského
zakoniku. Odstoupenim od této SMLOUVY nezanikaji naroky OBJEDNATELE na nahradu
Skody nebo zaplaceni SMLUVNICH POKUT.

OCHRANA A POUZITi INFORMACI A SMLUVNICH DOKUMENTU

OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL udrzi jako divérné a bez pisemného souhlasu druhé SMLUVNI
STRANY neprozradi tfeti strané s vyjimkou pfipadného konzultanta OBJEDNATELE jakékoli
dokumenty, udaje nebo jiné informace, poskytnuté pfimo nebo nepfimo druhou SMLUVNI
STRANOU Vv souvislosti se SMLOUVOU a DILEM, at jiz tyto informace byly pfedany pred,
v pribéhu, nebo po skonéeni sMLOUVY. Timto ustanovenim vS$ak neni dotéeno pravo
OBJEDNATELE zvefejnit smlouvu v souladu s ustanovenim § 219 zakona €. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, resp. v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
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XIIL.

Bez ohledu na vySe uvedené, ZHOTOVITEL mUlze pfedat svému SUBDODAVATELI
(SUBDODAVATELUM) takové dokumenty, udaje nebo jiné informace, které obdrzi od
OBJEDNATELE, a to v rozsahu, ktery potfebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELE) na realizaci
svych praci v ramci sMLOUVY. V tomto pfipadé zHOTOVITEL je povinen ziskat od
SUBDODAVATELE (SUBDODAVATELU) zavazek duvérnosti se stejnym rozsahem, kterému
podléha zHOTOVITEL podle tohoto €élanku. ZHOTOVITEL v8ak odpovida za pfipadné porudeni
povinnosti subdodavatelem tak, jako kdyby pinil sam.

Zavazek SMLUVNIi STRANY uvedeny vySe, se nevztahuje na ty informace, které:
a) nyni nebo pozdéji se staly vefejné znamymi bez zavinéni pfisluSné SMLUVNI STRANY,

b) se dostanou jinym zakonnym zplsobem k dispozici pfisluS§né SMLUVNI STRANE od tieti
strany mimo jakykoli zavazek davérnosti,

c) byly poskytnuty statnimu organu nebo jiné tfeti osobé na zakladé pravomocného
rozhodnuti nebo na zakladé pravniho pfedpisu.

VSechny podklady, které OBJEDNATEL pfedal nebo pfeda zHOTOVITELI pro provadéni DILA,
zustavaji ve vlastnictvi OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musi po pFedani DILA vratit
OBJEDNATELI véetné vSech kopii. O predani podkladl bude sepsan predavaci protokol.
Digitalni podklady na zaznamovych prostfedcich zZHOTOVITELE musi byt smazany
s vyjimkou podkladl, které jsou nedilnou soucasti originall hmotnych vystupl ze
zpracovani DILA.

Predmétem ochrany je i veSkera projektova dokumentace véetné dokumentl souvisejicich
s vefejnopravnim projednanim staveb. Poskytovani Casti nebo celych dokumentaci je
mozno jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutych
podkladu, kterou musi na vyzadani OBJEDNATELI béhem smluvniho vztahu kdykoli predlozit
a na konci smluvniho vztahu ji pfeda OBJEDNATELI. Toho ustanoveni se tyka i veSkerych
osob, které jsou se ZHOTOVITELEM Vv ramci této akce ve smluvnim vztahu.

PFi publikovani vysledkl praci musi byt vzdy uvedeno, ze dilo vzniklo v ramci smluvniho
vztahu s RVC CR. Tato informace bude uvedena ve formatu - pfesny nazev akce,
zpracovano pro RVC CR, mésic, rok.

VySe uvedena ustanoveni tohoto ¢lanku neméni zadnym zplsobem jakykoli prevzaty
zavazek dlveérnosti dany kteroukoliv ze SMLUVNICH STRAN pfed podpisem této SMLOUVY.

Prava a povinnosti vyplyvajici z tohoto ¢lanku SMLOUVY zavazuji SMLUVNI STRANY i po
skon€eni SMLOUVY, at’ uz k nému dojde z jakéhokoli divodu.

PREVZETI DILA, AUTORSKA PRAVA

DiLo, resp. dil¢i Cast (etapa DiLA) se povazuje za provedené jeho dokonéenim a pfedanim
OBJEDNATELI v jeho SIDLE a podpisem Protokolu o pfedani a pfevzeti DILA, resp. dilCi Casti
(etapy DILA). SMLUVNI STRANY se dohodly, ze vylu€uji aplikaci § 2605 odst. 1, véta druha a
§ 2605 odst. 2 obCanského zakoniku.

Predpokladem pro vystaveni PREDAVACIHO PROTOKOLU je kompletni provedeni DiLA, resp.
dil¢i Casti (etapy DILA) v souladu s podminkami této SMLOUVY a SMLUVNIMI PODMINKAMI
OBJEDNATELE. K podpisu PROTOKOLU jsou ze strany OBJEDNATELE opravnéni zaméstnanci
OBJEDNATELE opravnéni jednat o realizaci zavazku ve vécech technickych (viz. ¢l. Il. této
SMLOUVY).

ZHOTOVITEL nese veSkerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poSkozeni a zniCeni
materialu, zafizeni, mechanism( a pomucek, jakoz i za rozpracovanou ¢ast DiLA, a to az do
okamziku prevzeti DILA, resp. dil¢i Casti (etapy DILA) OBJEDNATELEM.
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XV.

SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze DILO, resp. dilCi Casti (etapy DiLA) se jeho pfedanim stava
vlastnictvim OBJEDNATELE, ktery ma neomezené pravo uzivat DILO k uCelu zajisténi
investiéniho zaméru, uvedeného v této SMLOUVE. Podminky uzivani DILA jsou stanoveny
vV SMLUVNICH PODMINKACH, které tvofi Pfilohu €. 1 této SMLOUVY.

ZHOTOVITEL neni opravnén poskytnout nebo zpfistupnit vysledek své €innosti, ktera je
pFfedmétem DILA jinym osobam nez OBJEDNATELI.

OSTATNI UJEDNANI

SMLUVNI STRANY se zavazuji vzajemné informovat o vSech zaleZitostech tykajicich se této
SMLOUVY, které by mohly ohrozit plnéni povinnosti vyplyvajicich z této sMLouvy, a to
jakmile se o nich dozvédi.

SMLUVNI PODMINKY obsazené v Pfiloze & 1 této sMLOUVY tvofi nedilnou soucast této
SMLOUVY a prava a povinnosti v nich obsazené predstavuji zavazky SMLUVNICH STRAN
z této sMLOuUvY. Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti si zejména SMLUVNI STRANY
sjednavaji a potvrzuji, Ze pravidla pro ukonéeni této SMLOUVY vypovédi a odstoupenim jsou
obsazena predevS§im ve SMLUVNICH PODMINKACH, které tvofi PFfilohu ¢&. 1 této SMLOUVY.
V pfipadé rozporu mezi ujednanim obsazenym v této SMLOUVE a ustanovenim SMLUVNICH
PODMINEK pfipojenych jako pfiloha &. 1 této sMLOUVY, ma pfednost ujednani obsazené
pfimo v této SMLOUVE. ZHOTOVITEL vyslovné prohlauje, Ze se se SMLUVNIMI PODMINKAMI,
které tvori Pfilohu €. 1 této sSMLOUVY, fadné a Uplné seznamil, Ze s jejich obsahem souhlasi,
a ze se nejedna o podminky, které by nemohl rozumné ocekavat stim, ze vSechna
ustanoveni SMLUVNICH PODMINEK ZHOTOVITEL bez vyhrad vyslovné pfijima.

Jestlize jakékoli ustanoveni nebo podminka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou nebo
nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovliviuje ostatni ustanoveni
této SMLOUVY.

OBJEDNATEL se zavazuje zajistit ZHOTOVITELI pfistup ke v8em udajum a dokumentim
potfebnym k fadnému pinéni pfedmétu DILA, pokud jsou OBJEDNATELI k dispozici.

OBJEDNATEL poskytne potfebnou soucinnost pfi ziskavani podkladl, udaji a dokumentu od
dalSich organu a organizaci.

ZHOTOVITEL si je védom, Ze odpovida za Skodu podle zak. €. 89/2012 Sb., v platném znéni,
vCetné Skody zpusobené provozni Cinnosti podle §2924 zak. ¢. 89/2012 Sb., v platném
znéni a Skody zplUsobené véci podle §2936 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., v platném znéni.

ZHOTOVITEL zajisti a bude prubézné kontrolovat, aby jeho zaméstnanci v arealu pracovisté
dodrzovali veSkeré podminky, smérnice a pfikazy plynouci z obecné platnych pravnich
nafizeni Ceské republiky a dale pak podminky, smérnice a pfikazy modifikované pro
podminky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpecnosti prace, poZarni ochrany,
ochrany zivotniho prostfedi a provozu na vodnich cestach.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato SMLOUVA véetné pfiloh tvofi Uplnou dohodu mezi SMLUVNIMI STRANAMI v zalezitostech
touto sMLOUvVOU upravenych a nahrazuje ve vztahu k témto zalezitostem veskera
pfedchozi ustni, konkludentni i pisemna ujednani a dohody.

SMLUVNI STRANY se dohodly na pisemné formé& sSMLOUVY, vSech jejich pfiloh a dodatku.
Jednotlivé Clanky této sMLOUVY, nebo jejich pfiloh mohou byt ménény, doplfiovany, nebo
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ruSeny pouze pisemnymi vzajemné odsouhlasenymi Cislovanymi dodatky k této SMLOUVE
podepsanymi opravnénymi zastupci SMLUVNICH STRAN, jinak se k nim nepfihlizi.

3. Tato SMLOUVA je uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni, pokud neni v této SMLOUVE uvedeno jinak.

4. Tato SMLOUVA nabyva platnosti jejim podpisem SMLUVNIMI STRANAMI ucinnosti az po
uverejnéni v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

5. SMLUVNI STRANY souhlasi s uvefejnénim SMLOUVY, a vyslovné identifikuji takové informace,
které nemohou byt poskytnuty podle zédkona &. 340/2015 Sb. a zakona €. 106/1999 Sb.

6. SMLUVNI STRANY se dohodly, ze SMLOUVU spravci registru smluv k uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v§ak do 30 dnl od
uzavfeni SMLOUVY, zaSle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uvefejnéni SMLOUVY Vv registru
smluv zaslano do jeho datové schranky potvrzeni o uvefejnéni SMLOUVY.

7. Nedilnou soucasti této SMLOUVY je:
Pfiloha &. 1 - SMLUVNi PODMINKY.

8. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz obdrzi po podpisu OBJEDNATEL
dva a ZHOTOVITEL jeden.PODPISOVA STRANA.

V Praze dne ................. V Praze dne....................

Za OBJEDNATELE Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomir Fojtdi |

reditel 3 . mistopfedseda pfedstavenstva

Ceska republika — Reditelstvi vodnich cest CR Sweco Hydroprojekt a.s.
I

¢lenka predstavenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uverejnéno v Registru smluv dne ......... ..o
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