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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1130-2018-544101 A Č. ZHOT. 050 60/18 ZE DNE 30.10.2018   

 (dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

mezi smluvními stranami                                                 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  

Sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Friml, Ing. Hana Jeníčková, PhD. 

Adresa: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 

Telefon: xxxxx, 601 584 039 

E-mail : p.friml@spucr.cz, ustino.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: 

 

Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., 
a Zeměměřictví Jeseník s.r.o. 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 341 302 664/0600 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je oprava chyby v psaní v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. V dílčím celku 

3.6. Mapové dílo v příloze č. 1 Položkový výkaz činností se opravuje v řádku „Méněpráce 

dodatek 1“ jednotková cena na 600 Kč namísto uvedených 990 Kč. Tímto se mění výsledná 

cena díla.  

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Konečná cena díla se upravuje na základě provedených více a méněprací dle přílohy 
Položkový výkaz činností takto: 

 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez 

DPH         
467 900,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 

bez DPH 
292 670,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH     73 800,- Kč 

Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1 834 370,- Kč 

  

Původní cena dle SOD bez DPH 853 600,- Kč 

Dodatečné práce - dodatek č. 1 7 650,- Kč 

Méněpráce  - dodatek č. 1 - 26 880,- Kč 

Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1 a 2 834 370,- Kč 

DPH 21% 175 217,70 Kč 

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH ve znění dodatků č. 1 a 2 1 009 587,70 Kč 

 

Čl. III  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je opravená příloha smlouvy o dílo Položkový výkaz 

činností, která nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu. 

V Pardubicích dne 18.1.2022 Ve Vysokém Mýtě dne 18.1.2022 

  

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti 

  v.z. Ing. Bc. Richard Filip, zástupce ředitele 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Moravský Karlov - dodatek č.2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 3 1 500 4 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 600 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 125 1 100 137 500

Méněpráce dodatek 1 ha -2 1 100 -2 200 

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 13 1 400 18 200 30.6.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 83 1 800 149 400

Méněpráce dodatek 1  100 bm -2 1 800 -3 600 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 1 800 9 000

Vícepráce dodatek 1  100 bm 1 1 800 1 800

Rozbor současného stavu                      ha 125 500 62 500

Méněpráce dodatek 1 ha -2 500 -1 000 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 125 600 75 000

Méněpráce dodatek 1 ha -2 600 -1 200 

467 900 30.9.2020

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 125 950 118 750

Méněpráce dodatek 1 ha -2 950 -1 900 

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 1 200 24 000

Méněpráce dodatek 1 ha -9 1 200 -10 800 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 20 650 13 000

Vícepráce dodatek 1 100 bm 9 650 5 850

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 1 000 5 000

Méněpráce dodatek 1 ha -3 1 000 -3 000 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 125 990 123 750

Méněpráce dodatek 1 ha -2 990 -1 980 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

292 670

Mapové dílo ha 125 600 75 000 

Méněpráce dodatek 1 ha -2 600 -1 200 

73 800

31.3.20193.4.1

3.4.2

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.9.2020

30.6.2019

30.9.2020

3.4.4.

3.4.5. 30.6.2020

3.4.3

30.9.2019

28.2.2020

3.6.

31.8.2021

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

3.5.1.

3.5.i.b)

3.5.i.a)

3.5.i.c)

3.5.2.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



467 900 Kč

292 670 Kč

73 800 Kč

834 370 Kč

175 217,70 Kč

1 009 587,70 KčCelková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 Ve Vysokém Mýtě dne 18.1.2022

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele:

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, PhD., zástupce ředitele

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 18.1.2022

DPH  21% v Kč


