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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“) 
mezi:
	Objednatel:
	Univerzita Karlova

	Sídlo:
	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

	Osoba oprávněná jednat za:
	Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor univerzity

	Týká se:
	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

	IČO:
	00216208


dále jen „objednatel,“ na straně jedné
	Zhotovitel:
	PSG Construction a.s.

	Sídlo:
	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

	Zastoupený/Jehož jménem jedná:
	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva

	IČO:
	05042020

	DIČ:
	CZ05042020

	Zápis v OR:
	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535


dále jen „zhotovitel“, na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“
I. Preambule
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 
II.  Obsah dodatku č. 2
1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to v rámci:
I. Změnový list č. 3, IO 08 – Vodoměrná šachta vč. napojení (dodatečné stavební práce v hodnotě 278.655,13 Kč bez DPH)
3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:
II. Změnový list č. 4, IO 08 – Areálový hydrantový vodovod (dodatečné stavební práce v hodnotě 1 526.129,30 Kč bez DPH)
III. [bookmark: _GoBack]Změnový list č. 5, IO 06 – Areálové oplocení (dodatečné stavební práce v hodnotě 932 499,40 Kč bez DPH)
Podrobnosti viz Změnový list č. 3 – Vodoměrná šachta, Změnový list č. 4 – Areálový hydrantový vodovod a Změnový list č. 5 – Areálové oplocení, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
4. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:
Cena bez DPH:		158.264.874,95 Kč		 
(slovy: jedno sto padesát osm miliónů dvě stě šedesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých devadesát pět haléřů)
DPH (21 %): 		33.235.623,74 Kč		 
(slovy: třicet tři miliónů dvě stě třicet pět tisíc šest set dvacet tři korun českých sedmdesát čtyři haléřů)
Cena díla (včetně DPH):	191.500.498,69 Kč		 
(slovy: jedno sto devadesát jedna miliónů pět set tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých šedesát devět haléřů)
5. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku budou fakturovány samostatnými daňovými doklady ve smyslu ust. čl. III smlouvy o dílo.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
· Změnový list č. 3 – Vodoměrná šachta
· Změnový list č. 4 – Areálový hydrantový vodovod
· Změnový list č. 5 – Areálové oplocení

Za objednatele	dne 3. 1. 2022					Za zhotovitele dne 12. 1. 2022


 
 _________________________					___________________________
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA				Ing. Jaroslav Ševela
Rektor univerzity							předseda představenstva
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