
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U Lužického semináře, k. ú. Malá Strana,

Praha 1“
č. smlouvy objednatele: CES 2021/1041

kterým se mění čl. II., III., a XVII. Smlouvy

Smlouva uzavřená dne 08.10. 2021 mezi:

Městskou částí Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410
Zastoupenou: Ing. Petrem Hejmou, starostou

Osoby oprávněné k jednání - ve věcech technických
(dále jen "objednatel")

a

ALMDATA s.r.o.
Se sídlem: Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268945
IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509
Zastoupenou: Davidem Zvelebilem, jednatelem

se na základě čl. XVII. odst. 4 smlouvy mění takto:

L

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době
pro objednatele dílo „Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U Lužického semináře, k.
ú. Malá Strana, Praha 1“ dle technického návrhu ze dne 12. 6. 2021 a výkazu výměr od Jana Petra,
dle nabídky zhotovitele zaslané do tohoto výběrového řízení a naceněného výkazu výměr, který je
přílohou č. 1 této smlouvy, a dle výkazu výměr (Změnové listy ě. 1, 2 a 3), který tvoří přílohu č. 2
této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídku a výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu ě. 2 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní
funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

II.
V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. Cena za dílo vymezené v ěl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

A/ Cena díla dle smlouvy o dílo 1.120.921 Kč



B/ Výkaz výměr - Změnové listy č. 1, 2 a 3 (příloha č. 2) 117.244,40 Kč

C/ Konečná (celková) cena díla (A/+B/) 1.238.165,40 Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy
v době zdanitelného plnění.

IV.
V či. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 6. doplňuje text:

• Příloha č. 2 - Výkaz výměr - Změnové listy ě. 1, 2 a 3

V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku
dle zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží dvě
vyhovení objednatel a jedno zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují,
že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha
1 dne 07. 12. 2021 usnesením č. UR21 1461.

V Praze dne: 1 7 -01-2022
Zhotovitel:

ALMDATA s.r.o.
Ing. Petr Hejma David Zvelebil
starosta jednatel
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Příloha č. 2

Změnový list Číslo: 1.

Identifikační údaje:
Oprava ohradní zdi oddělujícíVojanovy sady a ulici U lužického semináře,

Název Stavby: k.ú. Malá Strana, Praha 1

Smlouva o dílo: SES 2021/1041 ze dne 8.10.2021
Objednatel:
I&00063410 Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68

Zhotovitel:
IČ:29074509 Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1,110 00

Předmět změnového listu:
Dodávka a pronájem fasádního lešeni mfsto navrhované teleskopické plošiny.

Část díla dotčená změnovým listem:
SO 01 - Oprava levé části zdi s mozaikou
SO 02 -Oprava pravé části zdi s mozaikou
Původní (smluvní) řešení:
Teleskopická plošina.

Nové řešení:
Fasádní lešeni po celé délce stěny vč. zakryti spodních pater lešení geotextdii.

Zdůvodnění změny:
Navrhovaná teleskopická plošina nebyla vhodná pro místo realizace na základě úzké pěší komunikace (nebylzde prostor pro
manipulaci). Bezpečnostní hledisko — pří otlučeni omítek by docházelo k pádu sutí do komunikace a hrozilo by zranění chodců
či poškození motorových vozidel.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Bez vlivu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zpracováno dle jednání na KP ze dne 6.10.2021
Vliv na termín realizace: bez vlivu na celkový termín realizace
Vliv na kvalitu: bez vlivu
Vliv cenu díla: bez vlivu

Odpočty z ceny díla bez DPH: -70.450,00,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH: 70.450,00,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 0,00,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 0,00,- Kč

Za zhotovitele: Almdata s.r.o.
Dne: 06.10..2021

Přílohy:



Změnový list Číslo: 2.

Identifikační údaje:
Oprava ohradni zdi oddělující Vojanovy sady a ulicí U Lužického semináře,

Název Stavby: k.ú. Malá Strana, Praha 1

Smlouva o dílo: CES 2021/1041 ze dne 8.10.2021
Objednatel:
IČ;00063410 Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18,115 68

Zhotovitel:
IČ:29074509 Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1,110 00

Předmět změnového listu:
Navýšení množství m2 u otlučení(osekání) omítky z rozsahu 20% na 40% a opravě vnější omítky z rozsahu 30% na 40%.

Část díla dotčená změnovým listem:
SO 01 -Oprava levé části zdi s mozaikou.
Původní (smluvní) řešeni:
Předpokládaný rozsah prací viz.technologiclcý postup od p. Jan Petr, text - nesoudržné Části omítky budou otlučeny (

předpoklad otlučení 20% plochy), objekt SO 01, pol.č.10- kód: 978015331 -Otlučení(osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%.

Předpokládaný rozsah prací viz.výkazvýměr pro objekt SO 01. předpokládaný rozsah 30%, pol.č.4 - kód: 622325252-Oprava
vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu do 30%.

Nové řešení:
Otlučení nesoudrzných omítek v rozsahu 40% a provedeni nových omítek v rozsahu 40%. Byla provedena podrobná
fotodokumentace a měření na místě realizace.

Zdůvodnění změny:
Tyto změny nastaly na základě nesoudržného jádra omítky (zdůvodu vziínánf vlhkosti) a bylo zapotřebí odstranit veškerý
nesoudržný podklad, tak aby byl zachován správný technologický postup a byla garantovaná záruka po dobu pěti let. Byla
provedena podrobná fotodokumentace a měření na místě realizace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Bez vlivu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zpracováno dle jednání na KD 2e dne 18.10.2021

Vliv na termín realizace: bez vlivu na celkový termín realizace
Vliv na kvalitu: bez vlivu
Vliv cenu díla: zvýšení ceny díla

Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH: 102.552,40,-Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 102.552,40,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 124.008,40,-Kč

Za zhotovitele: Afmdata s.r.o.
Dne: 18.10.2021

Položkový rozpočet zmíněných změn dle ceníku



Vvsoutězený výkazvýměr z původním rozsahem
Oprava vnější vápenné omítky s

4 K 622325252 celoplošným přeštukovánim členitosti 1 v m2 722,200 381,00 275158,20
rozsahu do 30%w 78,5*9,2 ‘ 722,200

vV Součet 722,200

jOtlučení (osekání) vnější vápenné nebo
10 K 978015331 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 m2 722,200 15,00 10 833,00

la 2 rozsahu do 20%
78,5*9.2 722.200

w Součet 722.200

Cenová nabídka ke změnovému listu na základě rozsahu dle skutečnosti
|Oprava vnější vápenné omítky s

4 K 622325253 jceloplošným přeštukovánim členitosti 1 v m2 722,200 508,00 366 877,60
i rozsahu do 40 %
78,5*9,2 722,200

V- Součet 722,200

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo r~ '

10 K 978015351 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 m2 722,200 30,00 21 666,00
a 2 v rozsahu do 40 %
70,5*9,2 722.200

vv Součet 722.200

Původní součet u položek dotčených změnovým listem 285 961,20

Aktuální součet u položek dotčeným změnovým listem dle skutečnosti 388 543,60

Rozdíl - víceprace přípočet • cena bez DPH 102 552,40



Změnový list Číslo: 3.

Identifikační údaie:
Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U Lužického semináře,

Název Stavby: k.ú. Malá Strana, Praha 1

Smlouva 0 dílo: 2ES 2021/3041 2e dne 8.10.2021
Objednatel:
IČ;00063410 Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18,115 68

Zhotovitel:
iČ:29074509 Almdatas.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 11000

Předmět změnového listu:
Oprava vstupní portálu do parku - Vojanovy sady.
Část díla dotčená změnovým listem:
Vstupní portál mezi levou a pravou částí zdi.

Původní (smluvní) řešeni:
Nebylo řešeno ve výkazu výměr.

Nové řešení:
Zednické zapravení a provedení nátěru.

Zdůvodnění změny:
Nebylo řešeno ve výkazu výměr, nutno řešit minimálně z estetického hlediska v rámci celkových oprav.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Bez vlivu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zpracováno dle jednání na KD ze dne 25.10.202t
Vliv na termín realizace: bez vlivu na celkový termín realizace
Vliv na kvalitu: bez vlivu
Vliv cenu díla: zvýšení ceny díla

Odpočty z cany díla bez DPH: 0,00,- Kč
Přlpočty k ceně díla bez DPH: 14.692,00,-Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 14.692,00,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 17.777,32.- Kč

Za zhotovitele: Almdata $.r.o.
Dne: 25.10.2021

Cenová nabídka



ALMDATA s.r.o.
Hybernská 1012/30,110 00 Praha 1, Česká republika IČO: 29074509

Nabídka 2021077
Pro:

Městská ěást Praha 1

LMDATA Vodičkova 681/18
11000 Praha 1

IČO: 00063410

Datum: 25.10.2021 Způsob platby: bankovním převodem
Tato nabídka je platná do Doprava: vlastní
Vystavil: Administrátor

Oprava vstupního portálu - obřadní zeď Vojanovy sady a U Lužického semináře, Praha 1

celkem celkem
Název položky počet m.j. cena za m.j. bez DPH s DPH

¦ Otlučeni vnější vápenné omítky 8,00 m2 30,00 240.00 290,40

¦ Oprava vstupní portálu - šalování 12,00 bm 290,00 3 480,00 4 210,80

¦ Oprava vnější vápenné omítky 12,00 m2 508,00 6 096,00 7 376,16
¦ Vápenný nátěr vč. penetrace 12,00 m2 198,00 2 376,00 2 874,96
» Pomocné prostorové lešení 1,00 ks 2 500,00 2 500,00 3 025,00

Cena celkem bez DPH 14 692,00 Kč
Cena celkem s DPH 17 777,32 Kc
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